statutarni mésto Plzen BERGER BOHEMIA a.s.
Odbor investic MMP
2018/006108

Smlouva o dilo
na realizaci stavby
S nazvem
,Bezbariérové reSeni Hospice svatého Lazara v Plzni“

uzavrena v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., obéansky zakonik, ve znéni
pozdéjSich predpist (dale jen ,,Obéansky zakonik®)

l.
Smluvni strany

Nize uvedeného dne, mésice a roku uzaviely smluvni strany

statutarni mésto Plzen

ICO: 000 75 370

DIC: CZ00075370

se sidlem nam. Republiky 1/1, PSC 301 00, Plzeri

zastoupené Ing. Pavlem Grisnikem, vedoucim Odboru investic MMP

Odbor investic MMP
Skroupova 5, Plzeri PSC 306 32

bankovni spojeni:  XXXXX
Cislo uctu: XXXXX
(dale samostatné také jako ,objednatel®)

Kontaktni osoba objednatele ve vécech technickych:
Bc. Miroslav Stuchlik
tel. XXXXX, e-mail: XXXXX

a

BERGER BOHEMIA a.s.
se sidlem Klatovska 410/167, 321 00 Plzen
zastoupena:  Ing. Zdenék Pilik, pfedseda pfedstavenstva
Ing. Ladislav Provod, ¢len pfedstavenstva
ICO: 45357269
DIC: CZ 45357269
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Plzni,
oddil B, vlozka 217

bankovni spojeni: XXXXX

Cislo uctu: XXXXX

(dale také jako ,zhotovitel®)

Kontaktni osoba zhotovitele ve vécech technickych:

p. Jifi Voska, feditel divize pozemnich, mostnich, inZzenyrskych a zelezni¢nich staveb
tel. XXXXX e-mail: XXXXX

(spolegné také jako ,Smluvni strany“ a samostatné také jako ,Smluvni strana®)
tuto

smlouvu o dilo (dale jen “smlouva®).
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Il.
Predmét smlouvy

2.1.Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou o dilo k fadnému zhotoveni dila dle této smlouvy a jeho
pfedani objednateli v dohodnutém terminu.

2.2.Objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo od zhotovitele prevzit a zaplatit mu sjednanou cenu.

M.
Predmét dila

3.1. Dilem dle této smlouvy se rozumi realizace pfedmétu vefejné zakazky zadané ve
zjednoduseném podlimitnim Fizeni dle zakona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve
znéni pozdéjSich pfedpisu, v rozsahu, kvalité, Ihatach a za dohodnutou cenu ve vysi dle nabidky
zhotovitele a dle vymezeni a za splnéni vSech podminek stanovenych v zadavacich podminkach
této verejné zakazky oznacené:

»Plzen — Bezbariérové reseni Hospice svatého Lazara Il
(dale jen ,vefejna zakazka®).

3.2. Dilo bude realizovano v rozsahu vymezeném:

a) provadéci projektovou dokumentaci pro stavbu s nazvem ,Bezbariérové feseni Hospice
svatého Lazara v Plzni, vyhotovenou spol. ATELIER SOUKUP OPL SVEHLA s.r.o., ICO: 252
29 869, se sidlem Klatovska tfida 818/11, Plzen, z 06/2018;

b) pravomocnym stavebnim povolenim;

c) veSkerymi podminkami objednatele jako zadavatele vefejné zakéazky, obsazenymi
v zadavacich podminkach na zadani vefejné zakazky;

d) nabidkou zhotovitele podanou v zadavacim Fizeni na zadani vefejné zakazky, jejiz soucasti je
i ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb v¢. vykazu vymér (dale jen ,soupis®);

e) pokyny objednatele pfi provadéni stavby udélenymi ve smyslu ustanoveni § 2592 ob&anského
zakoniku, budou — li udéleny;

f) Casovym harmonogramem.

3.3. Soudasti dila je déle:

a) vypracovani dokumentace skutecného provedeni stavby (Etyfi (4) vyhotoveni) v listinné
i digitélni podobé, ktera bude pfedana zadavateli jako objednateli stavby pfed zavére&nou
kontrolni prohlidkou stavby. Vykresy ve formatu dwg a pdf, texty ve formatu pdf.;

b) geodetické zaméfeni skute€ného stavu po ukonéeni pro zaneseni do technické mapy
statutarniho meésta Plzné, provedené v soufadném systému S-JTSK, vySkovém systému Bpv.
3. tfidé presnosti a ovéfené opravnénym zemeémeéfiCskym inzenyrem. Kresba (tzn. vykres)
bude vyhotovena v digitalni formé a se seznamy soufadnic a vySek v ASCII tvaru pfedana na
CD nosici a spravci technické mapy viz.: XXXXXX

c) zpracovani geometrického planu po dokonceni stavby v Clenéni dle jednotlivych spravcu,
potvrzeného Katastralnim urfadem, v poctu 6 vyhotoveni pro kazdého spravce.

3.4. Soudasti dila je rovnéz zafizeni zaleZitosti, kterou je obstarani kolaudacniho souhlasu s uzivanim
stavby zhotovované jako dilo dle této smlouvy (dale jen kolaudacni souhlas), pfiemz obstarani
zéleZitosti spociva v zastupovani objednatele pfi podani Zadosti o vydani kolauda&niho souhlasu
a jednani o této Zadosti, tj. pfedevsim:

a) prfiprava a zpracovani veSkerych podkladl potfebnych pro podani zadosti o vydani
kolaudaéniho souhlasu s uzivanim kazdé stavby zhotovované jako dilo dle této smlouvy a
vydani kolaudaéniho souhlasu;

b) vyzadani a prevzeti pisemnych kladnych zavaznych stanovisek dotéenych organu statni
spravy a dalSich stavbou dotéenych subjekty;

c) zpracovani a podani vécné a mistné prislusSnému stavebnimu Ufadu zadosti o vydani
kolaudacniho souhlasu s uzivanim stavby zhotovované jako dilo dle této smlouvy;

d) jednanis vécné a mistné pfislusnym stavebnim ufadem;
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e) prfipadné doplnéni podklad(i k vydani kolauda¢niho souhlasu dle potfeby ¢i pokynu a vyzev
pfislusného stavebniho ufadu;

f)  pfebirani dokumentl adresovanych objednateli v ramci projednani Zzadosti o vydani
kolauda¢niho souhlasu s uzivanim stavby zhotovované jako soucast dila dle této smlouvy;

g) oznamovani vécné a mistné pfislusnému stavebnimu Gfadu dalSich skute¢nosti podstatné
k projednani zadosti o vydani kolaudaéniho souhlasu s uzivanim stavby zhotovované jako
soucast dila dle této smlouvy a jeho vydani;

h) uplatiiovani fadnych a mimoradnych opravnych prostfedkd.

V.
Misto a doba pInéni

4.1. Misto pInéni dle této smlouvy je Hospic svatého Lazara v Plzni, Sladkovského 2472/66a, Plzen.

4.2.Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo v nize uvedenych terminech:

4.2.1. pfedani a pfevzeti stavenisté: na vyzvu objednatele
4.2.2. zahajeni stavebnich praci: predanim a prevzetim stavenisté
4.2.3. dokonc¢eni stavebnich praci a pfedani a

prevzeti dila: nejpozdéji do 170 kalendarnich dnt

ode dne zahajeni stavebnich praci

4.2.4. vydani kolaudaéniho souhlasu: nejpozdéji do 170 kalendarnich dnu
ode dne zahajeni stavebnich praci

4.2.5. odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni
stavenisté po predani a prevzeti dila: nejpozdéji do 170 kalendainich dnti ode dne
zahajeni stavebnich praci

4.3. Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté v terminu ur€eném v pisemné vyzvé objednatele k prfedani
a prevzeti stavenis$té a zahajeni stavebnich praci (dale jen ,Vyzva“). Vyzva bude objednatelem
odeslana zhotoviteli nejméné 14 kalendafnich dnu pfed objednatelem stanovenym terminem pro
pfedani a pfevzeti staveni$té a zahajeni stavebnich praci. Objednatel pfedpoklada, Zze Vyzvu
odesle zhotoviteli nejpozdéji 31.10.2018.

4.3.Smluvni strany se dohodly, Ze pfipadné zmény zavazku ze smlouvy, které nejsou zménami
podstatnymi ve smyslu ustanoveni § 222 ZZVZ (pro ucely této smlouvy dale jen ,viceprace®),
jejichz finanéni objem nepiekroCi 30% ze sjednané ceny za provedeni dila bez DPH, nebudou mit
vliv na termin ukongeni dila a dilo bude fadné provedeno ve sjednanych terminech dle smlouvy,
pokud se smluvni strany vyslovné pisemné a to formou dodatku ke smlouvé, nedohodnou jinak.

4.4.Zhotovitel je povinen predlozit objednateli do 7 kalendafnich dnd od dne prfedani stavenisté
C¢asovy harmonogram provadéni praci (dale jako ,Casovy harmonogram“ nebo ,harmonogram®).
Soucasti ¢asového harmonogramu bude i finanéni harmonogram. V pfipadé nespinéni této
povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny
dila bez DPH za kazdy i zapo€aty den prodleni se splnénim povinnosti dle tohoto ¢lanku smlouvy.

4.5.Harmonogram bude minimalné obsahovat datum zahajeni s tim, Ze za zahajeni se stanovuje
datum pfedani a prevzeti stavenisté, termin zahajeni stavebnich praci, termin odstavky
soucasného vytahu v budové, termin dokonéeni stavebnich praci, termin pfedani a pfevzeti dila
(tj. termin, ke kterému bude stavba pfipravena k predani a zhotovitel bude mit k dispozici vSechny
doklady k predani objednatelem pozadované), termin zavérec¢né kontrolni prohlidky stavby a
termin vyklizeni stavenisté.

4.6.Harmonogram bude obsahovat Ih{ty realizace potfebné pro fadné zhotoveni kazdého useku stavby.
V harmonogramu budou uvedeny pfipadné technologické prestavky.

4.7.V harmonogramu budou uvedeny terminy provedeni napojovani siti v ramci stavajiciho objektu.
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4.8.V8echny terminy musi vychazet z odbornych znalosti zhotovitele, ve vazbé na technologické
a pracovni postupy stavby s ohledem na projektem stanovenou konstrukci a potfebnou technologii
stavby. Terminy musi byt stanoveny i s ohledem na navrzené a potfebné pracovni kapacity
stavby.

4.9. Zhotovitel zpracuje a pfedlozi finanéni harmonogram. Finanéni harmonogram bude zpracovan
v navaznosti na C€asovy harmonogram v ¢lenéni po ¢&astech. Budou vycisleny mésicni
predpoklady finanéniho objemu provedenych praci s tim, Ze bude provedena sumarizace po
kalendainich mésicich. Ceny budou uvedeny bez DPH.

4.10. Zhotovitel se zavazuje pravidelné, minimalné jednou (1x) mési¢né kontrolovat soulad mezi
skuteCnym postupem provadéni dila a Harmonogramem. V pfipadé jakéhokoliv prodleni nebo
vzniku jinych okolnosti, které budou mit za nasledek nemoznost dodrzeni jednotlivych ¢asovych
usekd, je zhotovitel povinen ve Ihaté péti (5) dnu aktualizovat harmonogram tak, aby pro vSechny
planované c¢innosti poskytoval dostatek ¢asu a odpovidal skute¢nosti. Lhita pro aktualizaci
Harmonogramu béZi ode dne zjisténi nesouladu mezi skuteCnym postupem provadéni dila a
Harmonogramem, nebo ode dne doruceni pisemné vyzvy zastupce objednatele k aktualizaci
Harmonogramu podle toho, ktera z udalosti nastane dfive. Aktualizace Harmonogramu se stane
zavaznou jejim odsouhlasenim ze strany objednatele.

4.11. Odsouhlasenim aktualizovaného Harmonogramu zastupcem objednatele neni jakkoliv
dotéena odpovédnost zhotovitele za pfipadné prodleni, které bylo dlvodem aktualizace
Harmonogramu, a které zhotovitel zplsobil nesplnénim svych povinnosti dle plvodniho
Harmonogramu.

V.
Cena dila

5.1. Smluvni strany se dohodly na smluvni cené za dilo v celkové vysi dle cenové nabidky zhotovitele,
kterou zhotovitel nabidl v ramci zadavaciho fizeni na zadani verejné zakazky ve vysi:

Celkova cena bezDPH 8528 949,61 Kgé.

Cena dila je stanovena bez dané z pfidané hodnoty (dale také jako ,DPH"), pfi€¢emz DPH bude
Zhotovitelem uctovano v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

5.2.Cena Dila vztahujici se k pfedmétu Dila, jeho rozsahu a zplsobu provedeni tak, jak je sjednano v
dobé uzavreni této Smlouvy, byla sjednana jako cena nejvySe pfipustna, ktera maze byt upravena
pouze za podminek stanovenych touto Smlouvou. Cena za provedeni Dila je dana cenou
uvedenou v nabidce Zhotovitele na zadani vefejné zakazky, ktera pfedchazela uzavieni této
Smlouvy.

5.3.Zhotovitel potvrzuje, Ze sjednana cena obsahuje veskeré naklady, tzn. jak naklady na vlastni dilo,
tak i naklady zejména na:

e  zarizeni stavenisté a jeho provoz,

e na vytyCeni siti,

e na zhotoveni stavenistnich pfipojek,

e na poplatky za energie a vodu po dobu vystavby,

. na odvoz a likvidaci odpadu,

e na poplatky za skladky,

e na stfeZeni stavenisté a dila po dobu, po kterou nese zhotovitel nebezpeci Skody na
zhotovovaném dile, tj. do doby provedeni dila, vydani pravomocného kolaudacniho
souhlasu a vyklizeni stavenistg,
na uklid stavenisté a jeho nejblizSiho okoli pro pfipad jeho znecisténi realizaci dila,
informovanim vlastnik( a uzivatelt sousednich nemovitosti a provozoven,

a dalsi naklady, které jsou nutné k fadné realizaci dila v rozsahu dle €l. Ill. této Smlouvy a jejich

priloh. Dale zhotovitel potvrzuje, Ze soucasti sjednané ceny je pojisténi dle ¢&l. XII. této Smlouvy,
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zisk zhotovitele a soucasné, ze cena v plné mife zohledfiuje oCekavany vyvoj cen k datu pfedani
dila.

5.4.Zhotovitel nema narok na uhradu jakychkoliv dalSich nakladd. Objednatel nebude poskytovat
zadné zalohy.

5.5.V pfipadé pochybnosti ohledné rozsahu provedenych praci plati, Zze cena zahrnuje veSkeré nutné
prace k dosazeni vysledku dle soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér ve
spojeni s vykresovou &asti projektové dokumentace, tj. soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér ve spojeni s vykresovou Casti projektové dokumentace je pfi vykladu této
smlouvy nadfazeny ostatnim pFiloham.

5.6.Pro ocenéni pfipadnych vicepraci se pouziji jednotkové ceny ve vySi dle ocenéného soupisu.
Nebudou-li prace ¢&i dodavky pouzité k provedeni dila, které jsou predmétem vicepraci,
ohodnoceny (ocenény) v rozpo&tu zhotovitele, budou se ocefiovat dle ceniku spoleénosti URS
Praha, a.s. se sidlem Prazska 18, 120 00 Praha 10, aktualniho v dobé& ocenéni, s pfihlédnutim
k cenam v misté a Case obvyklym. Objednatel je opravnén pozadovat doloZeni zmény ceny
kalkulaci ceny rozkladem ceny, pfipadné dolozenim faktury jak za dodavky, tak i za poddodavky
(subdodavky) dle skute€nosti.

5.7.Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze objednatel je opravnén omezit rozsah predmétu dila
a zhotovitel je povinen takovou zménu akceptovat. V tomto pfipadé bude cena dila umérné
shnizena s pouzitim cen z ocenéného soupisu, ktery je pfilohou této smlouvy. Nedojde-li mezi
smluvnimi stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci
a dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace a dodavky, u kterych nedoslo k rozporu.
Zmeéna rozsahu pfedmétu dila bude sjednana v pisemném dodatku k této smlouvé.

VI.
Platebni podminky

6.1. Cena skute¢né provedenych praci, dodavek a sluzeb, az do vySe 90% ceny dila, bude hrazena na
zakladé faktur vystavovanych zhotovitelem v mési¢nich intervalech k vyuctovani ceny skute¢né
provedené Casti dila. Zhotovitel vzdy 1x mési¢né vyhotovi a objednateli pfedlozi k odsouhlaseni
soupis skute¢né provedenych praci, dodavek a sluzeb.

6.2. Soupis skutecné provedenych praci, dodavek a sluzeb vyhotovi zhotovitel a jednotlivé polozky
soupisu fadi v navaznosti na Soupis a je povinen pouzivat stejného oznaceni polozek. Pro
ocenéni se pouzije pevnych jednotkovych cen, uvedenych v nabidce.

6.3. Platby budou poskytovany ve vazbé na vécné pInéni s tim, Zze pokud se zhotovitel dostane do
prodleni oproti pInéni predpokladanému ¢asovym harmonogramem, ma objednatel pravo, pokud
zhotovitel toto prodleni nevyrovna do dalSiho sjednaného dil¢iho plnéni, pozastavit veSkeré
platby, nebo vyuzit svého prava odstoupeni od smlouvy.

6.4. Datem zdanitelného plnéni faktury vystavené zhotovitelem dle odsouhlaseného soupisu skute¢né
provedenych praci, dodavek a sluZzeb bude 10. kalendaini den mésice, ve kterém je faktura
vystavena. Splatnost faktur se sjednava na 30 dnll ode dne prokazatelného doruceni faktury
objednateli.

6.5.Konecnou fakturu ve vysi 10 % ceny dila je zhotovitel opravnén a povinen pfedloZit objednateli
k uhradé do 7 dnl po dokonéeni dila. Pro uUcely této smlouvy se dokoncenim dila rozumi
kompletni dokonCeni dila a jeho pfedani objednateli bez vad a nedodélkd.

6.6. Faktury musi mit tyto nalezitosti:
e vystavena na statutarni mésto Plzefi, nam. Republiky 1/1, Plzefi, PSC 306 32, a zaslana
na doru€ovaci adresu kone¢ného pfijemce: Odbor investic MMP, Plzer, Skroupova 5, PSC

306 32;
e oznacCeni a Cislo dotaéni akce, tj. 135D073001815
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e nazev a sidlo organizace opravnéné a povinné (obch. nazev a adresa) dle smlouvy o dilo;

e dlvod fakturace, popis prace, presné oznaceni dila, dafovy udaj, ¢. zakazky objednatele
17TUOINA41;

e oznaCeni bankovniho Ustavu a Cislo u¢tu, na ktery ma byt placeno;

e den odeslani faktury a Ihi(ta splatnosti 30 dn(, pficemzZ stejnou splatnost je zhotovitel
povinen pouzit i na vztahy se svymi poddodavateli;

e datum uskutecnéného zdanitelného pinéni;

e (Castka kuhradé odpovidajici cené provedenych praci odsouhlasenych zastupcem
objednatele;

e dalSi nalezitosti podle ustanoveni § 28 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjsich predpis(;

e pfilohy - odsouhlaseny soupis skute¢né provedenych praci a protokolarni zapis o pfedani
a prevzeti dila u kone¢né faktury.

6.7.Zhotovitel se zavazuje, ze na jim vydanych dafiovych dokladech bude uvadét pouze Cisla
bankovnich uétl, ktera jsou spravcem dané zvefejnéna zplsobem umoziujicim dalkovy pfistup
(§ 98 pism. d) zédkona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty). V pfipadé, ze dafovy doklad
bude obsahovat jiny nez takto zvefejnény ucet, bude takovyto darovy doklad povazovan za
neuplny a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnéni. Do okamziku doplnéni si objednatel
vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zakladé tohoto darnového dokladu.

6.7.V pripadé, Ze kdykoli pfed okamzikem uskute¢néni platby ze strany objednatele na zakladé této
smlouvy bude o zhotoviteli spravcem dané z pfidané hodnoty zvefejnéna zplsobem umozriujicim
dalkovy pfistup skute¢nost, ze zhotovitel je nespolehlivym platcem (§ 106a zakona ¢. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty), ma objednatel pravo od okamziku zvefejnéni ponizit vSechny
platby zhotoviteli uskute¢fiované na zakladé této smlouvy o pfislusnou ¢astku DPH. Smluvni
strany si sjednavaji, Ze takto zhotoviteli nevyplacené Castky DPH odvede spravci dané sam
objednatel v souladu s ustanovenim § 109a zakona €. 235/2004 Sb.

6.8. NespInénim sjednaného postupu ze strany zhotovitele vznika objednateli pravo fakturu vratit bez
proplaceni zpét. Vracenim prestava bézet Ihita splatnosti. Opravena nebo pfepracovana nebo
nova faktura bude opatfena novou splatnosti.

6.9.Zhotovitel je povinen se pro ucCely uplathovani DPH Fidit klasifikaci CZ — CPA v souladu
s ustanovenim § 92e zakona €. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znéni a Pokynem Ministerstva
financi k ustanoveni § 26 a k pfiloze €. 1 citovaného zékona.

6.10. Faktura se pro u€ely smlouvy povaZuje za uhrazenou okamzikem odepséani fakturované
gastky z UStu objednatele. Uhrada bude provadéna pfevodem na udet zhotovitele uvedeny
v zahlavi této smlouvy. Zhotovitel je povinen spolupuUsobit pfi vykonu finanéni kontroly dle § 2
zakona €. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve vefejné spravé, v platném znéni.

6.11. Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavky vzniklé na zakladé smlouvy o dilo nebo
v souvislosti s ni tfeti strané bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

VILI.
Podminky provedeni dila

7.1.Provadéni dila zhotovitel zahaji po pfedani stavenité. Zhotovitel je povinen provést dilo ve
Ihatach dle ¢asového harmonogramu na své nebezpedi a ve sjednané dobé.

7.2.Véci, které jsou potfebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel vyjma dokumentace pro
provedeni stavby, které pfeda zhotoviteli objednatel.

7.3.Po dobu provadéni dila nese zhotovitel nebezpeci Skody na stavbach, na kterych dilo provadi a
na stavbach, jejichz zbudovani je pfedmétem dila. Doba, po kterou zhotovitel nese nebezpedi
Skody, se stanovuje od predani stavenisté az do provedeni dila ve smyslu ust. § 2604 zakona
€. 89/2012 Sb., Ob&ansky zakonik, tj. do doby dokoné&eni dila a jeho pfedani objednateli bez vad a
nedodélk( véetné vyklizeni stavenisté.
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7.4.Zhotovitel je povinen plné respektovat podminky dotéenych organli, poskytovatele dotace a
spravcu vydané k této stavbé.

7.5.Radné dokonéené dilo miZze byt zhotovitelem objednateli pfedano i pred terminem dokond&eni
sjednanym smlouvou.

7.6.Pozadovana kvalita a zpUsob jeji kontroly se Fidi platnymi CSN a TP. Materialy a vyrobky pouzité
pro zhotoveni dila musi byt v souladu s ustanovenim § 156 stavebniho zakona a splhovat
podminky dle zakona &. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a ozméné a
doplInéni nékterych zakon(, ve znéni pozdéjSich predpisl. V pribéhu pInéni zavazku je zhotovitel
kdykoliv povinen na pozadani objednatele prokazat a dolozit, Ze plni stanovené kvalitativni
podminky.

7.7.0dkazy v zadavaci dokumentaci na jednotliva obchodni jména a zvlastni oznaceni vyrobku
a obchodni nazvy materidld popisuji a specifikuji podminky poZzadovaného pinéni s tim, Ze
objednatel pfipousti i jina kvalitativné a technicky obdobna feSeni za podminky, Zze nesmi dojit ke
zhorSeni parametrl danych v projektovém feSeni. Pokud se zhotovitel odchyli pouzitim jinych
vyrobk(l nebo materiald od projektu, musi byt v cenové nabidce vyslovné uvedeno a doloZeno, Ze
jsou dodrzeny parametry stanovené v zadavaci dokumentaci (prohlasenim o shodé, prohlaseni o
vlastnostech, stavebné technické osvédceni).

7.8.Zhotovitel je povinen vést stavebni denik, a to v pro objednatele Citelné podobé&, v souladu
s ustanovenim § 157 zakona €. 183/2006 Sb. (stavebni zakon). Tento stavebni denik musi byt
kdykoliv dostupny pro zaznamy opravnénych osob, tj. investorského technického dozoru
stavebnika (objednatele), stavebniho Gfadu.

7.9. Zhotovitel odpovida vici objednateli za dodrzovani zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

7.10. Zhotovitel pfebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci a za sledovani
i dodrzovani predpisi o bezpeCnosti prace a ochrany zdravi pfi praci, dodrzovani pozarnich
predpist zak. ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjSich predpisi a vyhlasky
€. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci.

7.11. Zhotovitel je povinen v pribéhu provadéni praci nepfekracovat hodnoty hluku a prachu dané
hygienickymi pfedpisy.

7.12. Zhotovitel odpovida za provadéni praci ve vyzadované kvalité a stanovenych terminech.

7.13. Zhotovitel je povinen v souladu s pfislusSnymi pravnimi predpisy v zastoupeni objednatele
zajistit spIinéni vesSkerych podminek pro vydani pfisluSnych rozhodnuti spravnich organu, vcetné
obstarani téchto dokumentl. K tomu bude zhotoviteli vystavena objednatelem samostatna plna
moc. V pfipadé, Ze zhotovitel tyto své povinnosti nesplni, je odpovédny vuci objednateli ve
stejném rozsahu, jako je objednatel sam vuaci spravnim organum popf. jinym osobam. Tato
zodpovédnost se vztahuje i na pfipadné ulozeni sankci vuci objednateli, kdy zhotovitel je povinen
uhradit zpusobenou Skodu, ktera se rovna ulozenym sankcim vici objednateli.

7.14. Zhotovitel je povinen provadét veSkerd méfeni, revize a odzkouSeni zafizeni, jak bylo
navrzeno projektem nebo jinym zdvaznym pfedpisem s dosaZenim hodnot danych projektem, &i
zavaznym pfedpisem.

7.15. U 1/3 kontrolnich zkou$ek si objednatel vyhrazuje pravo urcit laboratof, kde se budou zkouSky
provadét. Ve smyslu zdkona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a
doplInéni nékterych zakond, dle znéni pozdéjsich predpis(, nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym
se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a nafizeni Evropského parlamentu a
Rady (EU) €. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011, kterym se stanovi harmonizované podminky pro
uvadéni stavebnich vyrobkG na trh, pfeda zhotovitel investorovi kopii prohlaseni o shodé,
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stavebné technické osvédcéeni a prohlaseni o vlastnostech u pouzitych stanovenych vyrobk, a to
pred jejich zabudovanim.

7.16. P¥i rozdilnosti nazorG o vlastnostech materidld a stavebnich dilci a zku$ebnich postupd,
pouzitych pfi zkouskach, muze si kazdy uc€astnik smlouvy nechat po pfedbézném upozornéni
druhého provést zkousky akreditovanou zkuSebnou. Pokud bude zkou3ka objednana
objednatelem negativni, uhradi zhotovitel naklady na tuto zkousku. VyZzadani rozboru neopravriuje
zhotovitele k zastaveni praci.

7.17. Zhotovitel je povinen pisemné informovat vlastniky sousednich nemovitosti o pfipadném
omezeni pFistupu vyplyvajici z realizace stavebnich praci (zejména vlastniky bytovych domd,
obchodu, provozoven).

7.18. Objednatel ma pravo vyzadovat kdykoliv v prdbéhu pInéni (véetné vaznich listki z kazdé
jednotlivé skladky) k doloZzeni narokované uUhrady nakladli za skladkovani. Pokud zhotovitel
kdykoliv v pribéhu pIinéni zméni misto jakékoliv skladky oproti seznamu skladek, které uvedl ve
své nabidce podané do vefejné zakazky a odvozova vzdalenost &i poplatek za ulozeni
samostatné ¢i v kombinaci bude niz8i, nez bylo zhotovitelem uvazovano v cenové kalkulaci v
nabidce, ma objednatel narok na pfiméfené snizeni ceny za odvoz odpadu na skladku. Pokud
touto zménou nedojde ke sniZeni nabidkovych cen, plati nabidka cenova zhotovitele podana
v zadavacim Fizeni na zadani vefejné zakazky. VeSkeré vybourané materialy a odpady budou
ukladany na skladky k témto ucelim zfizenym. V pfipadé nedodrzeni jakékoliv povinnosti dle ¢l.
7.18. této smlouvy ma objednatel pravo na smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢.

7.19. Zhotovitel poskytne technickému dozoru objednatele na staveniSti samostatnou kancelar
s vybavenim - pracovni stdl, uzamykatelna skfin a telefon.

7.20. Zhotovitel je povinen spolupracovat s osobou vykonavajici autorsky dozor, s osobou
koordinatora BOZP vykonavajici €innost v souladu se zak. ¢. 309/2006 Sb. a nafizenim vlady
¢. 591/2006 Sb.

7.21. V pfipadé potfeby je zhotovitel opravnén svolat se zucastnénymi subjekty schizku. Doklad
0 doru€eni oznameni o schizce je povinen obstarat zhotovitel.

7.22. Zhotovitel je povinen zpracovat a objednateli pfedat kontrolni a zkuSebni plan nejpozdé;ji
k terminu zahajeni praci na stavbé.

7.23. Stavba musi byt oznacena informacni tabuli stavby (3 m x 1,5 m) v grafickém provedeni a
velikosti dle pozadavk( zadavatele, které budou zhotoviteli pfedany nejpozdéji pfi predani
stavenisté.

7.24. Pokud zhotovitel kdykoliv v pribé&hu provadéni dila zméni misto jakékoliv skladky a odvozova
vzdalenost €i poplatek za uloZeni samostatné €i v kombinaci bude niZ8i, neZ bylo uvaZzovano
v nabidce zhotovitele podané do vefejné zakazky, ma objednatel pravo na pfiméfené snizeni s
tim souvisejicich nabidkovych cen. Pokud touto zménou nedojde ke sniZeni nabidkovych cen,
plati pvodni nabidka zhotovitele.

7.25. Stavebni upravy budou probihat za provozu HSL. Pracovni doba zhotovitele je stanovena od
8:00 do16:00 hod., vikendy volno.

7.26. Zhotovitel zpracuje plan BOZP a necha odsouhlasit zastupci HSL. Technologie s dlouhou
dodaci Ihtitou budou nejprve objednany a az po dodani budou zapocaty stavebni Gpravy.

7.27. Béhem realizace bude zachovan volny prostor pfed vchodem pro zasobovani Hospice. Po
dobu stavby bude zachovana funkénost vzdy jednoho vytahu.

7.28. Bouraci prace budou probihat v dopolednich hodinach. V mistech bouracich praci budou
instalovany lehké pficky k omezeni prasnosti a oddéleni provozu. Pfed zahajenim bouracich praci
bude predlozen HMG postupu praci k odsouhlaseni.
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VIII.
Stavenisté

8.1. Pfedani stavenisté probéhne v terminu uvedeném ve Vyzvé.
8.2.Véci, které jsou potfebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel, mimo tyto véci:

- Objednatel preda zhotoviteli po podepsani smlouvy o dilo 2 paré projektové
dokumentace pro provedeni stavby, ktera tvofi ¢ast zadavaci dokumentace této
vefejné zakazky;

- Objednatel preda zhotoviteli kopii pravomocnych spravnich rozhodnuti, pokud neni
soucasti zadavaci dokumentace na zadani vefejné zakazky.

Objednatel pfenecha zhotoviteli stavenisté v rozsahu zasad organizace vystavby (dale jen ZOV)
bezplatné po dobu realizace sjednané smlouvou o dilo do doby sjednané pro vyklizeni stavenisté.
Objednatel odevzda zhotoviteli stavenisté tak, aby zhotovitel mohl zahajit a provadét prace podle
schvalené PD.

8.3.0 piedani a prevzeti staveni$té bude vypracovan pisemny zapis.

8.4. Objednatel pfeda situaci hranic obvodu stavenisté. Potfebné pevné vySkové a sméroveé body pfi
predani stavenisté prfeda zhotoviteli zpracovatel projektové dokumentace. Tyto Udaje jsou pro
zhotovitele zavazné. Presto, zjisti-li nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto
skuteCnost objednatele neprodlené upozornit. Podrobné vytyCeni zajistuje zhotovitel. Pokud
zhotovitel bude pozadovat jiny rozsah stavenisté, nez stanovuje PD, je povinen na toto upozornit
jiz v dobé podani nabidky. Objednatel vSak neni timto poZadavkem vazan. Je pak povinnosti
zhotovitele si zvétSeni zdboru zajistit a uhradit.

8.5.Na stavbé bude veden fadné stavebni denik a bude k dispozici vSem, ktefi maji opravnéni do ngj
nahlizet a zapisovat.

8.6.V ramci zafizeni stavenisté si zhotovitel zajisti chemické WC, Satnu, popfF. kancelaf, pracovnici
zhotovitele nebudou uzivat mistnosti v budové Skoly.

8.7.Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zafizeni stavenisté tak, aby jejich vystavbou nevznikly
zadné skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukon&eni uvést stavenisté do plvodniho
stavu. Po dobu vystavby odpovida zhotovitel za véci uloZené na stavenisti. Naklady na
vybudovani, udrzovani a odklizeni objektll ZS je povinen zahrnout do nabidkové ceny, vcetné
pfipojek od obvodu staveni$té k odb&rovym mistim.

8.8. Zhotovitel je povinen v pribéhu stavby udrzovat pofadek na stavenisti a po ukonceni stavby uvést
stavenisté do puvodniho stavu, ktery je vymezen podminkami vydanymi spravcem pozemku popf.
jinym spravcem nebo objednatelem. Zhotovitel pfijme takova opatfeni, aby nedochazelo ke
znecisténi komunikaci stavenistni dopravou véetné poskozeni silni¢niho télesa stavebnimi stroji.
Pfipadné znecisténi komunikaci a jejich poSkozeni je tfeba neprodlené odstranit.

8.9.V8echny potfebné zdroje pro vystavbu (voda, rozvody NN) budou zajistény ze stavajicich rozvodu
v misté stavby, které si stavba zajisti ve své reZii.

IX.
Zména rozsahu dila, preruseni provadeéni dila

9.1. Objednatel si vyhrazuje pravo omezit pisemnym pokynem doru¢enym zhotoviteli rozsah dila dle
této smlouvy &i provadéni dila nebo jeho Casti prerusit. Objednatel je opravnén dat zhotoviteli
pokyn, aby zhotovitel vynechat nékteré prace, prerusil na dobu stanovenou objednatelem
provadéni dila nebo jeho &asti, €i provadéni dila ukondil. Zhotovitel se zavazuje takovyto pokyn
uposlechnout.
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9.2.V pfipadé omezeni rozsahu realizace dila, preruseni provadéni dila ¢i ukonceni provadéni ma
zhotovitel narok pouze na uhradu dosud provedenych praci v cenach dle v zadavacim fizeni
podané c¢asti nabidky zhotovitele — vyplnéného soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymér, ktera je soucasti nabidky zhotovitele. Zhotovitel nema narok v souvislosti
s omezenim rozsahu dila &i s pferuSenim provadéni dila €i jeho &asti na nahradu Skody, &i
jakeékoliv jiné plnéni nebo platbu.

9.3.V pfipadé preruseni provadéni dila nebo jeho €asti dle pokynu objednatele se termin dokonceni
dila prodluzuje o dobu, po kterou bylo provadéni dila pokynem objednatele preruseno.

X.
Zastupci smluvnich stran

10.1. Objednatel jmenuje pfed zahajenim praci jednoho nebo i nékolik zastupcu, ktefi jsou
opravneéni jej pfi realizaci dila jako ob&asny technicky dozor zastupovat, kontrolovat rozsah, kvalitu
provadénych praci, odsouhlasovat mnozstvi skuteCné provedenych praci, pFebirat zakryvané
konstrukce i vlastni dilo.

10.2. Zhotovitele bude pfi provadéni praci na stavbé zastupovat osoba, pro kterou v nabidce dolozi
autoriza¢ni osvéd&eni pro obor pozemni stavby v souladu se zakonem ¢. 360/1992 Sb., o vykonu
povolani autorizovanych architektll a o vykonu povolani autorizovanych inZzenyrG a technikd
¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpisll, ktera bude pfitomna trvale na stavbé a svoji
pritomnost bude uvadét zapisem do stavebniho deniku. Pfed zahajenim praci vymezi statutarni
organ zhotovitele pravomoc i rozsah, v jakém je tato osoba, opravnéna jej zastupovat.

10.3. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem zménu osoby povéfené k vedeni stavby,
vcetné doloZeni kvalifikace.

10.4. Technicky dozor objednatele ma opravnéni k vydani pfikazu pFeruSeni praci v pfipadé
poruseni zavaznych bezpecnostnich nebo technologickych postupl a norem, nebo hrozi-li
nebezpeci vzniku Skod.

XI.
Poddodavatelé

11.1. Nejpozdéji pfi pfedani stavenisté je zhotovitel povinen pfedat objednateli seznam
poddodavatell podilejicich se na realizaci dila s uvedenim konkrétni ¢asti dila, ktera bude
poddodavatelem realizovana. Zhotovitel odpovida za to, Ze kazdy poddodavatel podilejici se na
realizaci dila je profesné zpUsobily k vykonu ¢€innosti, kterou bude jako poddodavatel realizovat.

11.2. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem zmény poddodavatelt podilejicich se na
plnéni oproti osobam dle &l. 11.1. této smlouvy stim, Ze zhotovitel je povinen pisemné
objednatele pozadat a zduvodnit potfebu zmény, eventualné rozSifeni okruhu téchto osob.
Objednatel neni povinen navrh zhotovitele odsouhlasit, neshleda-li, ze tento postup je pro néj
vyhodny.

XIl.
Odpovédnost za skody, pojiSténi stavby

12.1. Zhotovitel nese odpovédnost za veskeré vSechny Skody, které vzniknou v disledku provadéni
stavby tfetim, na stavbé nezlUCastnénym osobam. To se tyka i Skod vzniklych z divodu
nedostateéného obnoveni plvodniho stavu stavebniho pozemku, poskozeni hraniénich znacek,
drenazi v€etné Skod vzniklych Uplnou nebo d&aste¢nou nefunkénosti dila, nedodrzenim
garantovanych hodnot dila nebo Skod vzniklych v dusledku jinych vad dila. Zhotovitel nese
odpovédnost i za Skodu zplUsobenou vnéjsimi vlivy na nedokonéeném dile, a to v jakékoliv fazi
rozestavénosti dila.

12.2.  Zhotovitel je povinen byt po celou dobu realizace dila pojistén proti Skodam zplsobenym jeho

¢innosti véetné Skod zplsobenych jeho pracovniky, to v rozsahu pojisténi odpovédnosti za Skodu
zplsobenou zhotovitelem objednateli a tfeti osobé s vySi pojistného plnéni nejméné ve vysi
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nabidkové ceny bez DPH. Stejné podminky pro poji$téni odpovédnosti za Skodu, jaké jsou touto
smlouvou vyzadovany na zhotoviteli, je zhotovitel povinen zajistit u svych pfipadnych
poddodavateld.

12.3. Sjednané pojisténi bude kryt zejména nikoliv vSak vyluéné Skody na vécech (vzniklé
poskozenim, zni€enim nebo ztratou) a na zdravi (Urazem nebo nemoci):
a) zpusobené provozni ¢innosti;
b) zpusobené vadnym vyrobkem;
¢) vzniklé v souvislosti s poskytovanymi sluzbami;
d) vzniklé na vécech zaméstnancd.

12.4. Sjednané pojisténi bude kryt zejména nikoliv vSak vyluéné skody vzniklé:

a) pozarem, vybuchem, pfimym Uderem blesku, narazem nebo zficenim letadla, jeho Casti
nebo jeho nakladu,

b) zaplavou, povodni, vichfici, krupobitim, sesouvanim puady, zficenim skal nebo zemin,
sesouvanim nebo zficenim snéhovych lavin, tthou snéhu nebo namrazy,

c) padem pojisténé véci, narazem,

d) vodou vytékajici z vodovodnich zafizeni,

e) neodbornym zachazenim, nespravnou obsluhou, umyslinym poSkozenim, neSikovnosti,
nepozornosti a nedbalosti.

12.5. Pred podpisem smlouvy predlozi zhotovitel objednateli originaly dokladli o pojisténi proti
Skodam zpusobenym ¢&innosti zhotovitele a pojisténi majetku. Trvani pojisténi bude
odpovidat dobé realizace dila v€etné doby, po kterou zhotovitel nese nebezpeéi Skody na
zhotovovaném dile.

XII.
Kontrola praci, zakryvané konstrukce, zkousky

13.1. Objednatel kontroluje provadéni praci podle projektu stavby a sjednanych pfedpist pro
stanoveni kvality v pfedepsanych kvalitach (zkousky, atestace materialu apod.) a ma proto pfistup
na v8echna pracovisté zhotovitele, do dilen a skladu, kde jsou zpracovany nebo uskladnény
dodavky pro stavbu.

13.2. Objednatel muze pozadat zhotovitele o dolozeni zpusobu provadéni praci a jednotlivych
staveb a technologickych postupu.

13.3. Materidly nebo stavebni dilce, které neodpovidaji kvalitativnim podminkam, musi byt
Z narfizeni objednatele ze stavenisté odstranény v poZzadované Ihuté, nestane-li se tak, maze jejich
odstranéni na naklad zhotovitele zajistit objednatel.

13.4. Prace, které vykazuji jiz v pribé&hu provadéni nedostatky nebo odporuji smlouveé, musi
zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi. Vznikne-li nahrazovanim objednateli Skoda, zavazuje se
zhotovitel ji uhradit objednateli v pIné vysi.

13.5. Za ucelem zajisténi plynulosti vystavby bude objednatel svolavat kontrolni dny stavby, na
které je povinen pfizvat zastupce zhotovitele. Kontrolni dny budou jedenkrat tydné, neuréii
zastupce objednatele jinak (konkrétné bude ur&eno pfi pfedani stavenisté).

13.6. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem zménu osoby povéfené k vedeni stavby,
vCetné doloZeni kvalifikace. V pfipadé, Ze zhotovitel porusi tuto povinnost, ma objednatel pravo
mu ulozit smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K& za kazdé takové porudeni.

13.7. Pred zakrytim praci a konstrukci, je zhotovitel povinen v¢as (tj. min. 3 pracovni dny pfedem)
vyzvat zastupce objednatele (zapisem do stavebniho deniku) k provedeni kontroly. Pfipadné
vymezeni rozsahu praci, které budou kontrolovany - napf. uloZeni potrubi, zakladova spara,
zemni plan komunikace, jednotlivé konstrukéni vrstvy komunikaci apod., bude vymezovano
pfedem zapisem ve staveb. deniku.
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13.8. Zhotovitel je povinen vyzvat zastupce objednatele zapisem do stavebniho deniku min. 5 dn(
pfedem k ucasti na provadéni predepsanych zkouSek zafizeni. Rozsah zkou$ek a podminky
uspésnosti stanovuje zadavaci dokumentace vefejné zakazky a odsouhlaseny kontrolni zkuSebni
plan (v€etné projektu stavby) a pfip. TKP. Kontrolni a zkuSebni plan predlozi zhotovitel objednateli
nejpozdéji do 7 dnll od pfedani stavenisté.

XIV.
Predani a prevzeti dila

14.1. Zhotovitel je povinen oznamit objednateli nejméné patnact dn pfedem termin ukonceni praci
a predani dila.

14.2. Pred pfedanim dila bude provedena prohlidka tohoto dila za u€asti smluvnich stran.

14.3. Za provedeni dila bude povazovano dokon&eni dila v€etné vydani kolaudacniho souhlasu
a predani dila objednateli bez vad a nedodélk(l. Pfedani a pfevzeti dila bude dokumentovano
pfejimacim protokolem. Ustanoveni § 2605 a § 2628 Ob&anského zakoniku se nepouzije.

14.4. Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen prevzit.

14.5. Za nedokoncené dilo je povazovano dilo, které ma zjevné vady a nedodélky, nebo pro které
nejsou dolozeny doklady dle &l. 14.7. této smlouvy. Dilo ma vady zejména, jestlize jeho provedeni
neodpovida vysledku uréenému v této smlouvé, ucelu jeho pouziti, popfipadé nema vlastnosti
vyslovné stanovené touto smlouvou a/nebo obecné zavaznymi predpisy a/nebo stanovené
zavaznymi nebo doporucujicimi technickymi normami, podle nichz ma byt dilo provedeno.

14.6. O prevzeti dila vyhotovi objednatel protokolarni zépis, ktery obsahuje popis a zhodnoceni
praci — zejména jejich jakosti, vyt€eni vad a ujednani o jejich odstranéni popf. dohodnutou slevu
z ceny dila nebo jina opatfeni, ktera byla dohodnuta. Zapis podepisuji osoby k tomu opravnéné.

14.7. Doklady, které je zhotovitel povinen predlozit pfi pfejimacim Fizeni:

a) projektova dokumentace skute¢ného provedeni stavby se zakreslenim zmén (ve Ctyfech
vyhotovenich) v listinné i digitalni podobé na CD, a to vykresy ve formatu *.dwg a *.pdf a texty
ve formatu *.pdf;

b) seznam stroju a zafizeni, které jsou soucasti dodavky napf. pasporty, navody k obsluze (ve
Ctyfech vyhotovenich);

c) zapisy a osvédCeni o provedenych zkouskach pouzitych materiald a zafizeni (ve Ctyfech
vyhotovenich);

d) zapisy a provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu stavby (ve ¢tyfech vyhotovenich);

e) zapis o vyzkouSeni smontovaného zafizeni, revize (ve Ctyfech vyhotovenich);

f) zapis o pfedbézném provéfeni dokoncenosti a kvality praci podepsany dozorem stavby (ve
¢tyfech vyhotovenich);

g) stavebni deniky — originaly;

h) o pfedani a pfevzeti dila bude vypracovan pisemny protokol, ktery podepi$i zastupci obou
stran;

i) doklad — bankovni zaruku ve vysi 3% ze smluvni ceny dila v€. DPH po celou dobu smlouvou
sjednané zaruéni doby;

j) doklady o ovéfeni pozadovanych vlastnosti vyrobk(, atesty apod., doklady dle zak. 22/1997
Sb., nafizeni vlady €. 163/2002 Sb. a nafizeni Evropského parlamentu a Rady €. 305/2011
Sb. (ve &tyfech vyhotovenich);

k) doklady poZzadované stavebnim ufadem k vydani kolaudaéniho souhlasu;

[) doklad o likvidaci a tfidéni odpadu a vykopku (ve Ctyfech vyhotovenich);

m) souhrnna zavérec¢na zprava zhotovitele o hodnoceni jakosti dila (v jednom vyhotovenich);

n) geometricky plan (ve étyfech vyhotovenich);

0) doklady pozadované stavebnim ufadem k vydani kolaudaéniho souhlasu.

Doklady c), d), e), j), a I) budou predlozeny objednateli nejpozdé&ji 15 dna pfed terminem
pfejimaciho Fizeni, ostatni doklady budou pfedany pfi vlastni pfejimce. Nepfedani jakéhokoliv
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z uvedenych dokladl ve sjednaném Case bude posuzovano jako vada dila, pro kterou nelze dilo
objednatelem prevzit.

14.8. Objednatel ma pravo sloucit pfejimaci fizeni s kolaudaénim fizenim.

XV.
Zajisténi plnéni

15.1. Zhotovitel je povinen pfedat nejpozdéji do 10 dnl od podpisu smlouvy o dilo objednateli
origindl bankovni zaruky za provedeni dila ve vy3i 5% celkové nabidkové ceny dila bez DPH
s platnosti min. 90 dnl po terminu dokonc&eni dila.

15.2. Bankovni zaruka bude poskytnuta jako bezpodmine€na a neodvolatelna zaruka za fadné,
uplné a vCasné provedeni dila a spInéni v8ech povinnosti zhotovitele vyplyvajicich ze smlouvy o
dilo. Cela ¢astka z bankovni zaruky bude vyplacena bankou na prvni pisemnou vyzvu
objednatele, aniz by banka byla opravnéna uplatfiovat namitky.

15.3. Pravo z bankovni zaruky je objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, Ze zhotovitel neplni
pfedmét dila v souladu s podminkami stanovenymi touto smlouvou, neplni terminy provadéni dila
podle harmonogramu, nepredlozi fadné a v€as objednateli bankovni zaruku za kvalitu pfedmétu
plnéni vefejné zakazky nebo neuhradi objednateli nebo tfeti strané zpusobenou $kodu ¢i smluvni
pokutu nebo jiny penézity zavazek, k némuz bude dle této smlouvy povinen. Pfed uplatnénim
plnéni z bankovni zaruky uspokoji objednatel pfednostné svuj narok ¢&i jeho &ast, je-li to mozné,
zapodétenim oproti narokim zhotovitele vyplyvajicim z této smlouvy. Pfed uplatnénim pinéni z
bankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vySi pInéni pozadovaného od banky.
Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou zaru€ni listinu ve znéni shodném s predchozi
zarucni listinou, v puvodni vySi bankovni zaruky, vzdy nejpozdéji do péti kalendarnich dnd od
jejiho uplného vy&erpani.

15.4. Bankovni zaruka bude uvolnéna objednatelem po pFedloZeni bankovni zaruky za zaruéni
dobu v souladu se Smlouvou.

15.5. Vpfipadé prodleni s predlozenim bankovni zaruky zpusobem vySe uvedenym vznika
objednateli narok na odstoupeni od Smlouvy.

XVI.
Zaruka za jakost dila, odpovédnost za vady dila

16.1. Zhotovitel odpovida za to, Ze objednatel bude moci uzivat dilo bez vad po dobu trvani zaruky
za jakost dila.

16.2. Zhotovitel pfebira vici objednateli zaruku za jakost dila, ze jim provedené dilo bude mit
vlastnosti sjednané touto smlouvou a vlastnosti béZné pfedpokladané a odpovidajici platnym,
uznavanym, obvykle pouzivanym standardim ¢i stanovené technickymi predpisy, a to po
zaruéni dobu. Zhotovitel dale odpovida za to, Ze dilo bude zplisobilé pro sjednany ucel, nebyl-
li uCel sjednén, pak pro ucel obvykly.

16.3. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila v délce trvani 60 mésicu.

16.4. Zaruka za jakost pocina plynout, neni-li dale sjednano jinak, ode dne fadného provedeni dila,
ne vSak dfive nez dnem pravni moci kolaudac¢niho souhlasu.

16.5. P¥i zjisténi, Ze dilo vykazuje vady, ma objednatel pravo dle svého rozhodnuti uplathovat tato
prava z vad dila:
a) pozadovat opravu vady;
b) pozadovat odstranéni vady poskytnutim nového pinéni;
c) pozadovat pfiméfenou slevu z ceny za dilo;
d) odstoupit od této smlouvy.
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16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

16.11.

16.12.

16.13.

16.14.

16.15.

16.16.

16.17.

Zavady zjisténé pfi predani dila je zhotovitel povinen odstranit neprodlené, nejpozdéji do péti
kalendafnich dnu od jejich oznameni objednatelem, pokud nedojde k dohodé o jiném terminu.

Objednatel je opravnén oznamit zhotoviteli zaruéni vadu i vadu, ktera existovala v dobé
pfedani dila a uplatnit prava z takové vady kdykoliv v pribéhu zaruéni doby, bez ohledu na to,
kdy objednatel tuto vadu zjistil nebo kdy vada méla & mohla byt objednatelem zjisténa pfi
vynaloZeni odborné péce. V pfipadé, Ze objednatel oznamil zhotoviteli vadu v prabéhu zaruéni
doby, je tato vada oznamena vcas, pficemz aplikace dispozitivnich norem stanovenych
pravnimi pfedpisy, které se odchyluji od shora uvedenych podminek, se vylucuje.

Objednatel je opravnén zvolit zplsob FeSeni odstranéni vad dila libovolné dle vlastniho
uvazeni. Objednatel je opravnén svoji volbu prav z vad dila libovolné ménit az do doby
zahajeni praci zhotovitele na jejich odstranéni.

Zhotovitel je povinen zahajit odstrafiovani uplatnénych vad vzdy, tedy i v pfipadé, ze je
sporné, zda zhotovitel za vady odpovida. Otazka pfipadnych narokl zhotovitele z odstranéni
vad bude feSena az po Uplném odstranéni uplatnénych vad.

V pfipadé, ze zhotovitel odstrafiuje vady dila, je povinen provedenou opravu objednateli
predat a sepsat o tom predavaci protokol.

Zhotovitel se bez ohledu na ostatni ujednani zavazuje, ze v pfipadé oznameni havarijni vady
nastoupi k odstranéni vady okamzité po oznameni s tim, Ze vadu do Ctyficeti osmi (48) hodin
od jejiho oznameni odstrani nebo poskytne akceptovatelné nahradni feSeni a souCasné
provede opatfeni sméfujici k zamezeni vzniku dalSich Skod a umoznéni uzivani dila
objednatelem; v pfipadé oznameni jiné vady nastoupi maximalné do dvou (2) pracovnich dnu
od oznameni vady s tim, Ze vadu do péti (5) pracovnich dnl od jejiho oznameni odstrani nebo
poskytne akceptovatelné nahradni feSeni a sou€asné provede opatieni sméfujici k zamezeni
vzniku dalSich 8kod a umoZznéni uzivani dila objednatelem.

Vada havarijni je vada, ktera zcela nebo podstatnym zpUsobem znemozniuje uzivani dila. Za
vadu havarijni se vzdy povazuje téz havarie vyvolana vadou dila, kterda omezuje objednatele
zavaznym zpusobem v uzivani dila a/nebo v jeho Cinnosti. O kategorizaci vad rozhoduje
s konec¢nou platnosti objednatel.

Doba od oznameni vady do jejiho odstranéni se do trvani zaru€ni doby nezapoditava.

Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve stanovené Ihuté nebo oznami-li pfed jejim uplynutim, Ze
vady neodstrani, je objednatel opravnén bez ujmy ostatnich prav objednatele ze zaruky,
nechat je odstranit tfeti osobou na ucet zhotovitele. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli skute€né naklady vynaloZzené na odstranéni vad a soucdasné plati, Ze
takovy postup objednatele nema vliv na trvani zaruky z této smlouvy.

Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele na smluvni pokutu a nahradu Skody.

Zhotovitel s pfihlédnutim k ustanoveni této smlouvy o autorskych pravech prohlasuje, ze
veskeré jeho pIinéni dodané podle této smlouvy bude prosté vSech pravnich vad a zavazuje se
odskodnit v pIné vysi objednatele v pfipadé, Ze tfeti osoba Uspé&sné a opravnéné uplatni narok
z autorskych prav nebo jiny narok plynouci z pravni vady poskytnutého plnéni.

S ohledem na vy3e uvedené je objednatel v pfipadé vyskytu takové vady dila, ktera sama
osobé & ve spojeni sjinymi brani fadnému a bezpe&nému provozu dila, &i timto
bezprostfedné hrozi, opravnén kontaktovat za u€elem odstranéni vady vedle zhotovitele pfimo
jemu znamého poddodavatele, ktery pro zhotovitele pfisluSsnou Cast dila realizoval a
pozadovat odstranéni vady pfimo po tomto poddodavateli. Zhotovitel je povinen sjednat s
poddodavatelem povinnost poddodavatele odstranit takovouto vadu k pfimé zadosti
objednatele vznesené vic&i poddodavateli.
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16.18.

16.19.

16.20.

16.21.

16.22.

16.23.

16.24.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

Objednatel si vyhrazuje pravo prevést zaruku za jakost dila dle této smlouvy vlastnikovi,
spravci - uzivateli objektu z davodu prevodu zaruky po prejimce dila na tohoto uzivatele -
vlastnika.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovni zaruku za zaru€ni dobu, ato na
¢astku rovnajici se 3% smluvni ceny bez DPH. Bankovni zaruka musi byt platna do skonceni
zaruéni doby stanovené touto smlouvou.

Bankovni zaruka bude platna ke dni podepsani protokolu o pfedani a prevzeti dila, kdyz
k tomuto datu je zhotovitel povinen objednateli pfedlozit vystavenou bankovni zaruku.
Bankovni zaruka bude vystavena na objednatele, s moznosti pfevodu na osobu uréenou
objednatelem.

V souladu s touto zarukou je banka povinna zaplatit objednateli, resp. osobé&, na kterou bude
zaruka postoupena, na jeho prvé pozadani bez ohledu na jakékoliv vyjadieni zhotovitele nebo
banky, jestlize objednatel, resp. uzivatel nebo spravce ve svém pozadani prohlasi, ze
zhotovitel nedodrzel své zavazky vyplyvajici ze smlouvy a neodstranil oznamené zaruéni vady
v souladu se Smlouvou nebo neuhradi objednateli nebo tfeti strané smluvni pokutu nebo
S§kodu zplsobenou v souvislosti s vyskytem zaru¢ni vady, nebo jiny penézity zavazek,
k némuz bude podle Smlouvy povinen. Pfed uplatnénim pInéni z bankovni zaruky oznami
objednatel pisemné zhotoviteli vySi plnéni pozadovaného od banky.

Naklady vzniklé objednateli pfi odstranéni vad a nedodélkli zplUsobené zhotovitelem
a pfesahuijici vysi bankovni zaruky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit nejpozdéji do 30
dnd od jejich uplatnéni.

Pravo uplatnit vady v zaruéni dobé pfechazi splnénim zavazku na vlastnika, uZivatele nebo
spravce dila.

Po zhotoveni dila souhlasi zhotovitel s pfevodem prav a povinnosti objednatele, jakoz
i zavazkud vyplyvajicich ze smlouvy o dilo, v€etné poskytnuti smlouvy o dilo na spravcovskou
organizaci uréenou méstem Plzen.

XVII.
Sankce

V pfipadé prodleni zhotovitele s dodrZzenim jakéhokoliv dil¢iho terminu dle &l. V. odst. 4.2.
této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vys8i 0,2 % z celkové
ceny dila za kazdy zapo¢aty den prodleni se splnénim této povinnosti.

V pfipadé, ze zhotovitel neodstrani bezodkladné nedostatky v provadéni dila, na které byl
objednatelem upozornén dle ¢l. 13.4. bezvadnymi pracemi a neucini tak ani v objednatelem
poskytnuté dodatecné Ihuté, je zhotovitel povinen objednateli uhradit i smluvni pokutu ve vysi
0,2 % z celkové ceny dila za kazdy zapocCaty den prodleni se splnénim povinnosti odstranit
nedostatky v provadéni dila v dodate¢né stanovené Ih(té. Prodleni zhotovitele zapocne
uplynutim objednatelem stanovené dodatecné lhaty.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad dila &i jeho nedodélkd ve IhGtach
sjednanych ¢&l. 16.6. a &l. 16.11. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit
smluvni pokutu ve vysi 0,2 % zcelkové ceny dila za kazdy zapoCaty den prodleni se
splnénim této povinnosti.

V pfipadé nesplnéni povinnosti zhotovitele zu€astnit se kontrolniho dne je zhotovitel povinen
objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za kazdy pfipad nesplnéni této
povinnosti.
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17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

17.10.

17.11.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

V pfipadé prodleni zhotovitele s dodrzenim povinnosti pfedat doklady o pojisténich dle ¢l.
12.2. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,2 %
z celkové ceny dila za kazdy zapocaty den prodleni se spinénim této povinnosti.

V pfipadé prodleni zhotovitele s dodrzenim povinnosti pfedat doklady o bankovni zaruce za
fadné plnéni dle ¢l. XV. této smlouvy a bankovni zaruce za kvalitu dila dle ¢l. 16.19. a ¢l
16.20. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vy3i 0,2 %
z celkové ceny dila za kazdy zapoCaty den prodleni se spinénim této povinnosti. Poruseni
této povinnosti je podstatnym porudenim smlouvy.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost sjednanou ¢&l. 7.15. této smlouvy, ma objednatel
pravo mu ulozit smluvni pokutu ve vySi 20.000,- K& za kazdé takové poruseni, a to
i opakované.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost sjednanou ¢l. 10.3. této smlouvy, ma objednatel
pravo mu ulozit smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢ za kazdé takové poruseni, a to
i opakované.

Smluvni pokuty se stavaji splatnymi dnem nasledujicim po dni, ve kterém na né vznikl narok.

Smluvni strany pro vztah zaloZeny touto smlouvu timto vyslovné sjednavaji odchylnou
upravu od ustaveni § 2050 zakona &. 89/2012 Sb., Ob&ansky zakonik tak, ze ujednani
0 smluvni pokuté se nedotyka naroku na nahradu Skody v plné vysi.

Objednatel ma pravo provést zapocet smluvni pokuty k dil€i i celkové cené dila z kone¢né
faktury a diléi nebo kone¢na faktura pak mlze byt uhrazena pouze ve vySi po provedeni
zapoctu.

XVIII.
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel mlze odstoupit od smlouvy, nejsou-li pinény zhotovitelem Fadné jeho povinnosti,
zejména:

a) pokud zhotovitel provadi prace nekvalitné a po pfedchozi pisemné vyzvé ani
v pfedepsané |huté nezajistil napravu,

b) dojde-li k prodleni pfi provadéni praci o vice nez 30 kalendarnich dna oproti
Harmonogramu,

¢) pokud zhotovitel neplni své povinnosti vyplvajici z této smlouvy,

d) nepredlozi-li zhotovitel doklady o pojisténi dle ¢l. 12.2 a ¢l. 12.4. této smlouvy, bankovni
zaruku za pInéni, nebo bankovni zaruku za zaru€ni opravy dle této smlouvy.

Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze zhotovitel uvedl
v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv
na vysledek zadavaciho fizeni.

Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit, pokud nastanou skutecnosti,
podminky, pro které nelze na objednateli spravedlivé pozadovat dokonceni realizace
pfedmétu vefejné zakazky. Objednatel je zejména opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé,
ze mu nebude poskytnuta dotace na realizaci dila. V pfipadé odstoupeni objednatele od
smlouvy dle tohoto ¢l. XVIII odst. 18.3. nema zhotovitel narok na Uhradu uslého zisku, popf.
jakychkoliv dalSich naklad souvisejicich s ukonéenim smluvniho zavazku dle této smlouvy,
pfi€emz ma narok pouze na Uhradu skute¢né odvedenych praci.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy zhotovitel do 30 dnl od data odstoupeni od smlouvy
provede soupis v8ech provedenych praci do data odstoupeni od smlouvy a pfeda jej
objednateli, ktery se k nému v pfiméfené Ih(té vyjadfi. Zhotovitel neprodlené vyzve
objednatele k prevzeti stavby. Objednatel je povinen do 5 pracovnich dnu od obdrzeni vyzvani
zahdjit pfebirani stavby a sepsat zapis o pfedani a pfevzeti podepsany opravnénymi zastupci
obou stran, po pfedani a pfevzeti stavby zhotovitel vyklidi stavenist® nejpozdéji do 15
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kalendafnich dnl. Zhotovitel provede finanéni vycisleni vSech provedenych praci, vSech
dosud vyuctovanych praci, a po odsouhlaseni objednatelem zpracuje konecnou fakturu.
Objednatel uhradi kone¢nou fakturu ve Ihité splatnosti.

18.5. V pfipadé odstoupeni od smlouvy neni dotfeno pravo objednatele na smluvni pokutu
a nahradu Skody podle obecné pravnich pfedpisi ani pravo na zaruky zhotovitelem
provedenych praci.

XIX.
Zavérecna ustanoveni

19.1. Ugastnici se dohodli ve smyslu ustanoveni § 1, 2 zakona ¢&. 89/2012 Sb., Ob&ansky zakonik,
ze zavazkovy vztah upraveny smlouvou o dilo se bude fidit timto zakonem.

19.2. Zhotovitel uznava bez vyhrad vSechny podminky stanovené objednatelem pro tuto vefejnou
zakazku. Zhotovitel prohlaSuje, Zze cenovou nabidku zpracoval jako komplexni a nepiekrocitelnou
cenovou nabidku za provedeni komplexniho funkéniho dila naplfujiciho zcela a bezezbytku ucel
zakazky, vymezeny projektovou dokumentaci zadani stavby v urovni pro vybér zhotovitele a
soupisem a touto smlouvou.

19.3. Zhotovitel prohlaSuje, Ze tato nepfekrolitelna cena obsahuje vSechny prace, dodavky
materiall, technologii, sluzeb a pomocnych praci a dale veSkerych nakladl spojenych se
zhotovenim dila k naplnéni jeho uc€elu v nejlepSi mozné kvalité. Zhotovitel prohlasuje, Ze dilo za
sjednanou cenu bezezbytku provede tak, ze naplni jeho ucel a realizuje vSechny predpokladané
vykony dle projektové dokumentace. Zhotovitel sou€asné potvrzuje, ze se seznamil s projektovou
dokumentaci, provéfil jeji soulad se skute€nym stavem a prohlasuje, Ze je schopen dilo na
zakladé této projektové dokumentace provést.

19.4.  Zhotovitel prohlasuje a zavazuje se uplatnit narok na nahradu Skody vzniklé mu z divodu
pfipadné vady projektové dokumentace v souladu s pravnim fadem CR pfimo po pfislusném
autorovi projektové dokumentace.

19.5. Zadné ukony ¢&i jednani ze strany objednatele nelze povaZzovat za pfislib uzavieni smlouvy
nebo dodatku k ni. V souladu s ustanovenim § 1740 odst. 3 ob&anského zakoniku objednatel
nepfipousti pfijeti navrhu na uzavieni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s &imz druha strana
podpisem smlouvy souhlasi.

19.6. Zhotovitel dale prohladuje, Ze je odborné schopen pfedmétné dilo realizovat dle podminek
smlouvy o dilo a zadavaci dokumentace.

19.7. Po zhotoveni dila souhlasi zhotovitel s pfevodem prav a povinnosti objednatele, jakoZz
i zavazkd vyplyvajicich ze smlouvy o dilo v€etné poskytnuti smlouvy o dilo na spravcovskou
organizaci ur€enou statutarnim méstem Plzer.

19.8. Dle dohody smluvnich stran neni zhotovitel opravnén postoupit jakoukoliv pohledavku vzniklou
mu na zakladé této smlouvy za objednatelem tfeti osobé ¢&i takovouto pohledavku dat tfeti osobé
do zastavy.

19.9. Zhotovitel pfebira nebezpedi zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni § 1765 odst. 2 zakona
€. 89/2012 Sb., Ob&ansky zakonik.

19.10. V souladu s ustanovenim § 630 odst. 1 Ob&anského zakoniku si smluvni strany sjednavaiji
promlceci dobu ve vztahu k veSkerym praviim pfimo ¢i odvozené souvisejicim s touto smlouvou
v délce péti (5) let ode dne, kdy pocala promi¢eci doba plynout.

19.11. Zhotovitel prohlasuje a podpisem smlouvy o dilo potvrzuje, Ze se presvédcil o dostatecnosti,
celistvosti a uplnosti projektové dokumentace, Ze neshledal jeji nedostatky ani nevhodnost. Dale
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prohladuje, Ze si pfipadné nejasnosti, neuplnost jakékoliv ¢asti projektové dokumentace, nebo
rozpor mezi jednotlivymi ¢astmi zadavaci dokumentace vyjasnil s objednatelem.

19.12. Nasledujici dokumenty tvofi soucast obsahu smlouvy (a jsou volnymi pfilohami smlouvy):
e kompletni zadavaci dokumentace na vefejnou zakazku ,,Plzeii - Bezbariérové resSeni
hospice sv. Lazara II“, v€etné pfiloh;
e kompletni nabidka zhotovitele podana v zadavacim fizeni na zadani vefejné zakazky v¢.
ocenéného soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb v&. vykazu vymér;
e Casovy harmonogram v¢€. jeho pfiloh a soucasti.

19.13. Tato smlouva mlze byt ménéna ¢i dopliiovana dohodou stran, a to vyhradné formou
pisemnych dodatkil ke smlouvé. Smluvni strany se dohodly, Ze ustanoveni § 582 odst. 1 véta
prvni ob&anského zakoniku se mezi stranami nepouzije, tj. Ze moznost zhojeni nedostatku
pisemné formy pravniho jednani se vylu€uje a Ze neplatnost pravniho jednani, pro n&jz si smluvni
strany sjednaly pisemnou formu, Ize namitnout kdykoliv.

19.14. Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva dle zakona &. 340/2015 Sbh., o registru
smluv, podléha uvefejnéni prostfednictvim registru smluv. Smluvni strany se dohodly, ze smlouvu
k uvefejnéni prostfednictvim registru smluv zasle spravci registru statutarni mésto Plzer.

19.15. Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho uvefejnéni prostfednictvim registru smiuv dle
zédkona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv.

19.16. Tato smlouva se vyhotovuje v péti (5) stejnopisech s platnosti originalu, z nichz objednatel
obdrzi tfi (3) stejnopisy a zhotovitel dva (2) stejnopisy.

19.17. Smluvni strany prohlaSuji, Zze rozumi obsahu smlouvy a jsou s nim srozumény, Ze smlouva
odpovida jejich pravé a svobodné vli a Ze ji uzaviraji prosty jakékoli tisné ¢i natlaku, povazujice ji
za oboustranné vyhodnou, coz stvrzuji svymi podpisy.

V Plzni dne 31.10.2018 V Plzni dne 02.10.2018

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Pavel Grisnik Ing. Zdenék Pilik Ing. Ladislav Provod

vedouci Ol MMP prfedseda predstavenstva ¢len predstavenstva
BERGER BOHEMIA a.s. BERGER BOHEMIA a.s.
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