

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě 

číslo smlouvy kupujícího: 593-2018-OÚaHR/OIV

číslo smlouvy prodávajícího: 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

mezi následujícími smluvními stranami:

1. Smluvní strany

Statutární město Jablonec nad Nisou
IČ:  002 62 340 

DIČ: CZ00262340
se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené panem Ing. Petr Beitlem, primátorem a 

                               JUDr. Ing. Lukášem Pletichou, náměstkem primátora

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 115-4410620227/0100
na straně jedné 

(dále jen „Kupující”)

a

ALAX spol. s r.o.
IČ: 47534478
 

DIČ: CZ47534478
 

se sídlem  252 07 Štěchovice 325
zapsaná  v obchodního rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 15819

zastoupená  Mgr. Ottou Cabalou, jednatelem
bankovní spojení: Komerční banka Liberec, 43-2573580267/0100 

na straně druhé

(dále jen „Prodávající”)

(Kupující a Prodávající jsou dále uváděni společně jen jako „Smluvní strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Smluvní strana”)

2. Předmět dodatku č. 1
 „Centrum terénních a ambulantních služeb v Jablonci nad Nisou – vybavení interiérů“

Obě Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ev. č. objednatele 593-2018-OÚaHR/OIV, uzavřené dne 30.07.2018 mezi výše uvedenými Smluvními stranami. 

Tímto dodatkem č. 1 se mění Doba dodání zboží pojednaná v ustanovení článku IV. Doba a místo dodání zboží, odst. 4.1., výše uvedené smlouvy. 

Ostatní ujednání zůstávají beze změny v platnosti.
3. Změna doby dodání zboží
K prodloužení Doby dodání zboží dochází v důsledku prodloužení termínu dokončení stavebních prací akce „Centrum terénních a ambulantních služeb v Jablonci nad Nisou“, na kterém je dodání zboží závislé.

Ustanovení smlouvy, čl. IV. Doba a místo dodání zboží, odstavec 4.1 se mění takto:

Původní doba pro dodání zboží - text odstavce 4.1 v kupní smlouvě v tomto znění:
4.1 Termín dodání:
instalace na místě 01.10.2018 – 17.10.2018 
Dodavateli bude k dispozici Zhotovitel stavební části pro potřeby zaměření a zároveň napojení vestavěného nábytku.

se vypouští a nahrazuje tímto textem:

4.1 Termín dodání:
instalace na místě 09.11.2018 – 26.11.2018 

Dodavateli bude k dispozici Zhotovitel stavební části pro potřeby zaměření a zároveň napojení vestavěného nábytku.

Ostatní ujednání článku IV. zůstávají beze změny v platnosti.

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. kupujícího 593-2018-OÚaHR/OIV ze dne 30.07.2018 včetně všech příloh, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny v platnosti. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv).
3. Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve Smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.

4. Prodávající prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran. 
6. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou dříve.

7. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží dva stejnopisy.
8. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, je výrazem jejich vážné, svobodné a pravé vůle, není uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Jablonec nad Nisou, dne 12.10.2018
Štěchovice, dne  16.10.2018
Objednatel:






Zhotovitel: 

……………………………………




………………………………

Ing. Petr Beitl, primátor                                              
 

Mgr. Otto Cabala, jednatel                    

……………………………………







JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, 


 



náměstek primátora 

Za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení investiční výstavby
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