	
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele DPMO/2018/70/66, č. zhotovitele 4523/2018
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění 
Článek I. 
Smluvní strany

1.  	Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
Koželužská 563/1, 779 00  Olomouc
IČ:  476 76 639
adresa datové schránky: mtsdrnx
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 803
jednající : 	Ing. Jiřím Kropáčem, MBA, předsedou představenstva
                     	Ladislavem Stejskalem, místopředsedou představenstva                                  
 (dále jen Objednatel)
                                                  a

2.  	INTOP OLOMOUC CZ s.r.o.
Zengrova 38/1, 779 00 Olomouc
IČ: 				25875868
adresa datové schránky: 	nyqcmak
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 23750
zastoupený: 	Zdeňkem Filipem, jednatelem společnosti

kontaktní osoby ve věcech technických: 
			Miloslavem Antlem, vedoucím výroby

     	(dále jen Zhotovitel)
	
Článek II. 
Předmět dodatku

V souladu s ustanovením článku XI. odstavce 1. a ustanovením článku XIV. odstavce 2. smlouvy a s ohledem na objednatelem požadované vícepráce se smluvní strany dohodly na změně odstavce .2. článku III. Doba plnění, které se mění a nově zní takto:   
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek a předat předmět díla objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 30.11.2018.
V souladu s ustanovením článku XI. odstavce 1. a ustanovením článku XIV. odstavce 2. smlouvy a s ohledem na objednatelem požadované vícepráce se smluvní strany dohodly na změně odstavce 2. článku V. Cena díla a platební podmínky, které se mění a nově zní takto:
2. Objednatel a zhotovitel sjednávají celkovou cenu za dílo podle této smlouvy ve výši
6 949 520,26 Kč
(slovy šest milionů devět set čtyřicet devět tisíc pět set dvacet korun českých dvacet šest haléřů) bez DPH.
Takto sjednaná celková cena za dílo podle této smlouvy je konečná a může být zvýšena pouze po předchozí dohodě obou smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě, bude-li současně dohodnuta změna předmětu díla. 

Článek III.
Závěrečná ustanovení
3.1.	Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené smluvními stranami dne 25.6.2018 zůstávají beze změn.
3.2.        Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

[bookmark: _GoBack]V Olomouci dne 30.10. 2018
............................................................... 	...............................................................    
Ing. Jiří Kropáč, MBA 				                                    Ladislav Stejskal
         předseda představenstva				                             místopředseda představenstva
Dopravní podnik města Olomouce, a.s.	Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
                za Objednatele 						             za Objednatele
V Olomouci dne ……………………..2018



...............................................................
Zdeněk Filip
jednatel společnosti
INTOP OLOMOUC CZ s.r.o.
za zhotovitele
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