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DODATEK Č. 2
č. dodatku 9118000262
uzavřený podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO
č. smlouvy 9118000152
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

České vysoké učení technické v Praze 
Se sídlem: Zikova 1903/4, 160 00 Praha 6
IČO: 68407700
DIČ: CZ68407700
Součást: Správa účelových zařízení ČVUT
Adresa: Vaníčkova 315/7, 160 17 Praha 6
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx
Zastoupená:  Ing. Jiřím Boháčkem, pověřeným řízením SÚZ ČVUT v Praze 

Oprávněná osoba ve věcech technických a investičních: xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“)

STAVEXPO a.s.
Se sídlem: Španělská 742/6, 120 00 Praha 2
IČO: 25644301
DIČ: CZ25644301
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B, vložka 5196
Zastoupená: xxxxxxxxx, předseda představenstva
Tel: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“, souhrnně též „smluvní strany“)	
I.
Preambule 
Smluvní strany uzavřely dne 28. 6. 2018 Smlouvu o dílo č. smlouvy 9118000152, jejímž předmětem je provedení díla Zhotovitelem pro Objednatele spočívající ve stavebních úpravách terasy Studentského domu ČVUT v Praze Dejvicích a to v podobě nahrazení stávající skladby pochozí části terasy Studentského domu novou skladbou včetně sanace zábradlí. 
II.
Změna smlouvy
1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 3 smlouvy spočívající v ceně Díla v provedení dodatečných prací, které nebyly zahrnuty v celkové ceně Díla. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné k dokončení stavebních prací.  
2. Při provádění stavebních úprav terasy Studentského domu došlo k navýšení objemu stávajících stavebních prací: 

· demontáž a opětovná montáž lešení dle požadavků objednatele v návaznosti na konání akcí v prostorách Studentského domu,
· dodávka stavitelných terčů BUZON dle požadovaných výšek pod dlažbu,
· dodávka a montáž tepelné izolace tl. 60 mm  na vrchní i spodní stranu terasy včetně finální povrchové úpravy,
· dodávka keramické dlažby tl. 20 mm 400 x 800 mm z důvodu většího prořezu v návaznosti na zvolený způsob kladení

a k potřebě provedení nových stavebních prací: 

· elektro rozvody včetně svítidel a rozvaděče pro spodní stranu terasy Studentského domu,
· zřízení dřevěných konstrukcí a stěn pro oddělení jednotlivých vstupů do objektu Studentského domu,
· dodatečné zesílení sloupků betonového zábradlí pomocí šroubovité výztuže a ploch zábradlí pomocí uhlíkové tkaniny WRAP na bočních schodištích včetně sanace reprofilační cementovou hmotou a finální povrchové úpravy,
· oprava žulových schodů včetně olemování bočních schodišť,
· podhled z panelů AQUAPANEL před vstupem do CIPS ČVUT v Praze,
· dodávka a montáž spádových klínů z polystyrénu EPS 150,
· dodávka a montáž nerezového L prvku pro upevnění dlažby u betonového zábradlí,

3.  Navýšení celkové ceny je o 2 097 717,- Kč bez DPH.
Původní cena ve výši:
17 970 664,- 	Kč bez DPH
				3 773 839,- 	Kč DPH
				21 744 503,-	Kč včetně DPH

Nová cena celkem je:
20 068 381,- Kč bez DPH
				  4 214 360,- Kč DPH
				24 282 741,- Kč včetně DPH 


III.
Závěrečné ujednání
1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu 
a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění dodatku ve veřejném registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, rozumí jeho obsahu a na důkaz souhlasu jej podepisují.
Příloha č. 1 Změnové listy


V Praze dne 29. 10. 2018                                                   V Praze dne 29. 10. 2018
    



 ………………………………                                      ……………………………….
	Objednatel:
	
	Zhotovitel:

	Ing. Jiří Boháček
	
	xxxxxxxxx

	pověřen řízením SUZ ČVUT 
	
	předseda představenstva
STAVEXPO, a.s.
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