
[bookmark: _GoBack]Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO 
Evid. č. MMJN:  555-2018/OÚaHR/OIV
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů   

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 		statutární město Jablonec nad Nisou
Zastoupený:		Ing. Otakarem Kyptou, vedoucím odboru územního a hospodářského rozvoje a Ing. Pavlem Slukou, vedoucím oddělení investiční výstavby
se sídlem:                                    Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
IČ: 				00262340
DIČ:				CZ 00262340	
bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s., Jablonec nad Nisou  
číslo účtu: 			121451/0100   
dále jen „objednatel“
Zhotovitel: 		Jan Maděra  
	se sídlem:                        		Oblačná 266/11, 460 01 Liberec   
	IČ: 		46034013 
	DIČ: 		CZ6910163447 
					          dále jen „zhotovitel“

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ev.č. 555-2018-OÚaHR/OIV.
2. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH, PODKLADY

Původní text:

Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, soupis prací a rozpočtu za účelem vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby:
 
„ Rozšíření komunikace Na Roli čp. 64-68, Jablonec nad Nisou“ 

2.1. Projektová dokumentace řeší:
- zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby – Rozšíření komunikace Na Roli čp. 64-68, Jablonec nad Nisou, jejímž předmětem je zpevnění odstavní plochy podél komunikace plastovými zatravňovacími rohožemi v celkové ploše do 300m2 (20 stání pro vozidla), vodorovné a svislé dopravní značení se změnou provozu na Obytnou zónu.
- projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.   ostatních předpisů v platném znění.
- součástí je zpracování studie jejíž koncept bude předán k odsouhlasení SBD LIAZ jako žadateli úprav.
- součástí je i inženýrská činnost, jejímž cílem je získání stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci.

Projektová dokumentace DPS bude předána v tištěné podobě celkem v počtu 6 paré a 2x na CD nosiči v el. podobě ve formátu pdf a dwg.




Se nahrazuje textem:

Předmětem smlouvy je zpracování studie projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení, pro provádění stavby, soupis prací a rozpočtu za účelem vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby:
 
„ Rozšíření komunikace Na Roli čp. 64-68, Jablonec nad Nisou“ 

2.1. Projektová dokumentace řeší:
- zpracování projektové dokumentace výše jmenovaných stupňů Rozšíření komunikace Na Roli čp. 64-68, Jablonec nad Nisou, jejímž předmětem je zpevnění odstavných ploch typem zámkové dlažby, která umožňuje zasakování srážkových v odsouhlasených lokalitách podél komunikace, dále řeší vodorovné a svislé dopravní značení se změnou provozu na Obytnou zónu a umístění typových přístřešků pro kontejnery komunálního a separovaného odpadu (typ určí investor).
- projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 398/2009 Sb. a ostatních předpisů v platném znění.
- součástí je zpracování studie jejíž koncept bude předán k odsouhlasení SBD LIAZ jako žadateli úprav.
- součástí není inženýrská činnost. 

Projektová dokumentace DUR a DSP bude předána v tištěné podobě celkem v počtu 6 paré a 2x na CD nosiči v el. podobě ve formátu pdf a dwg.
 
Projektová dokumentace DPS bude předána v tištěné podobě celkem v počtu 6 paré a 2x na CD nosiči v el. podobě ve formátu pdf a dwg.

3. TERMÍN PLNĚNÍ ZAKÁZKY
Původní text:
3.1. Termín dokončení díla:	studie			07/2018
				IČ+PDPS		11/2018		 
Se nahrazuje textem:
3.1 Termín dokončení díla:	studie			07/2018
                                              DÚR/DSP                          11/201
                    PDPS                                  do jednoho měsíce od předání dokladů z projednané                   DÚR/DSP
	
4. CENA ZA DÍLO
Původní text:
4.1. Cena studie					    25 000,- Kč
       Cena IČ+PDPS					    25 000,- Kč
       Cena bez DPH    	  				    50 000,- Kč
4.2. DPH 21%						    10 500,- Kč
4.3. Cena celkem s DPH		 			    60 500,- Kč

Se nahrazuje textem:
4.1. Cena studie					    25 000,- Kč
       Cena DÚR/DSP					    40 000,- Kč
      Cena PDPS					     	    14 000,- Kč
      Cena bez DPH    	  				    79 000,- Kč
4.2. DPH 21%						    16 590,- Kč
4.3. Cena celkem s DPH		 			    95 590,- Kč



5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.


Smluvní strany potvrzují, že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v dodatku č. 1  smlouvy o dílo. Na důkaz jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyplývající pro ně z tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo k němu připojují své vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných vyhotovení tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.



Za objednatele		Za zhotovitele

v Jablonci nad Nisou, dne  26.10.2018                            	V Liberci , dne  26.10.2018 


	……………………………………..	……………………………………..	
        	Ing. Otakar Kypta			          			     Jan Maděra
       vedoucí odboru územního a         
          hospodářského rozvoje                                                                



    ……………………………………..	
        Ing. Pavel Sluka	
      vedoucí oddělení investiční výstavby
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