
 

Dodatek č.1  

ke smlouvě o dílo  OStRM/2018/50 ze dne 12.4.2018 

Smluvní strany:  

Objednatel: 

Obec: Statutární město Mladá Boleslav 

Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01 

zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem 

IČO:   00238295 DIČ: CZ00238295 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Datová schránka: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města 

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý 

 

a 

Zhotovitel: 

Obchodní firma:  EUROVIA CS, a.s. 

Sídlo:   Národní 138/10, 110 00 Praha 1 –Nové Město 

Kontaktní adresa:             EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod Čechy střed, závod Liberec, Londýnská 564, 460 01   

                                         Liberec 

Zastoupený:  Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec, na základě plné moci 

 IČO:  45274924  DIČ: CZ45274924 

Obchodní rejstřík:: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1561 

Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Datová schránka:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu 

Liberec 

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat:  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

                                               I. Preambule 

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.04.2018 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2018/50 týkající se akce : „Rekonstrukce 

ulice Ptácká – střed, Mladá Boleslav“ (dále jen „Smlouva“) 

2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě, kterým se doplňuje a mění Smlouva v níže 

uvedených článcích a odstavcích (dále jen „Dodatek č. 1“): 

 

 

 

 



 

II. Předmět dodatku č.1: 

 

1. Doplňuje se čl. 3 Smlouvy – Předmět díla, a to takto: 

Do článku 3. Smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1 nový odstavec 3.1.1, který zní: „Předmět díla se upravuje o 

vícepráce a méněpráce vyplývající z rozšíření rozsahu prací v průběhu prací a zjištěných skutečností uvedených v 

příloze č. 1 - Rekapitulace přípočtů a odpočtů 

 

2. Mění se čl. 5. Smlouvy – Cena díla a to takto: 

Cena díla SOD bez DPH                                                        28.820.000,00Kč  

přípočty                    441.965,00Kč 

odpočty                  -4.349.154,52Kč                                     

Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH                                                                24.912.810,48Kč  

 

Původní znění odst. 5.1 Smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „Cena za řádně dokončené dílo činí 24.912.810,48Kč 

bez DPH (slovy: Dvacetčtyřimilionůdevětsetdvanácttisícosmsetdesetkorunčeskýchčtyřicetosmhaléřů). K této ceně 

bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je 

uvedena v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1. 

 

3. Doplňuje se čl. 13.4 Smlouvy – Závěrečná ustanovení: 

Doplňuje se odstavec 13.4.1 a to o text: Objednatel v tomto bodě prohlašuje, že část plnění, které představují 

stavební práce ve finančním vyjádření 1.103.683,74Kč bez DPH, se týká ekonomické činnosti objednatele a 

objednatel v tomto případě vystupuje jako osoba povinná k dani. Na tyto stavební práce bude uplatněn režim 

přenesené daňové povinnosti ve smyslu §92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 

znění. Jedná se o část stavebních prací, kterou objednatel v rámci ekonomické činnosti fakturuje na majitele sítí, 

společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. na základě uzavřené smlouvy o spolupráci a dohodě o úhradě 

nákladů.  

 

Doplňuje se odstavec 13.4.2 a to o text: Objednatel v tomto bodě prohlašuje, že část plnění, které představují 

stavební práce ve finančním vyjádření 1.040.857,84Kč bez DPH se týká ekonomické činnosti objednatele a 

objednatel v tomto případě vystupuje jako osoba povinná k dani. Na tyto stavební práce bude uplatněn režim 

přenesené daňové povinnosti ve smyslu §92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 

znění. Jedná se o část stavebních prací, kterou objednatel v rámci ekonomické činnosti fakturuje na majitele sítí, 

společnost GasNet, s.r.o. na základě uzavřené smlouvy o spolupráci a dohodě o úhradě nákladů. 

 

 

III. Uveřejnění dodatku 

 
1.  Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 1 včetně jeho příloh, při dodržení podmínek 

stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, 

může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, 

v platném znění. 

 

2.  Souhlas s uveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v tomto Dodatku č. 1, kdy je tento 

odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o 

ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a tedy statutární město Mladá Boleslav má 

mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené. 

 

3.  Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel. 

 

4. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství 

ve smyslu příslušných ustanoveních právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 

dalších podmínek. 

 

 



 

IV. Závěrečná ustanovení 

 

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. 
 
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění beze 
změny. 
 
3. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.  
Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy. 
 
 
Přílohy: č. 1 – Rekapitulace přípočtů a odpočtů 
  

 

 

V Mladé Boleslavi dne ………………..                 

 

 

 

 

 

____________________________                                ________________________________ 

Objednatel                                                                                   Zhotovitel  
MUDr. Raduan Nwelati, primátor                                                Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec  
Statutární město Mladá Boleslav                                                   EUROVIA CS, a. s.   

 

 

 

 

 

DOLOŽKA 

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením  
§ 102 odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením  
č. 5463 ze dne 4.10.2018 
 
 
V Mladé Boleslavi dne ……………… 
 
 
 
 
 
……………………………………. 
Ing. Bohuslav Devátý 
vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města  
Magistrátu města Mladá Boleslav 
 



 

PŘÍLOHA č. 1: Rekapitulace přípočtů a odpočtů 
 
 
 

 

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny
Změny

záporné

Změny 

kladné

Suma Změn

záporných a

Změn 

kladných

X X X - 4 349 154,52   441 965,00 - 3 907 189,52

[SO.001] 1         Vedlejší a ostatní náklady   220 800,00   220 800,00

[SO.101] 2         Komunikace a zpevněné plochy - 3 714 107,31 - 3 714 107,31

[SO.101] 3         Komunikace a zpevněné plochy   14 480,00   14 480,00

[SO.101] 4         Komunikace a zpevněné plochy   115 050,00   115 050,00

[SO.101] 5         Komunikace a zpevněné plochy   91 635,00   91 635,00

[SO.201] 6         Opěrné zdi -  635 047,21 -  635 047,21


