
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/20181116 

‹;ELNi_SPR.±wA 
CESHE REPUBLIKY 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl mezi smluvními stranami uzavřen dodatek 
smlouvy níže uvedeného znění na akci 

„Provedení Segmentace lokálních sítí CÚ - Dodatek č. 1" 
Smluvní strany 

Název firmy: ALEF NULA, a.s. 
Se sídlem: Pernerova 691/42, Praha 8, 18600 
Zapsaná: v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 2727 
Zastoupená: 
Spojení: 
ıčzv 61858579 
DIC: CZ61858579 
Bankovní spojení: Komerční banka, a. S. 
Číslo účtu: 
Adresa pro doručování korespondence: 

dále jen ,,zhotoviteI“

3 

Česká republika - Generální ředitelství cel 
Se sídlem: 
Jednající: 

Spojení: 

ıč: 71214011 
Dıč: CZ71214011 
Bankovní spojení: ČNB Praha 1 

čisıø účtu: 1020011/0710 
Adresa pro doručování korespondence: Budějovická 7, 140 96 Praha 4 

dále jen ,,objednatel“ 
(Objednatel a zhotovitel dále také jako ,,smluvní strany“) uzavírají v souladu S článkem XVI. 
odst. 16.1. smlouvy tento dodatek ke smlouvě O dílo č. SML/2018/116, č.j. 41136/2018- 
900000-128.7 uzavřené dne 1. 8. 2018 s názvem „Provedení Segmentace lokálních sítí 
CÚ“ (dále jen ,,smlouva“). 
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I. Předmět změny smluvních ujednání 

Smluvní strany se vsouladu Sčlánkem 16.1. Smlouvy dohodly, že sjednaná doba trvánı 
smlouvy se prodlužuje do 15. 12. 2018. V tomto smyslu se mění článek XII. odst. 12.1. Ostatnı 
ujednání Smlouvy zůstávají beze změny. 

Smluvní strany na důkaz svého souhlasu připojují své podpisy 

V Praze, dne 

za zhotovitele 
lng. Milan Zinek 

předseda představenstva 
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