  Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
ev. č. objednatele: 284-2018-KT/OPRO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění,

mezi níže uvedenými smluvními stranami
1.

Smluvní strany
OBJEDNATEL

se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou
zastoupené: Ing. Petrem Beitlem – primátorem statutárního města Jablonec nad Nisou  
a dále na základě pověření JUDr. Markem Řeháčkem, tajemníkem Magistrátu města Jablonec nad Nisou
IČ: 002 62 340
DIČ: CZ002 62 340
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Jablonec nad Nisou
číslo účtu: 121451/0100
ve věcech smluvních je oprávněn jednat:
JUDr. Marek Řeháček, tajemník magistrátu města
ve věcech technických – plnění díla
a převzetí prací je oprávněn jednat              JUDr. Marek Řeháček, tajemník magistrátu města
[vyjma podpisu smluvních dokumentů]:       Bc. Lenka Maňáková, vedoucí provozního oddělení
dále jen "objednatel" na straně jedné

a

ZHOTOVITEL

Název:
ELEKTRO Š a V s.r.o.



                                                                       

sídlo:
Komenského 220, 46812   Rychnov u Jablonce nad Nisou
                                                  

IČ:
27308367
                                                      

DIČ:
CZ 27308367

zápis v OR:
C 23665 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem                                        

zastoupen:
Poláček Michal                                        


ve věcech smluvních:
Poláček Michal
                    

ve věcech technických:
Poláček Michal      
               

bankovní spojení:
Komerční banka     
                   

č. účtu
35-6959060297/0100
                                          

telefon:
608278599


       

                                        

dále jen "zhotovitel" na straně druhé

Předmětem dodatku č. 1
,, Oprava elektroinstalace v zasedací místnosti č. 202 v budově Magistrátu města Jablonec nad Nisou“
Změna  bodu 2.3. a 3.1 
Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží 2 exempláře.
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 284- 2018- KT/OPRO ze dne -20.4.2018 nedotčené tímto dodatkem  

č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti. 
2. 

Předmět smlouvy

2.3. Během realizace došlo ke změně rozsahu. Objednatel požadoval doplnit elektrorozvody k elektrickým žaluziím a doplnit stmívací rozdělovač do lustrů. Při změně počtu řad lavic se museli přenastavit elektro žlaby umístěné pod podlahou a zároveň se museli kvůli celkové výšce podlahy snížit.
3.

Cena za dílo
3.1.
 Původní cena bez DPH  21 %:   
           
                375 713 Kč 

            Vícepráce

41 285 Kč
Cena celkem bez DPH  21 %:   

416 998 Kč
Přílohy 1-4. Vícepráce
Jablonec nad Nisou, dne: 22.10.2018
Jablonec nad Nisou, dne: 29.10.2018
objednatel: 
zhotovitel:

Ing. Petr Beitl 
Michal Poláček
primátor statutárního města 
jednatel   
JUDr. Marek Řeháček

tajemník magistrátu
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