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Evropsky fond pro regionalni rozvoj R GENTURA OCHRANY

Operaéni program Zivotni prostredi PRIRODY A KRAJINY
CESKE REPUBLIKY





Číslo jednací:
14359/SOPK/17



Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 00817/SOPK/17 ze dne 26. 1. 2017, dotační titul: OPŽP (dále jen „Smlouva o dílo“)
I. Smluvní strany 
1.1 Objednatel
Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 


Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov  

Bankovní spojení: 
ČNB Praha, číslo účtu:
18228011/0710

IČO: 


629 335 91 


DIČ: 


neplátce DPH 

Telefon:
283 069 241


Zastoupený: RNDr. Františkem Pelcem
(dále jen „objednatel”)

a
1.2 Zhotovitel
Marcel Kuzník

Sídlo: 17. listopadu 942/37, Opava – Kylešovice, 747 06 
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXX
IČO:02859955

DIČ: 
zapsaný v živnostenském rejstříku Magistrátu města Opavy, sp. zn. 12750/2014/ZIVN Telefon:  XXXXXXXXXX 
E-mail: XXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel”) 
Vzhledem k tomu že: 
(A) Část sazenic JR výškové třídy 26–35 cm dodavatel z důvodu nedostatku požadovaného sadebního materiálu nahradí sazenicemi výškové třídy 36–50 cm. V r. 2018 bude tedy celkově vysázeno 1595 ks výškové třídy 26–35 cm a 740 ks výškové třídy 36–50 cm (tloušťka kořenového krčku 5 mm), celkem 2335 ks JR. Ostatní požadované parametry odpovídají projektové dokumentaci. Změna plnění je pro projekt v konečném důsledku příznivější. Sadební materiál JR výškové třídy 36–50 cm je odrostlejší a pro dané podmínky vitálnější, přičemž cena zakázky se tímto nemění. Dané opatření mění přílohu č. 1 Smlouvy o dílo.
(B) Práce v JPRL 313A01, 313A02, 315A03 na LHC Loučná nad Desnou (14 ochranných bariér 5x5 (7 ks) a 10x10 (7 ks), celkem 0,420 km, výsadba 280 ks JR) bude přesunuta na r. 2019 z důvodu rekonstrukce LC Švýcárenská a s tím spojené nepřístupnosti lokality. Původní termín ukončení stavby byl 31. 10. 2017, ke dni 9. 10. 2018 však nebyla lesní cesta průjezdná a byla stále stavbou. Vlastník nepředpokládá, že by byla cesta průjezdná ani v termínu 31. 12. 2018 (podrobněji viz příloha č. 3 Sdělení vlastníka ke stavbě „LC Švýcárenská – štět – S913/2016/531). Dané opatření tak mění přílohu č. 1 Smlouvy o dílo.
(C) Tři ochranné bariéry skupinové včetně výsadby JR (rozměry 15x15, celkem 0,180 km, výsadba 210 ks JR) budou přesunuty z JPRL 719D15 do 716A17b (dnes 716A02b) a 1 skupinová bariéra včetně výsadby JR (rozměry 15x15, délka 0,060 km, výsadba 70 ks JR) bude přesunuta z JPRL 719D01 do 716A17b (dnes 716A02b). Zájmové lokality jsou součástí LHC Loučná nad Desnou. Důvodem je skutečnost, že na původně plánované lokalitě došlo k výsadbě sazenic buku lesního, kterou realizovaly Lesy ČR, s. p., LS Loučná nad Desnou. Buk je součástí potenciální přirozené druhové skladby na daném stanovišti v 7. lesním vegetačním stupni a přispěje tak zde ke zlepšení druhové skladby i prostorové struktury horského lesa. Stanovištně se jedná se o kamenité kyselé bukové smrčiny. Ochranu výsadeb zajišťují Lesy ČR, s. p., a to prováděním nátěrů repelenty. Tato výsadba zde přispěla k naplnění jednoho ze záměrů projektu "ochrana a obnova stanovištně vhodných druhů dřevin přirozené druhové skladby".  Nově navrhovaná lokalita je v místě rozpadajícího se nebo rozpadlého porostu (časté vývraty, kůrovec) a dochází zde ke značným škodám spárkatou zvěří. Jedná se o silně exponovanou, kamenitou lokalitu v 8. lesním vegetačním stupni v hřebenové partii, na které z důvodu značného tlaku zvěře nedochází k odrůstání přirozené obnovy JR, který by zde měl tvořit rozhodující část přípravného lesa po rozpadu předešlého smrkového porostu. Ochrana přirozené obnovy a doplnění JR přispěje k obnově horského lesa – jeřábové smrčiny v daném místě. Toto opatření zde zároveň vytvoří ohniska JR, ze kterých se bude moci tento druh jako přirozená součást horských lesů v budoucnu šířit dále do okolních porostů. Dané opatření tak mění přílohu č. 1 Smlouvy o dílo.
(D) Objednatel má zájem omezit dílo ve smyslu čl. 2.4 Smlouvy o dílo a v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to v následujícím rozsahu:

LHC Karlovice: 

- JPRL 426A2a (40 ks), 426B02a (10 ks) a 719D17/01 (120 ks) zalesnění celkem 170 ks javoru klenu (Acer pseudoplatanus), dále jen „KL“, včetně vybudování 170 ks individuálních bariér proti zvěři,
- JPRL 719A10 (230 ks) zalesnění celkem 230 ks jedle bělokoré (Abies alba), dále jen „JD“, včetně vybudování 230 ks individuálních bariér proti zvěři z plánovaného počtu 450 ks.     
LHC Janovice: 
- JPRL 101C17a/4 (40 ks), 207D00 (120 ks) a 208A00 (120 ks) zalesnění celkem 280 ks KL včetně vybudování 280 ks individuálních bariér proti zvěři.

LHC Loučná nad Desnou: 

- JPRL 420C11, 421A11b, 416A14 a 416B15 (50 ks) zalesnění celkem 50 ks KL včetně vybudování 50 ks individuálních bariér proti zvěři,    
- JPRL 422A16 a 422B16 (100 ks) zalesnění celkem 100 ks KL včetně vybudování 100 ks individuálních bariér proti zvěři. 

Dané opatření tak mění přílohu č. 1 Smlouvy o dílo
se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“)
1.3 Čl. 3.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:
„Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

	Části zakázky
	 Cena celkem bez DPH (Kč) 

	Část 1
	360 235,15    

	Část 2
	             1 852 056,25    

	Část 3
	1 292 655,10    

	Část 4
	             201 707,00    

	Část 5
	             201 707,00    

	Část 6
	           191 059,00    

	Část 7
	150 330,40    

	Cena celkem 
	        4 249 749,90    


Zhotovitel není plátcem DPH.“
1.4 Příloha č. 1 Smlouvy o dílo se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
1.5 Příloha č. 2 Smlouvy o dílo se nahrazuje dokumentem – mapové podklady tvořícím přílohu č. 2 tohoto Dodatku.
1.6 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.  
1.7 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

1.8 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
1.9 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.
1.10 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

1.11 Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 – Specifikace díla, položkový rozpočet 

Příloha č. 2 – Mapový zákres

Příloha č. 3 – Prohlášení vlastníka komunikace ke stavbě „LC Švýcárenská – štět – S913/2016/531“
V ______________ dne ___________


V ______________ dne _____________
	Objednatel
	
	Zhotovitel

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	RNDr. František Pelc
	
	Marcel Kuzník

	ředitel
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