
Číslo SOD objednatele: 201 8/001 230/INV/DS/ŠM DODATEK 2

S009P00TZXRO
Číslo SOD zhotovitele: 08-2018

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO
SMLOUVA O REALIZACI STAVEBNÍCH PRACÍ (OBCHODNÍ PODMÍNKY)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

I. Smluvní strany

Objednatel

Sídlo

Zastoupené

Město Blansko

nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Mgr. Ivo Polákem starostou města Blansko
00279943

CZ 00279943

IC

DIČ
Plátce DPH

Bankovní spojení

ano

Komerční banka a.s., pobočka Blansko, č.ú.

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jiří Svoboda,

Ing. Marek Štefan, tel.:

(dále jen „objednatel" či „stavebník")

a

Zhotovitel

Sídlo

Zastoupený

Zápis do OR

MERTASTAV s.r.o.

Štěpánovská 1176, 666 02 Předklášteří
Oldřich Merta, jednatel společnosti

vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 39729
26247461

CZ26247461

Česká spořitelna, a.s.; č.ú.

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Karel Šurý, tel.:

(dále jen „zhotovitel").

IC

DIČ
Plátce DPH

Bankovní spojení

ano

II. Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM č. 2 k uzavřené Smlouvě o dílo č. 201 8/001 230/INV/DS/ŠM ze dne
28. 06. 2018 na stavební práce s názvem:

Blansko, regenerace sídliště Zborovce, I. etapa.

Dodatek č. 2 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s článkem XIX. odst. 19.7.
a v souladu s článkem V. odst. 5.2. Smlouvy o dílo, z důvodu okolností vzniklých v průběhu realizace
zakázky. Na základě těchto skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání
se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

S ohledem na výskyt méněprací ve výši 194.042,59 Kč a nutných víceprací ve výši 218.522,35 Kč
dochází o nárůst ceny díla o 24.479,76 Kč bez DPH. Celková cena díla dle článku V. odst. 5.1. smlouvy
o dílo č. 201 8/001 230/INV/DS/ŠM ze dne 28. 06. 2018, která činila 8.185.543 53 Kč bez DPH ve znění
dodatku č. 1 ve výši 7.710.347,19 Kč, bude nově činit 7.734.826,95 Kč bez DPH.

Ostatní ustanovení článku V. odst. 5.1. Smlouvy o dílo č. 2018/001230/INV/DS/ŠM, ve znění dodatku
č. 1, se nemění.

2.1.
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Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva

3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 2 a s celým obsahem

dodatku č. 2 souhlasí. \
3.4. Ostatní ujednání smlouvy č. 201 8/001 230/INV/DS/ŠM ze dne 28. 06. 2018, ve znění dodatku

č. 1, k nimž se vztahuje tento dodatek, zůstávají beze změny v platnosti. Zhotovitel souhlasí s

uveřejněním tohoto dodatku č. 2, jakož i smlouvy, k níž je tento dodatek sjednáván v souladu se

zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) a zákonem č.

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že tento

dodatek bude podléhat povinnému zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí toto zveřejnění

včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto

dodatku č. 2.

3.5. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.6. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo schválila Rada města Blansko na své 87. schůzi konané

dne 09. 10. 2018, usnesením č.-2<?...

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Oprávněné osoby smluvních stran jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.

3.2.

zhotovitel.

IV. Přílohy smlouvy

Nedílnou součástí této smlouvy se stávají následující přílohy:

Sumář změnový list 2

Změnový list 2 - dětské hřiště Krajní

Změnový list 2 ostatní

1 8 -10- 2018Iředklášteřídne /fj, /![) dneVV Blansku

Za objednatele Za zhotovitele

MERTASTÁV sTTOV"

Oldřich Merta

jednatel společnosti

město Blansko

Mgr. Ivo Polák

starosta města

Ing. Jiří Dohnal

ředitel

Ing. Jaromír Šidák
manažer obchodu
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IBlansko, regenerace sídliště Zborovce, I. etapa Cena bez DPH

vícepráce stojaté obrubníky vnitroblok

vícepráce nájezdové obrubníky vnitroblok

vícepráce podlaha kontejnerového stání Krajní 2

vícepráce zemní práce pro přeložku NTL plynovodu

vícepráce zatravnění za povrch EPDM u hřiště

vícepráce celkem

méněpráce zmenšení plochy povrchu EPDM

méněpráce drenáž hřiště

méněpráce celkem

Sumář změnový list 2
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