
 

Dodatek č. 1 ke  

Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti  

pro veřejnou zakázku s názvem  

„Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem – Horní Hanychov, rekonstrukce silnice“  

Číslo smlouvy objednatele: 2018083/D 

Číslo smlouvy zhotovitele:  

 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace 

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6  

korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou 

IČ: 70946078 

DIČ: CZ70946078 

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem 

(dále jen „objednatel“) 

a 

ADVISIA s.r.o. 

se sídlem Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8 

zastoupená Ing. Robertem Weiszem, jednatelem společnosti 

IČ:  24668613 

DIČ: CZ24668613 

bankovní spojení: …………………………………… 

číslo účtu: ………………………………….. 

zapsaná/ý Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164752 

 (dále jen „zhotovitel“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) 

 

I. PREAMBULE 

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 3. 2018 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na 

plnění veřejné zakázky s názvem „Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem – Horní Hanychov, rekonstrukce 

silnice“ (dále jen „Smlouva“). 

2. Ve Smlouvě v příloze č. 1 Specifikace akce byl objednatelem definován požadavek zpracovat 

jednostupňovou projektovou dokumentaci pro stavební povolení a pro provádění stavby.  

3. V průběhu plnění Smlouvy vyvstala potřeba výstavby nových propustů a nutné úpravy dispozičního 

řešení dotčených křižovatek, které vyžadují územní rozhodnutí. V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 

v platném znění bude doplněná část projektové dokumentace zpracována a projednána jako 

dokumentace pro sloučené stavební a územní řízení v rozsahu dle přílohy č. 11 vyhlášky 499/2006 Sb., 

v platném znění a projektová dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 

146/2008 Sb., v platném znění. 



 

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je 

uvedeno níže. 

II. ZMĚNA SMLOUVY 

1. Specifikace akce, která je přílohou č. 1 Smlouvy se doplňuje následovně: Zhotovitel zpracuje 

dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení DÚR + DSP) v rozsahu dle přílohy č. 11 vyhlášky 

499/2006 Sb., v platném znění a dokumentaci pro provádění stavby (PDPS) v rozsahu dle přílohy č. 9 

vyhlášky č. 146/2008 Sb., v platném znění. 

2. Za zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení (DÚR + DSP) a se 

sjednaným rozšířením specifikace akce dle předchozího odstavce smluvní strany sjednávají cenu v 

celkové výši 61 000,00 Kč bez DPH, 73 810,00 Kč včetně DPH. Vyjma tohoto navýšení zůstávají ceny 

sjednané v rekapitulaci nákladů, která je přílohou č. 4 Smlouvy, nedotčeny.  

3. Částka dle předchozího odstavce bude zhotoviteli uhrazena po předání pravomocného stavebního 

povolení nebo ohlášení stavby, tj. společně se zbylou částí celkové ceny za předprojektové činnosti 

(průzkumy a zaměření) a ceny za jednostupňovou projektovou dokumentaci (tj. zbylých 30 %) a cenou 

za inženýrskou činnost a zajištění pravomocného stavebního povolení (povolení stavby) dle článku VII. 

odst. 5 Smlouvy odrážka druhá. V případě, že se zhotoviteli nepodaří pro objednatele obstarat 

pravomocné stavební povolení či ohlášení stavby, nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu ceny dle 

předchozího odstavce. 

 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv 

zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace jako správce osobních údajů dle zákona 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních 

údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností 

dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 

údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. 

Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu 

s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se Krajská správa silnic Libereckého kraje, 

příspěvková organizace zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) 

zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři 

vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich 

vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují. 

 

V Jablonci nad Nisou dne 24.10.2018  V Praze dne 17.10.2018 

 

 

 

 

_____________________ _____________________ 

za Krajskou správu silnic Libereckého kraje, za ADVISIA s.r.o. 

příspěvkovou organizaci Ing. Robert Weisz 

Ing. Jan Růžička jednatel společnosti  

ředitel  


