ev. č.  699/18/15

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo

na realizaci veřejné zakázky „Stavebně technické úpravy kobek – Rašínovo nábřeží
Část 2 – Stavební úpravy kobek 9, 10 a 11 – Rašínovo nábřeží“ ev.č. 237/18/15
uzavřené dne 3.5.2018 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)
I. Smluvní strany
1. Objednatel:

Hlavní město Praha

         se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ 110 01

IČO: 00064581
         DIČ: CZ00064581  

zastoupené
TRADE CENTRE PRAHA a.s.
se sídlem Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ 120 00

IČO: 00409316
DIČ: CZ00409316

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle B, vl. 43

zastoupená: Ing. Robertem Höhnem, předsedou představenstva a Jaroslavem Holým, MBA, členem představenstva
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:
Energie – stavební a báňská a.s.
se sídlem 


Vašíčkova 3081, 272 04, Kladno
adresa pro doručování
  Plzeňská 276/298, 150 00, Praha 5 - Motol

IČO: 
  45146802 
DIČ:



CZ45146802, plátce DPH
zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle B, vl. 1399
zastoupený: Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., předsedou představenstva
(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Změna smluvního vztahu založeného smlouvou prostřednictvím dodatku č. 1 nepředstavuje podstatnou změnu smluvního závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). 

Změna smluvního závazku je realizována z důvodu nových skutečností, které nebyly smluvním stranám známy při uzavírání smlouvy, které nebylo možné předpokládat před zahájením vlastní rekonstrukce, spočívající např. v realizaci úpravy tvaru rozsahu základové desky a především základových konstrukcí montážní jímky pro osazení pivotového uzávěru v navazující stavební akci, doplnění prostupů upravenými základy montážní jímky, odstranění odhalených základových konstrukcí vnitřních příček, sanace průsaků do spodní stavby při realizaci upravených základů montážní jímky, provedení sanačních zásahů v rozsahu odhalených kaveren a úprava sestavy hlavních přípojných řadů inženýrských sítí. Navýšení ceny díla je podloženo jednotlivými, vzájemně odsouhlasenými změnovými listy pro započtení tzv. více a méněprací. 

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1, který je uzavírán v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“), a v souladu se záznamem průběhu stavby a výčtem jednotlivých Změnových listů stavby (dále také jen „ZL“) takto:
A.I Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu realizace díla. K prodloužení termínu realizace díla dochází z důvodu změny plnění smlouvy dle dodatku č. 1, které představuje zvýšenou časovou náročnost realizace díla.
A.II S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že článek IV odst. 1 a 2 smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:
Zhotovitel se zavazuje provézt celé dílo, tj. předat řádně dokončené dílo objednateli, v termínu do 15.11.2018.
B.I Změna závazku v rozsahu ZL (kobka č. 9) - č. 1 až 10, (kobka č. 10) – č. 1 až 10 a (kobka č. 11) – č. 1 až 9 je realizována dle § 222 odst. 6 ZZVZ. Důvodem této změny je:
1) Kobka č. 9
· změna rozsahu zemních prací v souvislosti s úpravou tvaru základových konstrukcí – cena 40.106,32 Kč bez DPH;
· změna rozsahu základů a zvláštního zakládání v souvislosti s úpravou tvaru základových konstrukcí – cena 70.875,82 Kč bez DPH;
· provedení úprav svislých konstrukcí v souvislosti s odhalením stavu zadního čela kobky – cena 84.010,50 Kč bez DPH
· úprava rozsahu komunikací v souvislosti s úpravou tvaru základových konstrukcí – v hodnotě odečtu - cena – 10.460,- Kč bez DPH;
· změna rozsahu provedení úprav podlah a podlahových konstrukcí v souvislosti s realizací montážní jímky – cena 1.360,22 Kč bez DPH;
· úprava objemu přesunů staveništních hmot – cena 9.580,81 Kč bez DPH
· změna rozsahu izolací proti vodě - cena 13.827,55 Kč bez DPH;
· úprava rozsahu tepelné izolace – cena 1.333,17 Kč bez DPH
· úprava rozsahu provedení vnitřní kanalizace - cena 7.362,33 Kč bez DPH;
· úprava rozsahu provedení vedení vodovodu - cena 5.519,49 Kč bez DPH;
2) Kobka č. 10
· změna rozsahu zemních prací v souvislosti s úpravou tvaru základových konstrukcí – cena 44.340,94 Kč bez DPH;
· změna rozsahu základů a zvláštního zakládání v souvislosti s úpravou tvaru základových konstrukcí – cena 83.912,13 Kč bez DPH;
· provedení úprav svislých konstrukcí v souvislosti s odhalením stavu zadního čela kobky – cena 74.676,- Kč bez DPH
· úprava rozsahu komunikací v souvislosti s úpravou tvaru základových konstrukcí – v hodnotě odečtu - cena – 2.092,- Kč bez DPH;
· změna rozsahu provedení úprav podlah a podlahových konstrukcí v souvislosti s realizací montážní jímky – cena 1.374,08 Kč bez DPH;
· úprava objemu přesunů staveništních hmot – cena 14.386,30 Kč bez DPH
· změna rozsahu izolací proti vodě - cena 14.065,84 Kč bez DPH;
· úprava rozsahu tepelné izolace – cena 1.266,39 Kč bez DPH
· úprava rozsahu provedení vnitřní kanalizace - cena 8.201,24 Kč bez DPH;
· úprava rozsahu provedení vedení vodovodu - cena 13.332,82 Kč bez DPH;
3) Kobka č. 11

· změna rozsahu zemních prací v souvislosti s úpravou tvaru základových konstrukcí – cena 40.661,36 Kč bez DPH;
· změna rozsahu základů a zvláštního zakládání v souvislosti s úpravou tvaru základových konstrukcí – cena 93.585,31 Kč bez DPH;
· provedení úprav svislých konstrukcí v souvislosti s odhalením stavu zadního čela kobky – cena 74.676,- Kč bez DPH
· úprava rozsahu komunikací v souvislosti s úpravou tvaru základových konstrukcí – v hodnotě odečtu - cena – 1.061,10 Kč bez DPH;
· úprava objemu přesunů staveništních hmot – cena 13.950,19 Kč bez DPH
· změna rozsahu izolací proti vodě - cena 14.660,59 Kč bez DPH;
· úprava rozsahu tepelné izolace – cena 2.435,80 Kč bez DPH
· úprava rozsahu provedení vnitřní kanalizace - cena 8.433,85 Kč bez DPH;
· úprava rozsahu provedení vedení vodovodu - cena 10.721,05 Kč bez DPH;
Důvodem výše uvedených změn je zásadní nesoulad reálné situace dotčené stavby s dostupnými výkresy těchto staveb, které byly podkladem projektové dokumentace, přičemž Objednatel i projektant nemohli tuto skutečnost objektivně předvídat a tato byla zjištěna až při realizaci stavby.

Absolutní hodnota kladných změn činí u kobky č. 9 – 266.604,29 Kč bez DPH, u kobky č. 10 – 287.607,67 Kč bez DPH a u kobky č. 11 – 290.817,69 Kč bez DPH, celkem tedy 845.029,65 Kč bez DPH. Absolutní hodnota záporných změn činí u kobky č. 9 43.088,08 Kč bez DPH, u kobky č. 10 34.143,93 Kč bez DPH a u kobky č. 11 32754,64 Kč bez DPH, celkem tedy 109.986,65 Kč bez DPH. Hodnota změny závazku ze smlouvy v rozsahu ZL kobka č. 9 (ZL č. 1 - 10), kobka č. 10 (ZL č. 1 – 10) a kobka č. 11 (ZL č. 1 – 9) stanovená jako součet absolutních hodnot kladných a záporných změn činí 955.016,30  Kč bez DPH.

Oceněný přehled stavebních prací v rozsahu ZL pro kobku č. 9 (ZL č. 1 - 10), kobku č. 10 (ZL č. 1 – 10) a pro kobku č. 11(ZL č. 1 – 9) tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.
B.II Celkový cenový nárůst ve smyslu § 222 odst. 9 ZZVZ, související se změnami v rozsahu ZL pro kobku č. 9 (ZL č. 1 - 10), kobku č. 10 (ZL č. 1 – 10) a pro kobku č. 11(ZL č. 1 – 9)  při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí 735.043,- Kč bez DPH.
B.III S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že článek V odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:
Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele na realizaci předmětu díla uvedenou ve výkazu výměr (závazném položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu č. 1 smlouvy, a výslednou částkou za více a méně práce dle seznamu odsouhlasených ZL pro kobku č. 9 (ZL č. 1 - 10), kobku č. 10 (ZL č. 1 – 10) a pro kobku č. 11(ZL č. 1 – 9), které jsou nedílnou součástí dodatku, a to ve výši: 
	Označení finančního rozsahu
	Celková cena bez DPH v Kč
	DPH v Kč
	Celková cena včetně DPH

	Dle SoD
	4.993.692,73
	1.048.675,47
	6.042.368,20

	Navýšení dle Změnových listů
	735.043,-
	154.359,03
	889.402,03

	Dle dodatku č. 1
	5.728.735,73
	1.203.034,50
	6.931.770,23


C

C.I Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
C.II Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

C.III Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podepsání dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
C.IV Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení smlouvy, resp. dodatku smlouvy, datum jejího podpisu a text tohoto dodatku smlouvy.
C.V Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
C.VI Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn společností TRADE CENTRE PRAHA a.s. v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
C.VII Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku č. 1, jeho znění rozumí, že tento dodatek č. 1 vyjadřuje jejich svobodnou a vážně míněnou vůli, nebyl uzavřen v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své níže uvedené podpisy.

C.VIII Následující přílohy tvoří nedílnou součást dodatku č. 1:

Příloha č. 1 – Přehled Změnových listů stavby - ZL pro kobku č. 9 (ZL č. 1 - 10), Přehled Změnových listů stavby - ZL pro kobku č. 10 (ZL č. 1 – 10) a Přehled Změnových listů stavby - ZL pro kobku č. 11 (ZL č. 1 – 9).
Za objednatele
                                                        Za zhotovitele
V Praze dne: 30.10.2018                                                   V Praze dne: 30.10.2018
……………………………………
………………………………………
Ing. Robert Höhne

Ing. Zdeněk Osner, CSc.      
předseda představenstva

předseda představenstva          
……………………………………


Jaroslav Holý, MBA

 
 člen představenstva
2

