ev. č.  698/18/15

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo

na realizaci veřejné zakázky „Stavebně technické úpravy kobek – Rašínovo nábřeží
Část 1 – Stavební úpravy kobek 5 a 7 – Rašínovo nábřeží“ ev.č. 236/18/15
uzavřené dne 3. 5. 2018 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)
I. Smluvní strany
1. Objednatel:

Hlavní město Praha

         se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ 110 01

IČO: 00064581
         DIČ: CZ00064581  

zastoupené
TRADE CENTRE PRAHA a.s.
se sídlem Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ 120 00

IČO: 00409316
DIČ: CZ00409316

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle B, vl. 43

zastoupená: Ing. Robertem Höhnem, předsedou představenstva a Jaroslavem Holým, MBA, členem představenstva
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:
Energie – stavební a báňská a.s.
se sídlem 


Vašíčkova 3081, 272 04, Kladno
adresa pro doručování
  Plzeňská 276/298, 150 00, Praha 5 - Motol

IČO: 
  45146802 
DIČ:



CZ45146802, plátce DPH
zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle B, vl. 1399
zastoupený: Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., předsedou představenstva
(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Změna smluvního vztahu založeného smlouvou prostřednictvím dodatku č. 1 nepředstavuje podstatnou změnu smluvního závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). 

Změna smluvního závazku je realizována z důvodu nových skutečností, které nebyly smluvním stranám známy při uzavírání smlouvy, které nebylo možné předpokládat před zahájením vlastní rekonstrukce, spočívající např. v realizaci úpravy tvaru rozsahu základové desky a především základových konstrukcí montážní jímky pro osazení pivotového uzávěru v navazující stavební akci, doplnění prostupů upravenými základy montážní jímky, odstranění odhalených základových konstrukcí vnitřních příček, sanace průsaků do spodní stavby při realizaci upravených základů montážní jímky. Navýšení ceny díla je podloženo jednotlivými, vzájemně odsouhlasenými změnovými listy pro započtení tzv. více a méněprací. 

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1, který je uzavírán v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“), a v souladu se záznamem průběhu stavby a výčtem jednotlivých Změnových listů stavby (dále také jen „ZL“) takto:
A.I Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu realizace díla. K prodloužení termínu realizace díla dochází z důvodu změny plnění smlouvy dle dodatku č. 1, které představuje zvýšenou časovou náročnost realizace díla.
A.II S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že článek IV odst. 1 a 2 smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:
Zhotovitel se zavazuje provézt celé dílo, tj. předat řádně dokončené dílo objednateli, v termínu do 31. 10. 2018.
B.I Změna závazku v rozsahu ZL (kobka č. 5) - č. 1 až 9 a ZL (kobka č. 7) – č. 1 až 10 je realizována dle § 222 odst. 6 ZZVZ. Důvodem této změny je:
1) Kobka č. 5
· změna rozsahu zemních prací v souvislosti s úpravou tvaru základových konstrukcí – cena 57.024,82 Kč bez DPH;
· změna rozsahu základů a zvláštního zakládání v souvislosti s úpravou tvaru základových konstrukcí – cena 94.033,21 Kč bez DPH;
· úprava rozsahu komunikací v souvislosti s úpravou tvaru základových konstrukcí v hodnotě odečtu – cena – 2.361,60 Kč bez DPH;
· změna rozsahu povrchových úprav v souvislosti s realizací izolací proti vodě – cena 15.213,29 Kč bez DPH;
· rozsah podlah a podlahových konstrukcí v souvislosti s úpravou způsobu povrchové úpravy dna montážní jímky - cena 1.339,61 Kč bez DPH;
· změna rozsahu bourání konstrukcí odhalené základové pasy - cena 15.589,93 Kč bez DPH;
· úprava objemu přesunů staveništních hmot – cena 15.161,41 Kč bez DPH
· změna rozsahu izolací proti vodě - cena 13.411,95 Kč bez DPH;
· úprava rozsahu provedení vnitřní kanalizace - cena 7.028,27 Kč bez DPH;
2) Kobka č. 7
· změna rozsahu zemních prací v souvislosti s úpravou tvaru základových konstrukcí – cena 34.227,08 Kč bez DPH;
· změna rozsahu základů a zvláštního zakládání v souvislosti s úpravou tvaru základových konstrukcí – cena 58.134,34 Kč bez DPH;
· úprava rozsahu komunikací v souvislosti s úpravou tvaru základových konstrukcí v hodnotě odečtu – cena – 1.760,- Kč bez DPH;
· rozsah podlah a podlahových konstrukcí v souvislosti s úpravou způsobu povrchové úpravy dna montážní jímky - cena 1.320,60 Kč bez DPH;
· změna rozsahu bourání konstrukcí odhalené základové pasy - cena 34.928,88 Kč bez DPH;
· úprava objemu přesunů staveništních hmot – cena 17.163,59 Kč bez DPH;
· změna rozsahu izolací proti vodě - cena 13.855,03 Kč bez DPH;
· změna rozsahu izolací tepelné - cena 1.253,27 Kč bez DPH;
· úprava rozsahu provedení vnitřní kanalizace - cena 7.340,10 Kč bez DPH;
· úprava rozsahu provedení vedení vodovodu - cena 4.133,57 Kč bez DPH;
Důvodem výše uvedených změn je zásadní nesoulad reálné situace dotčené stavby s dostupnými výkresy těchto staveb, které byly podkladem projektové dokumentace, přičemž Objednatel i projektant nemohli tuto skutečnost objektivně předvídat a tato byla zjištěna až při realizaci stavby.

Absolutní hodnota kladných změn činí u kobky č. 5 – 282.216,77 Kč bez DPH a u kobky č. 7 –  246.310,92Kč bez DPH, celkem tedy 528.527,69 Kč bez DPH. Absolutní hodnota záporných změn činí u kobky č. 5 65.775,88 a u kobky č. 7 75714,46, celkem tedy 141.490,34 Kč bez DPH. Hodnota změny závazku ze smlouvy v rozsahu ZL kobka č. 5 (ZL č. 1 - 9) a u kobky č. 7 (ZL č. 1 – 10) stanovená jako součet absolutních hodnot kladných a záporných změn činí 670.018,03 Kč bez DPH.
Oceněný přehled stavebních prací v rozsahu ZL pro kobku č. 5 (ZL č. 1 - 9) a pro kobku č. 7 (ZL č. 1 – 10) tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.
B.II Celkový cenový nárůst ve smyslu § 222 odst. 9 ZZVZ, související se změnami v rozsahu ZL pro kobku č. 5 (ZL č. 1 - 9) a pro kobku č. 7 (ZL č. 1 – 10) při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí 387.037,35 Kč bez DPH.
B.III S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že článek V odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:
Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele na realizaci předmětu díla uvedenou ve výkazu výměr (závazném položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu č. 1 smlouvy, a výslednou částkou za více a méně práce dle seznamu odsouhlasených ZL pro kobku č. 5 (ZL č. 1 - 9) a pro kobku č. 7 (ZL č. 1 – 10), které jsou nedílnou součástí dodatku, a to ve výši: 
	Označení finančního rozsahu
	Celková cena bez DPH v Kč
	DPH v Kč
	Celková cena včetně DPH

	Dle SoD
	3.456.306,23
	725.824,31
	4.182.130,54

	Navýšení dle Změnových listů
	387.037,35
	81.277,84
	468.315,19

	Dle dodatku č. 1
	3.843.343,58
	807.102,15
	4.650.445,73


C

C.I Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
C.II Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

C.III Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podepsání dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
C.IV Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení smlouvy, resp. dodatku smlouvy, datum jejího podpisu a text tohoto dodatku smlouvy.
C.V Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
C.VI Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn společností TRADE CENTRE PRAHA a.s. v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
C.VII Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku č. 1, jeho znění rozumí, že tento dodatek č. 1 vyjadřuje jejich svobodnou a vážně míněnou vůli, nebyl uzavřen v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své níže uvedené podpisy.

C.VIII Následující přílohy tvoří nedílnou součást dodatku č. 1:

Příloha č. 1 – Přehled Změnových listů stavby - ZL pro kobku č. 5 (ZL č. 1 - 9) a pro kobku č. 7 (ZL č. 1 – 10)
Za objednatele
                                                        Za zhotovitele
V Praze dne: 30.10.2018
V Praze dne: 30.10.2018
……………………………………
………………………………………
Ing. Robert Höhne

Ing. Zdeněk Osner, CSc.      
předseda představenstva

předseda představenstva          
……………………………………


 Jaroslav Holý, MBA

 
 člen představenstva
4

