DODATEK č. 1
ke smlouvě o poskytování služeb
	číslo smlouvy objednatele:
	06EU-003446

	Číslo smlouvy zhotovitele:
	17W22 034

	ISPROFIN/ISPROFOND:
	500 121 0002
L SMLUVNÍ STRANY


Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4 
zastoupené: Ing. Zdeňkem Kuťákem, pověřeným řízením Správy Plzeň,
Hřímalého 37, 301 00 Plzeň
telefon: 377 333 705 
fax: 377 333 619 
bankovní spojení: Česká národní banka 
číslo účtu: 20001-15937031/0710
IČ : 65993390
[bookmark: _GoBack]DIČ: CZ65993390
Zhotovitel:
obchodní firma: Woring s.r.o.
zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 27718 sídlo: Na Roudné 1604/93, 301 00 Plzeň 
jednající (jméno, funkce): Ing. Zbyněk Voříšek, jednatel 
lČ: 29159342 
DIČ: CZ29159342 
bankovní spojení: RaiffeisenBank a.s.
číslo účtu: 7095712001/5500                                 tel. 775 263 503                                  datová schránka: zbeiru9
Smluvní strany uzavřely dne 04. 12. 2017 výše uvedený smluvní vztah, jehož předmětem je zpracování technické měřené studie („TES”) v rozsahu podle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací v platném znění, na akci:
„I/26 Plzeň okružní křižovatka Domažlická Folmavská technická měřená studie”
Tímto dodatkem č. 1 se mění a doplňuje výše uvedená smlouva o dílo následovně:
Zdůvodnění dodatku:
V průběhu projednávání a koordinace jednotlivých variant etapy č. 2 byl vznesen požadavek zástupců MMP odbor investic, SVSMP a SÚSPK na doplnění mikrosimulace 1. etapy (změna
1
organizace dopravy) o další dvě varianty s posouzením na výhledové intenzity dopravy. Tím vznikly vícepráce, o které je nutné navýšit původní smluvní cenu.
Čl. 5. Lhůta plnění se nemění:
Čl. 6. Cena za poskytnutí služeb se upravuje:
	Původní celková cena:	  1.742.600,- Kč bez DPH
2.108.546,- Kč vč. DPH
Navýšení ceny:
	[image: ]	Zpracování podkladů - další dvě varianty	     140 hod. po 550,- Kč =77.000,- Kč
[image: ]      Mikrosimulace                                                 110 hod. po 750,- Kč              =82.500,- Kč
[image: ]      Proiednání s objednatelem                              18 hod. po 500,- Kč               =9.000,- Kč
	Celkové navýšení ceny je	                                                    168.500,- Kč bez DPH
Nová celková cena[image: ]               1.911.100,- Kč bez DPH
2.312.431 Kč vč. DPH
Ostatní ujednání předmětné smlouvy o poskytování služeb nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
Tento dodatek vstoupí v platnost dnem zveřejnění v registru smluv. Tento dodatek obsahuje 2 strany a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
V Plzni dne:  01-11-2018
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