Čj.NG/1920/2018
Dodatek č. 2
KE SMLOUVĚ O IMPLEMENTACI SOFTWARE A O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
ÚDRŽBY A PODPORY
Objednatel:
	Obchodní jméno:
	Národní galerie

	Sídlo:
	Staroměstské náměstí 606/12
110 00 Praha 1 - Staré Město, Hlavní město Praha

	Adresa pro písemný styk:
	Staroměstské náměstí 606/12
110 00 Praha 1 - Staré Město, Hlavní město Praha

	Zastoupen:
IČ: 00023281
Bankovní spojení:
	Doc. Dr. et Ing. Jiřím Fajtem, Ph.D., generálním ředitelem
DIČ: CZ00023281
ČNB	číslo účtu	050008-0008839011/0710


jako objednatel na straně jedné (dále také jako „Objednatel“)

Zhotovitel:
	Obchodní jméno:
	Altus software s.r.o.

	Sídlo:
	Rubeška 215/1, 190 00, Praha 9

	Adresa pro písemný styk:
	Rubeška 215/1, 190 00, Praha 9

	Zastoupen:
	Mgr. Klárou Cerovskou, výkonnou ředitelkou; na základě plné moci

	IČ: 61681202
	DIČ: CZ61681202


Bankovní spojení:	Raiffeisen bank	číslo účtu 97643001/5500
Spol. je zapsána v OR, spisová značka C 36329 vedená u Městského soudu v Praze.

Jako zhotovitel na straně druhé (dále také jako „Zhotovitel“)
Uzavřeli dne 26. 6. 2017 Smlouvu o implementaci software a o poskytování služeb údržby a podpory Č.j. NG 1276/2017 ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 31.5.2018, jejímž předmětem je implementace skladového a distribučního informačního systému Altus Vario a poskytování služeb údržby a podpory (dále jen „Smlouva“). Vzhledem k překážkám na straně Objednatele k poskytnutí dodatečného plnění sjednaného Dodatkem č. 1 ke Smlouvě v termínu sjednaném Dodatkem č. 1 ke Smlouvě se smluvní strany dohodly na změně termínu dodatečného plnění sjednaného Dodatkem č. 1, o čemž uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

1. [bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Předmět dodatku
1.1. Smluvní strany sjednávají změnu Smlouvy způsobem uvedeným v čl. 3 tohoto Dodatku.
1.2. Ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají bez změny. V případě rozporu ustanovení tohoto Dodatku s ustanovením Smlouvy bude ustanovení Smlouvy vykládáno v souladu s účelem a zněním tohoto Dodatku.
2. [bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Změny Smlouvy
2.1. Smluvní strany tímto Dodatkem sjednávají změnu termínu dodatečného plnění sjednaného Dodatkem č. 1 ke smlouvě, a to tak, že dodatečné plnění dle čl. 2.1 Dodatku č. 1 ke Smlouvě bude poskytnuto nejpozději do 31.12. 2019.
2.2. Termíny 31. 12. 2018 uvedené v harmonogramu plnění, který je přílohou č. 1 Dodatku č. 1, se tak nahrazují termíny 31. 12. 2019.
3. [bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Závěrečná ustanovení
3.1. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Pokud se na tento Dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá tento Dodatek účinnosti dnem uveřejnění.
3.3. Pro případ povinnosti uveřejnění tohoto Dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) smluvní strany sjednávají, že uveřejnění provede Objednatel. Obě strany berou na vědomí, že nebudou uveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li druhá smluvní strana některé informace uvedené v tomto Dodatku za informace, které nemají být uveřejněny v registru smluv dle zákona o registru smluv, je povinna na to Objednatele současně s uzavřením tohoto Dodatku písemně upozornit. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že Objednatel v případě pochybností o tom, zda je dána povinnost uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv, tento Dodatek v zájmu transparentnosti a právní jistoty uveřejní.
3.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich svobodné, vážně míněné a omylu prosté vůle, což stvrzují svými podpisy.
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[bookmark: _GoBack]V		dne:   23. 10. 2018			V  29. 10. 2018    dne:



Objednatel:Zhotovitel:



Doc. Dr. et Ing. Jiřím Fajtem, Ph.D. 	na základě plné moci ze dne 30.3.2018
            generálním ředitelem	Klára Cerovská, výkonná ředitelka Altus
                     software s.r.o.



