Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o dílo 

ze dne 26.6.2018
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel :  
Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace 

Se sídlem : 



Jubilejní 484/3, 741 01 Nový Jičín

Zastoupen :              
XXXXXXXXXXXX, ředitelem příspěvkové organizace

IČO :



45214859
Bankovní spojení : 



GE Money Bank, a.s. 

Číslo účtu :



22808764/0600
Zástupce ve věcech smluvních : 
XXXXXXXXXXXX, ředitel příspěvkové organizace
Zástupci ve věcech technických 

a realizace stavby :  
XXXXXXXXXXXX, referent Odboru majetku a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel :   
            

STAREST s.r.o.
Se sídlem :          


Vlčnov 133, 742 31 Starý Jičín
Zastoupen :



XXXXXXXXXXXX, jednatelem společnosti
IČO :




26805227

DIČ :  




CZ26805227

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 25555
Bankovní spojení :


Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : 



86-5748550267/0100
Zástupce ve věcech smluvních : 
XXXXXXXXXXXX, jednatel společnosti
Zástupce ve věcech technických 

a realizace stavby (stavbyvedoucí) : XXXXXXXXXXXX, jednatel společnosti
(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo ze dne 26.6.2018.

I.

V Článku III. – Předmět smlouvy se v odstavci 3.2.1 mění věta druhá, která nově zní takto: „Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou firmou GaP inženýring s.r.o., IČO: 27852067, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy a Rekapitulací změn při realizaci stavby, která je přílohou č. 2 této smlouvy.“
II.

V Článku V. – Doba a místo plnění se ustanovení odstavce 5.2.1 mění a nově zní takto: „Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli do 30.11.2018.“

III.

V Článku VI. – Cena díla se ustanovení odstavce 6.1.1 mění a nově zní takto:  „Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH 4.714.963,55 Kč.“
IV.

V Článku XVII. – Závěrečná ustanovení se ustanovení odstavce 17.6 mění a nově zní takto: „Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 – Rekapitulace změn při realizaci stavby.“

V.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Přílohy: 

Příloha č. 2 - Rekapitulace změn při realizaci stavby

V Novém Jičíně dne ...............



V Novém Jičíně dne ...............
Za objednatele                                                                     Za zhotovitele

------------------------





--------------------------

XXXXXXXXXXXX





XXXXXXXXXXXX
ředitel příspěvkové organizace 



jednatel společnosti
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