
DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo ě. s916-2018~001 

ze dne 15.1.2018 
„PD LC Štíráková“

v v
uzavřené mezi Lesy České republiky s.p., KR Brno /objednavatelem/ 

a firmou Regioprojekt Brno, s.r.o. /zhotovitelem/

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o 
dílo:

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 2 v souladu s předmětnou smlouvou o dílo, kterým se smlouva 
upravuje z důvodů změny v čl. III - Cena a platební podmínky a čl. VII - Odstoupení od smlouvy 
Obsah smlouvy se mění a doplňuje takto:

II.
Doba plnění

Zhotovitel požádal (27.7.) o prodloužení termínu předání a převzetí projektové dokumentace z 
důvodu pozdějšího dodání Souhrnného vyjádření Městem Znojmem a došlo tak k nezaviněnému nedodržení 
termínu smlouvy (31.7.) Zhotovitel prokázal včasné (13.6.) podání žádosti o Souhrnné vyjádření na Město 
Znojmo. Dle správního řáduje povinností vydat vyjádření do 30ti dní od podání žádosti. Souhrnné vyjádření 
Města Znojmo bylo vydáno 17.9.2018.
Z tohoto důvodu se mění:

Termín předání a převzetí PD pro stavební řízení a provádění stavby (DSP) 31.10.2018

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemné dohodě, nikoliv v tísni a za 
nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V 3, dne 2 6 -10- 2018 v. I nve .dne
#. řo.Řo/p

Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. 
Ředitel KŘ Brno
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v:.; REGIOPROJEKT
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Projektová a inženýrská činnost v oboru stavby vodního, lesního hospodářství a krajinného inženýrství

Naše značka: 
Vyřizuje:
Telefon:
Mail:
Datové schránky.: 
Datum:

Ing. Ondřej Ševčík 

27.7.2018

Les ČR, s.p.
Krajské ředitelství Brno 
Jezuitská 13 
602 00 Brno

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU U AKCf „PD LC ŠTÍRÁKOVÁ" A „PD LC SVÁŽNICE.
ŽLEBY"

Dobrý den,
žádáme Vás o prodloužení termínu odevzdání u akcí „PD LC Štíráková" a „PD LC Svážnice, Žleby“ z 
důvodu nemožnosti předání kompletního díla tj. včetně všech vyjádření dotčených orgánů. Z naší 
strany byl MÚ Znojmo požádán 13.6.2018 o souhrnné vyjádření na obě akce (viz. příloha). Do 
dnešního dnem nám i přes opakované urgence nebyly daná stanoviska doručena. Dle MÚ Znojmo 
budou tato stanoviska vyhotovena nejdříve v první polovině měsíce září.

Děkujeme za ochotu.

S pozdravem

Regioprojekt Brno, s.r.o.

Regioprojekt Bmo, s. r. o.
sídlo: U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno
IČ: 00220078
DIČ: CZ 00220078
Č .

mailto:sevcik@rpbrno.cz
mailto:projekce@rpbrno.cz
http://www.rpbrno.cz


Doručenka ID zprávy: 583787081

Odesílatel

Jméno: Regioprojekt Brno, s.r.o. (nd36mfh), U Svitavy 1077/2, 61800 Brno, CZ

Příjemce

Jméno: Město Znojmo (ns4a987), Obroková 1/12, 66902 Znojmo, CZ

Obecné informace

Předmět:
Zmocnění:
Naše číslo jednací: 
Naše spisová značka: 
Vaše číslo jednací: 
Vaše spisová značka: 
K rukám:
Osobní doručení:

žádost o souhrnné vyjádření ■ 
0 / 0 § odstavec písmeno 
Nebylo zadáno 
Nebylo zadáno 
Nebylo zadáno 
Nebylo zadáno 
Nebylo zadáno 
ne

LC Stíráková

Zakázat doručení fikcí: ne

Informace o dodání/doručení

Dodání: 13.06.2018 11:18:37 
Doručení: 13.06.2018 11:19:20

Události

Čas: 13.06.2018 11:18:36 - EVO: Datová zpráva byla podána.
Čas: 13.06.2018 11:18:37 - EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. 

Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu 
veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

Čas: 13.06.2018 11:19:20 - EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě 
ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní 
doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky 
orgánu veřejné moci není dotčeno.
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