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uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a nás|. zák. č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník (dále jen „občanský zákoník")

č. VZ 14/2018/C2/SP/OM/Bi

Článek |.

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava — Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: C200845451 (plátce DPH)

Peněžní ustav: Komerční banka, a, 5., pobočka Ostrava

Číslo účtu:

Zastoupený:

ve věcech smluvních: lng. Petrou Bernfeldovou, starostkou

ve věcech technických: Ivanem Rycheckým, vedoucím odboru majetkového

Bc. Martinem Cyžem, vedoucím oddělení správy majetku

Markem Plintou, referentem majetkové správy

(dále také jako objednatel)

OKNOSTYL group s.r.o.

Sídlem: Tišnovská 305/25,664 34 Kuřim

|č: 27689719

DIČ: C227689719

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: _

VS: 27689719

Zapsán: Krajským soudem v Brně, spisová značka C 52299

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále také jako zhotovitel)
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Statutární město Ostrava
Dodatek c v10691/2018/OM/1

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke Sm'OUVP 0 (“'0 C 10691’2018/0M

úřad městského obvodu

Článek ll

Úvodní ustanovení

2.1 Dne 31. 8. 2018 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10691/2018/OM na realizaci

zakázky „Výměna otvorových výplní objektu na Jízdárně 2895/18 v Moravské Ostravé" (dále jen

„smlouva o dílo"). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.2 smlouvy o dílo, dohodly na uzavření

jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek Ill

Předmět dodatku

3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. ll

smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednané včl. lll smlouvy o dílo z důvodu méněprací a víceprací

vyvolaných vprůběhu stavby a úprava doby realizace sjednané včl. IV smlouvy o dílo zdůvodu

potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla vyvolaných v průběhu

stavby.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že nebudou provedeny práce v rozsahu daném soupisem méněprací a

budou provedeny práce vrozsahu daném soupisem víceprací uvedených vpoložkovém rozpočtu,

který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 32 tohoto dodatku se celková cena za dilo sjednaná

v čl. |||, bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 1.435.000,— Kč bez DPH zvyšuje o částku 133.660,50 Kč bez DPH

 

 

takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH 1 435 000,00 Kč

Cena dodatečných stavebních prací bez DPH 151 690,50 Kč

Cena méněprací bez DPH -19 410,00 Kč

Celková nová cena za dílo bez DPH 1 567 280,50 Kč

DPH 21% 329 128,91 KČ

Celková cena díla vč. DPH 1 896 409,41 Kč

3.4 Z důvodu nutnosti provedení dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na prodloužení

doby realizace o 14 kalendářních dnů. V návaznosti na to se text čl. IV, bodu 4.1.1 smlouvy o dílo ruší

a nahrazuje novým textem:

„4.1.1 Termín provedení díla: 74 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště"
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Statutární město Ostrava Dodatek c 10691/2018/OM/1

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz “* 5""0W9 0 “"O C 10691/2013/0'“

úřad městského obvodu

Článek IV

Závěrečná ujednání

4.1 Tento dodatek č. 10691/2018/OM/1 ke Smlouvě o dílo č. 10691/2018/OM je vyhotoven ve 3

vyhotoveních, vnichž není nic škrtáno, přepisováno ani dopisováno a znichž každé má platnost

originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se

stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

4.2 Vpřípadě změny právních předpisů, či jiných vlivů mající za následek zneplatnění některých

ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku vcelém

jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.

4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění vregistru smluv. Smluvní strany se dohodly, že

tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

4.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku byl dle Směrnice o postupu při zadávaní zakázek SME 2016-08

schválené usnesením č. 1165/RMOb1418/51/16 Rady městského obvodu MOaP ze dne 15. 12. 2016

zmocněná paní Ing. Petra Bernfeldová, starostka.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Za objednatele Za zhotovitele

V Ostravě, dne U l 21318 V Ostravě, dne

   Ing. Petra Bernféldova'

starostka jednatel
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Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

úřad městského obvodu

Příloha č. 1

Položkový rozpočet víceprací a méněpraci

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Kč bez DPH

Méněpráce -19 410,00

Vícepráce 151 690,50

Celkem 132 280,50

Kč bez DPH

Celková původní smluvní cena díla 1 435 000,00

Rozdíl méněpráce a vícepráce 132 280,50

Celková nová cena za dílo 1 567 280,50
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