
čj. KRPH-57753-21/ČJ-2018-0500NE-VZ

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,OZ")
(dále jen ,,smlouva")

pro realizaci veřejné zakázky ,,Realizace stavebních prací v objektu Krajského ředitelství
policie Královéhradeckého kraje, Obvodní oddělení Česká Skalice, Pivovarská Cp. 54 -
odstraňování bariér (NRPM)" ISMVS 014V122007123"

Smluvní strany

1. Objednatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Sídlo: Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
Zastoupený: náměstkem ředitele krajského

ředitelství pro ekonomiku
lČ: 75151545
DIČ: CZ75151545
Bankovní spojení:
č.ú.:
Tel:
Email:
Datová schránka: urnai6d
(dále jen ,,objednatel")

2. Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
č.ú.:

ANTON A SYN s.r.o.
Kostelní 165, 542 24 Svoboda na Úpou

04881681
CZ04881681

Tel:
Email:
Datová schránka: 6t6k8f
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 36782
(dále jen ,,zhotovitel")

uzavÍrajÍ podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,OZ"),
tuto smlouvu o dílo (dále jen smlouva)

3. Zástupci smluvních stran pro věci technické

3.1 Zástupcem objednatele pro věci technické - stavební dozor investora nad prováděním díla

- je fyzická osoba oprávněná dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povoláníautorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, která bude na základě příkazní smlouvy
zajišt'ovat činnosti dle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění
pozdějších předpisů. jméno fyzické osoby, která bude vykonávat technický dozor
investora, bude následně uvedeno do této smlouvy formou dodatku nejpozději ke dni
zahájeni díla.
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3.2 Dalším zástupcem objednatele pro věci technické je oddělení správy
nemovitého majetku

3.3 je na základě
Pověření, které tvoří přílohu č. 7 této smlouvy o dílo, odpovědný za odborné vedení
provádění stavby ve smyslu § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb, o územním plánování a
stavebním řádu (dále jen ,,stavební zákon") ve znění pozdějších předpisů jako
stavbyvedoucí a má pro tuto činnost oprávněni dle zákona č. 360/1992 Sb. ve znění
pozdějších předpisů, osvědčení o autorizaci ČKAIT číslo 0600091 obor pozemní stavby
(dále jen stavbyvedoucí).

3.4 Objednatel si vyhrazuje změnu závazku, a to ve změně osoby stavbyvedoucího pouze za
podmínky, že nová osoba bude splňovat minimálně stejnou kvalifikaci, jaká byla
požadována u původní osoby stavbyvedoucího jako podmínka účasti v zadávacím řízeni.
Objednatel vydá písemný souhlas se změnou osoby stavbyvedoucího do 3 pracovních dnů
od doručení žádosti zhotovitele o změnu osoby, po předloženi potřebných dokladů
objednateli.

3.5 výše uvedení zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat ve věcech
technických, zejména ve věcech:
- předání a převzetí staveniště,
- řešení technických problémů při provádění díla,
- koordinace poddodavatelů,
- kontroly provedených a zakrývaných konstrukcí a prací,
- předběžného projednávání změn a doplňků stavebních částí díla a změn materiálů
- provedení dodatečných zkoušek či ověření,
- pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich zastaveni v souladu se smlouvou,
- vyloučení pracovníků zhotovitele a pracovníků poddodavatelů, kteří hrubým způsobem

poruší předpisy a nařízení platná pro realizaci díla,
- odsouhlasenI harmonogramu provádění díla a jeho případných změn, které nemají vliv

na termín dokončení díla,
- odsouhlasení soupisu provedených prací,
- předání a převzetí dokončeného díla
Tito uvedení zástupci nejsou oprávněni sjednávat změny smlouvy.

ll.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve
sjednané kvalitě dílo specifikované touto smlouvou a závazek objednatele zaplatit
zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo, sjednanou cenu.

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 13. 9. 2018,
která býla na základě zadávacího řízení zveřejněného pod číslem jednacím KRPH-
57753/CJ-2018-0500NE-VZ vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.

3. Specifikace díla:
Dílem se rozumí provedení stavebně montážních prací, dodávek a služeb na realizaci
veřejné zakázky s názvem ,,Realizace stavebních prací v objektu Krajského ředitelství
policie Královéhradeckého kraje, Obvodní oddělení Česká Skalice, Pivovarská Cp. 54
- odstraňování bariér (NRPM)" ISMVS 014V122007123 dle projektové dokumentace pro
provádění stavby.
Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen PD) (příloha č. 1 této smlouvy)
byla vypracována firmou Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s., Zemědělská 880, Hradec
Králové, včetně Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v souladu
s dalšími přílohami této smlouvy, určujícími dílo v technických, ekonomických a
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architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezuji předmět plnění díla, jeho
hmotové, materiálové, stavebně technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti,
vzhled, jakost a způsob plněni a dále za splnění všech podmínek stanovených v této
smlouvě.
jedná se o stavební úpravy, které dle novely stavebního zákona č. 225/2017 Sb.,
v platném znění vyžaduji stavební povdenl. objekt je ve vlastnictví České republiky
s přklušností hospodařit s majetkem státu Krajskému ředitelství policie Královéhradeckého
kraje.
Předmětem díla je provedení stavebních a montážních prací dle vypracované projektové
dokumentace pro provádění stavby pod názvem: ,,KŘP Khk, OOP Česká Skalice, Cp. 54 -
odstraňování barier (NRPM)", lČ SMVS: 014V122006065" (NRPM: národní rozvojový
program mobility) v rozsahu určeném projektovou dokumentací určující stavbu (stavební
úpravy spojené s odstraněním bariér) v technických, ekonomických a architektonických
podrobnostech, které jednoznačně vymezují podrobnosti předmětu stavebních prací, jejich
h motové, materiálové, stavebně technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti,
vzhled a jakost.
- Úprava komunikačních prostor na základě vyhlášky398/2009 Sb. o Bezbariérovémužívání staveb
- Zřízení toalety pro knobilnI
- Výměna výplní otvorů na komunikační trase pohybově postiženého dle zmíněnévyhlášky
- Tenkovrstvá omítka
- vybudování a následná likvidace zařízení staveniště VC. řádného oddělení staveništězábranami popř. oplocením od okolních prostor a průběžný úklid prostoru staveniště v

rozsahu dle PD a soupisu prací
- uvedeni všech stavbou dotčených pozemků a nemovitostí do původního stavu
- vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla (včetně geodetického

výškopisného a polohopisného zaměřeni se zákresem podzemních vedení
inženýrských sítí), s ověřením, že odpovídá skutečnému provedení, se zakreslením
veškerých změn a odchylek od dokumentace ověřené stavebním úřadem - lx digitálně
v editovatelných formátech (např. DWG, DOC) a lx digitálně v PDF, 2x tisková podoba
ověřená zhotovitelem

PD určuje stavební úpravy (s veškerými profesemi) zabezpečujÍcÍ bezbariérové
užívánÍ části stavby určené pro styk s veřejností (zejména vstup do objektu, jednací
místnost, sociální zařízení a komunikační prostory) v 1. NP objektu Česká Skalice,
Cp. 54 úl. Pivovarská, (stav. parcela č. 1047/2). Budova KRP Khk OOP Česká
Skalice

Veškeré další stavební úpravy jsou podrobně popsány v PO.
Suroviny, materiály a výrobky (včetně prostředků) použité při realizaci musí být schváleny
nebo certifikovány (certifikačním orgánem, popř. státní zkušebnou), popř. musí mít atest
na jakost a budou po dobu existence stavby splňovat požadavky na běžnou údržbu,
požadovanou pevnost, stabilitu, hygienické požadavky, ochranu zdraví, životního prostředí,
bezpečnost při užíváni, požární bezpečnost a úsporu energie. Toto prokáže zhotovitel
platnými certifikáty a atesty na jakost. Objednatel doporučuje použití ekologicky šetrných
materiálů.

4. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku
4.1 zjistí-li zhotovitel při realizaci díla potřebu změn závazku ze smlouvy, je povinen

bezodkladně předložit objednateli písemný návrh formou soupisu jednotlivých změn
včetně jejich odůvodnění, popisu jednotlivých položek oceněných podle jednotkových cen
použitých pro návrh ceny díla pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen
maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen Cenové soustavy URS platných
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pro příslušný rc)k realizace díla, odkaz www.cs-urs.cz . Dále je povinen předložit návrh
úpravy harmonogramu o dobu plněni nezbytnou k provedení těchto změn.
Objednatel přeci schválením návrhu změn závazku ze smlouvy posoudí, zda jsou změny
oprávněné dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění.

4.2 zjistí-li objednatel při realizaci díla potřebu oprávněných změn závazku ze smlouvy dle §
222 zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, je povinen
bezodkladně předložit zhotoviteli písemný návrh formou soupisu jednotlivých změn včetně
jejich odůvodněni, popisu jednotlivých položek, který zhotovitel ocení podle jednotkových
cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných
cen maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen Cenové soustavy URS
platných pro příslušný rok realizace díla, odkaz www.cs-urs.cz . Dále zhotovitel předloží
návrh úpravy harmonogramu o dobu plněni nezbytnou k provedení těchto změn.

4.3 Teprve po písemném schválení změn objednatelem bude zhotovitel vyzván k poskytnutí
potřebné součinnosti k uzavření dodatku smlouvy o dílo. Teprve po podpisu tohoto dodatku
smlouvy o dílo má zhotovitel právo na realizaci předmětných změn a na jejich úhradu.
V případě, že nebude možné pokračovat v díle, bude rovněž o tuto dobu upraven termín
dokončení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím
realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

Do doby než objednatel posoudí změnu závazku ze smlouvy, nebude zhotovitel provádět
práce, které souvisí se změnou závazku, ale bude pokračovat v realizaci díla na pracích,
které se změnou nesouvisí.

V případě, že by došlo k přerušení provádění díla, je zhotovitel povinen zajistit ochranu a
bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování
věcí opatřených k provádění díla. je rovněž povinen provést na své vlastní náklady
opatření k zamezeni nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla
vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých úřady atp.).

4.4 Vyhrazené změny závazku
Změny závazku ze smlouvy a vyhrazené změny závazku ze smlouvy mohou být
realizovány a následně uhrazeny až na základě písemného dodatku ke smlouvě. Uzavřeni
dodatku ze strany objednatele podléhá schváleni nadřízenými orgány objednatele, což
může mít vliv na další průběh realizace díla.

III.
Místo a doba plnění

1. Místem plnění je objekt Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Obvodní
odděleni Česká Skalice, Cp. 54 úl. Pivovarská, (stav. parcela č. 1047/2), k. ú. Česká
Skalice 621684. objekt je ve vlastnictví České republiky s přís|ušnosti hospodařit s
majetkem státu Krajskému ředitelství policie Královéhradeckého kraje.

1. Místo plnění je zároveň místem staveniště. Staveništěm se rozumí prostor určený
projektovou dokumentací pro stavbu a zařízení staveniště. Prostor staveniště musí být
oddělen od ostatních prostor. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci stavby prostor
větší než obvod vlastního staveniště v majetku objednatele vymezený v pd, zajistí si jej na
vlastní náklady.

2. Doba plnění začíná termínem zahájení plnění předmětu díla a končí terminem dokončení
plnění předmětu díla.

3. Za termín zahájení plnění předmětu díla je považován den, kdy dojde k protokolárnímu
předání a převzetí staveniště (dále jen ,,termín zahájení díla").

4. Za termín dokončení plnění předmětu díla je považován den, kdy dojde k protokolárnímu
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předání a převzetí díla bez vad a nedodělků v souladu s ČI. VIl. této smlouvy (dále jen
,,termín dokončení díla").

5. Dílo bude prováděno v souladu s Časovým a finančním harmonogramem stavebních
prací vypracovaným dodavatelem (dále jen ,,harmonogram"). V harmonogramu bude
uveden termín zahájení díla a termín dokončení díla. Dále budou v tomto harmonogramu
uvedeny v řádcích veškeré zúčastněné profese a jejich díly v rozsahu REKAPITULACE
členění souf'isu prací. Každý díl bude doplněn grafickým znázorněním doby
provádění dílu. V závěru harmonogramu je provedena měsíční a celková finanční bilance.

6. Termin zahájení díla (předpokládaný termín): 1. listopadu 2018

7. Termin dokončelnj díla: 30. 4. 2019
8. Předpokládaný termín zahájení díla a předpokládaný termín dokončení díla je obsažen v

harmonogramu předloženém zhotovitelem jako součást nabídky (příloha č. 3 této
smlouvy), přičeniž termín zahájeni díla vychází z předpokladu objednatele a termín
dokončení díla je navržený zhotovitelem a uveden v ČI. lil odst. 7 této smlouvy.

9. Změny terminů dokončeni jednotlivých profesí a dílů v harmonogramu, které nebudou mít
vliv na změnu termínu dokončení díla, odsouhlasí zástupci smluvních stran pro věci
technické zápisem do stavebního deníku nebo do zápisu z kontro|ního dne a nebudou
předmětem dodatku ke smlouvě.

10. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých
okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončení díla.

11. Pokud zhotovitel nezahájí plněni předmětu díla, resp. nepřevezme bezdůvodně staveniště
ve sjednaném termínu zahájení díla die ČI. lil. této smlouvy, je objednatel oprávněn
uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý den prodlení.

12. Nezahájí-li zhotovitel plnění předmětu příslušné části díla, resp. nepřevezme staveniště ani
do 30-ti dnů po sjednaném termínu zahájení díla dle ČI. Ill. této smlouvy, je objednatel
oprávněn od smlouvy odstoupit.

13. Pokud zhotovitel nedodrží smluvní termín dokončení díla, je objednatel oprávněn
uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,- kč za každý den prodlení.

14. Pokud je zhotovitel v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů, je toto
považováno za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele, a objednatel je
oprávněn od této smlouvy odstoupit.

15. Pokud zhotovitel bezdůvodně přeruší práce na dobu delší než 30 dnů, nebo dvakrát na
dobu delší než 15 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

16. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo objednatele na náhradu škody, nebo úhradu
nákladů vzniklých objednateli v souvislosti s ukončením závazku z této smlouvy.

lV.
Cena díla

1. Vzhledem k tomu, že prostory, ve kterých budou prováděny stavební práce, které jsou
předmětem plnění této smlouvy, nejsou využívány k ekonomické činnosti objednatele, ale
výhradně k výkonu veřejné správy, nejedná se o režim přenesené daňové povinnosti na
objednatele ve smyslu § 92 písm. e) zákona č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon č.
235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, protože objednatel není v postavení
osoby povinné k dani. Z uvedených důvodů je cena díla stanovena včetně DPH.

Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své
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nabídce na veřejnou zakázku, zpracované na základě oceněného Soupisu prací, dodávek
a služeb s výkazem výměr:

nabídková cena bez DPH
vyčís|eni 21% DF'H
celková nabídková cena za dílo vC. DPH

715 233,46 Kč
150 199,03 Kč
865 432,49 Kč

2. Zhotovitel se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv
na cenu díla mimo okolností, které nebyly předvidatelné v době uzavření této smlouvy.

3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno měnit pouze za podmínek
stanovených v této smlouvě, obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k
realizaci díla, tj. zejména náklady a poplatky za případné skládky přebytečných hmot a
odpadů vzniklých při provádění, za úhradu veškerých poplatků, průběžný a komplexní
závěrečný úklid všech stavebními úpravami dotčených prostor, opatření proti znečištěni -
blíže viz ČI. VI. této smlouvy a jiných činností a úkonů nezbytných k provedení a řádnému
předání díla dle této smlouvy. jednotkové ceny v Soupisu prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr jsou pevné a jsou uvedeny v KČ bez DPH.

4. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy a to u ceny díla při splnění
následujících podmínek:

- se změnou daňových předpisů, které budou mít vliv na výši ceny;
- v případě schválených změn závazku (v souladu s ČI. ||. odst. 4 této smlouvy)

V.
Platební podmínky

1. Veškeré skutečně provedené, na stavbě zabudované práce, montáže, dodávky, služby a
činnosti budou hrazeny průběžně na základě jednotlivých samostatných daňových dokladů
(faktur) vystavených zhotovitelem, na základě odsouhlaseného a ověřeného soupisu
skutečně provedených prací, dodávek a služeb s výkazem výměr za poslední uplynulé
plnění, minimálně však za období jednoho kalendářního měsíce.

2. Zhotovitel předloží objednateli (zástupci pro věci technické - technickému dozoru stavby)
soupis skutečně provedených prací oceněných jednotkovými cenami dle položek
uvedených adresně v soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
v členění podle přílohy č. 2 této smlouvy a v souladu s PD. Objednatel odsouhlasí a ověří
tento soupis skutečně provedených prací do 5 dnů od jeho předložení zástupcem pro věci
technické objednatele, na důkaz toho, že přejímá dodávku a montáž předmětné části díla.
Po odsouhlaseni objednatelem vystaví zhotovitel daňový doklad (fakturu), jejíž nedílnou
součásti musí být objednatelem ověřený a odsouhlasený soupis skutečně provedených
prací. Bez této přílohy je daňový doklad (faktura) neplatný. Daňový doklad (fakturu) předloží
zhotovitel objednateli nejpozději do 5 dnů po odsouhlasení soupisu skutečně provedených
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

3. Den odsouh|asení a ověření soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr objednatelem je považován za den zdanitelného plnění dle § 21, odst. 5
písm. a) z. č. 235/2004 Sb. v platném znění o dani z přidané hodnoty.

4. Objednatel uhradí daňový doklad (fakturu) zhotoviteli nejpozději do 30 dnů po jejím
doručení. Objedr)ate| není v prodlení, uhradí-li daňový doklad (fakturu) do 30 dnů po jejím
doručení, i když po termínu, který je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti.

5. Objednatel neposkytuje jakékoliv formy zálohových plateb.
6. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů, tj.

označení faktury a její číslo, firmu (obchodní jméno) a sídlo zhotovitele a objednatele, jejich
identifikační čísla, údaj o zápisu v obchodním rejstříku (nebo jiné evidenci, včetně spisové
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značky) předmět plněni, číslo jednací této smlouvy o dílo, cenu díla k úhradě.

7. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat cenu bez DPH, vyčís|ení DPH a cenu včetně
DPH.

8. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlaseni množství nebo druhu provedených
prací, je zhotovi"te1 oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud
bude daňový dc)k|ad (faktura) zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, riebo bude vystavena v rozporu s touto smlouvou nebo bude obsahovat
nesprávné údaje, je objednatel oprávněn daňový doklad (fakturu) vrátit k přepracování
nejpozději do data její splatnosti, aniž by se tímto dostal do prodlení se splatností faktury.

9. Objednatel uhradí zhotoviteli předložené daňové doklady (faktury) až do výše 90 % z
celkové sjednané ceny díla vC. dph. zbývající část, t.j. 10 % z celkové sjednané ceny díla
uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.

10. Překročí-li zhotovitel v daňovém dokladu (faktuře) výši 90% z celkové sjednané ceny vC.
DPH, je objednatel oprávněn fakturu vrátit a postupovat v souladu s ČI. V. odst. 8 této
smlouvy.

11. zbývající část, tj. 10 % z celkové sjednané ceny vC. DPH, uhradí objednatel na základě
,,konečné faktury" zhotovitele. ,,Konečná faktura" musí mimo náležitostí uvedených v či. V.
odst. 6 a 7 této smlouvy obsahovat:
- výslovný název konečné faktury tj. "konečná faktura"
- celkovou sjednanou cenu díla bez DPH, vyčís|ení DPH a včetně DPH
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH, vyčíslení DPH a včetně DPH
- soupis všech zbývajícIch provedených prací, dodávek, služeb a činnosti
- částku zbývající k úhradě bez DPH, vyčíslení DPH a včetně DPH
Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná a objednatel je oprávněn ji
vrátit.

12. Zhotovitel předloží "konečnou fakturu" po dokončení a řádném převzetí díla podle ČI. VIl.
této smlouvy. Objednatel uhradí "konečnou fakturu" zhotovitele nejpozději do 30 dnů po
jejím obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li "konečnou fakturu" do 30 dnů po jejím
obdržení, i když po termínu, který je na "konečné faktuře" uveden jako den splatnosti.

13. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn
uplatňovat na objednateli smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den
prodlení.

14. Poslední faktura k úhradě musí být doručena objednateli do 15. prosince 2018. Faktury se
považují za proplacené okamžikem odepsání fakturovaných částek z účtu objednatele ve
prospěch zhotovitele.

VI.
Provádění díla

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a
povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k
realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k
provedeni díla riezbytné.

2. Staveniště
2.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob a zhotovitel ho převezme

v termínu podle ČI. Ill. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol
podepsaný oběma smluvnľmi stranami. Den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí
staveniště, je považován za den zahájení plnění díla.
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2.2 Zhotovitel prohlašuje, že je dobře seznámen se staveništěm i riziky na něm a že je mu
znám rozsah prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy. Objednatel není
povinen hradit náklady vzniklé z neznalosti staveniště, nebo z jakéhokoliv omylu ze strany
zhotovitele.

2.3 Při předání a převzetí staveniště, tj. v den zahájení díla, předloží zhotovitel objednateli
jmenný seznam všech pracovníků, kteří budou vstupovat do areálu Policie ČR. (jméno,
příjmení, firma, číslo občanského průkazu). V případě pracovníků, kteří se následně zapojí
do plnění díla, předloži zhotovitel objednateli jmenný seznam těchto pracovníků a to před
zahájením plnění díla těmito pracovníky.

2.4 Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními
předpisy.

2.5 Přístup na staveniště je zajištěn po veřejných přístupových komunikacích.
2.6 Zhotovitel vybucluje v souladu s PO potřebné zařÍzení staveniště nezbytné pro provedeni

díla. Po dokončení díla v termínu dle ČI. Ill. provede jeho likvidaci a veškeré plochy dotčené
zařízením staveniště uvede do původního stavu.

2.7 Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a
je povinen bezodkladně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, to znamená
každodenní odvoz suti a demontovaného zařIzenI (a hrubý úklid) a s ním spojeného
materiálu, aby nedocházelo k jeho skladování a následnému hromadění v prostorách
objednatele, včetně poplatků za uložení vybouraných hmot na povolenou skládku (u
oprávněných příjemců). Tato povinnost se vztahuje i na přístupové cesty a veřejné
komunikace.

2.8 Zhotovitel je povinen na své náklady minimalizovat znečištění veřejných komunikací nebo
zajistit jejich úklid. Vozidla vyjíždějÍcÍ z prostoru staveniště musí být řádně očištěna.

2.9 Zhotovitel je povinen zabránit vniknutí nepovolaných osob na staveniště a učinit maximum
opatření proti krádežím materiálu a poškozování již provedených částí díla. Zhotovitel
zajisti v případě potřeby na svůj náklad oplocení, osvětlení a jiné vhodné zabezpečení
staveniště.

2.10 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště a při své činnosti je povinen dodržovat požární a hygienické předpisy a
předpisy o ochraně životního prostředí. Budou dodrženy dotčené právní předpisy.

3. Podmínky objednatele
3.1 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy,

veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, a podmínky
uvedené v zadávací dokumentaci a PD. Pokud nedodržením tohoto ustanoveni vznikne
jakákoliv škoda zaviněním zhotovitele, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

3.2 Veškeré odborr)é práce při provádění díla musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele
povinen doložit. V případě, že zhotovitel neprokáže příslušnou kvalifikaci pracovníků
zhotovitele, objednatel požaduje nahrazení těchto pracovníků pracovníky, kteří mají
příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen zajistit nad realizací díla odborný dohled a
postup prací organizovat tak, aby nenastaly překážky v plynulém postupu prací při realizaci
díla.

3.3 Stavební práce budou realizovány za nepřerušeného provozu objednatele, postup prací
zhotovitele bude koordinován s uživatelem
tak, aby nebyl narušen výkon služby policistů a pracovní činnost zaměstnanců Policie ČR

3.4 Objednatel, resp. jim určený zástupce je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení
způsobu provedení díla. Pokud tak objednatel, resp. technický dozor neučiní, zhotovitel při
provedení díla postupuje samostatně.
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3.5 Zhotovitel je povinen též zajistit:

· ekologická likvidace veškerých vybouraných hmot a materiálů včetně uložení u
oprávněných příjemců

3.6 Poskytovatel je povinen udržovat v platnosti nepřetržitě po dobu platnosti této smlouvy
pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu způsobenou poskytovatelem při plnění
předmětu smlouvy s pojistným plněním minimálně ve výši 1 mil. KČ. pojistná smlouva
nesmí obsahovat ustanoveni vy|učujÍcÍ odpovědnost plnění pojišt'ovny (výluky z pojištění)
s výjimkou takových výluk, které odpovídajÍ standardně uplatňovaným výlukám ve vztahu
k obdobnému předmětu pojištění. Poskytovatel je povinen předložit objednateli originál
platné a účinné pojistné smlouvy či Potvrzení o pojištění, u níž řádně a včas uhradil
pojistné, včetně dokladu o zaplacení pojistného nejpozději před podpisem této smlouvy a
na vyžádání objednatelem kdykoliv v průběhu platnosti smlouvy. Úředně ověřená kopie
pojistné sMouv'i nebo potvrzeni o platné pojistné smlouvě je nedílnou součástí této
smlouvy jako příloha č. 4.

3.7 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z
titulu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnění podmínek zhotovitele vyp|ývajících z platných
právních předpisů, jiných norem nebo vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy, je zhotovitel povinen
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

3.8 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v souvislosti
s realizací díla dle této smlouvy, stavební deník v rozsahu přílohy č. 9 k vyhl. č.
499/2006 Sb., v platném znění o dokumentaci staveb, do kterého je povinen zapisovat
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o
časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací
od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod. Povinnost vést stavební deník
končí předáním a převzetím díla.

Ve stavebním cIeníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) zhotovitele,
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) objednatele,
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) zpracovatele PD,
- název stavby dle smlouvy o dílo
- místo stavby
- jméno a příjmení osob zabezpečujících odborné vedeni prováděni stavby
- jméno a příjmení osob vykonávajÍcÍch technický dozor stavebníka a autorský dozor

projektanta
- seznam nebo odkazy na dokumenty ke stavbě (např. smlouva o dílo, sdělení stavebního

úřadu atd.)
- přehled všech provedených zkoušek jakosti,
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
- seznam kons"trukc1 a prací pod|éhajÍcÍch kontrole před zakrytím (termíny kontroly budou

dohodnuty po zahájení stavby, nejméně 5 pracovních dnů před termínem konání).

Veškeré listy stavebního deníku musí být očÍs|ovány.
3.9 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den,

kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze
technický dozor objednatele, případně jiný objednatelem pověřený zástupce, zpracovatel
projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy a příslušné odborné orgány
MV. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako
podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě, za podmínek stanovených
touto smlouvou.

3.10 Stavební deník, který vede stavbyvedoucí, musí být uložen na stavbě na přístupném
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místě, dostupný kontrole v pracovních dnech v době od 7.00 hod. do 15.30 hod. Stavební
deník lze odnášet ze stavby pouze po vzájemné dohodě.

3.11 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil technický dozor nebo jiný
objednatelem pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu do stavebního deníku,
musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5-ti pracovních dnů, jinak se
má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. O takových provedených zápisech ve
stavebním deníku je stavbyvedoucí povinen neprodleně informovat zástupce pro
věci technické - technický dozor objednatele písemně, e-mailem nebo faxem.

3.12 Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných
zhotovitelem nejpozději do 5-ti pracovních dnů od data, kdy byl zápis do stavebního
deníku proveden. V případě zápisu zhotovitele, ke kterému je třeba stanovisko
objednatele, se zhotovitel zavazuje tuto skutečnost bezodkladně oznámit technickému
dozoru objednatele písemně, faxem nebo e-mailem, který je povinen vyjádřit se k tomuto
zápisu do 5-ti pracovních dnů ode dne, kdy byl o této skutečnosti zhotovitelem
informován.

3.13 Objednatel je oprávněn dle svého uvážení svolávat jednání o průběhu prací, tzv.
"kontrolnI dny stavby", ke kterým přizve dle potřeby zástupce subjektů zainteresovaných
na výstavbě (např. projektanta, orgány státní správy, odborné služby objednatele apod.).
jmenný seznam těchto zástupců uvede objednatel v pozvánce zaslané účastníkům
jednání nejpozději 3 pracovní dny před termínem jednání. Stavbyvedoucí je povinen se
účastnit kontrolních dnů stavby a zaujmout stanovisko k řešeným problémům, případně si
přizvat zástupce poddodavatele, bude-li jeho účast nutná. Z kontrolního dne bude pořízen
písemný záznam.

3.14 K odstranění vad zjištěných při kontro|ním dnu stanoví objednatel zhotoviteli přiměřenou
lhůtu, která se zapíše do zápisu z kontrolního dne. jestliže zhotovitel vady neodstraní ve
stanovené lhůtě, objednatel je oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
1.000,- KČ za každou vadu a den prodlení. Pokud zhotovitel vady neodstraní do max.30-ti
dnů, jedná se o podstatné porušeni této smlouvy, a objednatel je oprávněn od této
smlouvy odstoupit.

3.15 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověřeni prací, které v dalším
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před
zakrytím či znepňstupněnim písemně, nebo zápisem ve stavebním deníku a o
provedeném zápise telefonicky informovat technický dozor objednatele. Nesplní4i
zhotovitel tuto povinnost, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly
zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Nedostaví-li se zástupce
objednatele dc) 3 pracovních dnů, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, nejpozději do
termínu oznámeného zakrytí, budou konstrukce zakryty. Zhotovitel je povinen provádět
a objednateli poskytnout průběžnou fotodokumentaci všech zakrývaných
konstrukcí a prací a tuto souborně předat při předání díla dle ČI. VIl odst. 2 této
smlouvy.

3.16 Objednatel, téc:hnický dozor je oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu
jeho prováděni. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor,
které souvisejí s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je
prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k
provedeni kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a předložit
na vyžádání veškerou dokumentaci a objednatelem požadované doklady.

3.17 Objednatel je oprávněn sledovat průběh provedení díla, zejména jsou-li práce a dodávky
realizovány pc)d|e projektové dokumentace a dalších podkladů, smluvních podmínek,
technických norem a dalších předpisů.

3.18 Náklady spojené s plněním výše uvedených podmínek pro provádění díla a podmínek
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objednatele na provádění díla, zhotovitel zohlednil ve své nabídce v jednotkových cenách
naceněného položkového výkazu výměr Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr.

VII.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně nebo e-mailem oznámit objednateli nejpozději 5 dnů
předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Připravenost k odevzdání díla musí být
v takovém časovém předstihu, ve kterém zhotovitel odstraní zjištěné vady a nedodělky,
předá veškeré doklady dle ČI. VIl. odst. 2 této smlouvy, aby mohl být sepsán protokol o
předání a převzetí díla bez vad a nedodělků nejpozději v termínu dokončení díla dle
ČI. Ill. této smlouvy. Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů od termínu oznámeného
zhotovitelem zahájit přejhnací řIzeni. Termín zahájení přejhnacího řízení oznámí objednatel
zhotoviteli písemně nebo e-mailem, popř. zápisem do stavebního deníku.

2. Zhotovitel je po'vinen připravit a doložit u přejimacího řízeni:
- zápisy a osvědčeni o provedených zkouškách všech použitých surovin, materiálů,výrobků a zařízení (certifikáty, atesty, osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobků a

zařIzení, v souladu s § 108 a § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a jeho
novely 350/2012 Sb., doklady o shodě podle z. č. 22/1997 Sb a NV Č.163/2002 Sb.,
kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a zákona č.
190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky
označované CE, ve znění NV Č.251/2003 Sb. a NV č. 128/2004 Sb., a prohlášení o
vlastnostech podle nařízení EP a Rady (EU) Č.3052/2011 (doložit v tištěné podobě).,

- zápisy o prověřeni prací a konstrukci zakrytých v průběhu prací,
- zápisy o vyzkoušení smontovaného zařIzení,
- zprávy a protokoly o provedených revizních, provozních zkouškách a měřeních,

- zhotovitelem ověřenou dokumentaci skutečného provedeni díla (včetně geodetickéhovýškopisného a polohopisného zaměření se zákresem podzemních vedení
inženýrských sítí) v tištěné podobě ve dvojím vyhotovení ověřené zhotovitelem a lx
v digitální pc)době v editovatelném formátu např. *dwg, *doc a lx digitálně ve formátu
*pdf se zakreslením veškerých změn a odchylek od PO,

- stavební deník (originál),
- potvrzené záruční listy, případné návody k obsluze,
- doklad o uložení vybouraných hmot na předepsanou skládku u oprávněných příjemců,
- případně další doklady vyžádané objednatelem,
- průběžnou fotodokumentaci (v elektronické podobě na CD),
- písemný adresný seznam dokladů předávaných při přejímacÍm řízeni objednateli.
Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

3. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a dodávky
pro úplné dokončení stavebních prací, uvedené výše, vyklizeni stavebními pracemi
dotčených prostor, předání všech dokladů o předepsaných zkouškách a revizích,
potřebných provozních řádů, certifikátů použitých výrobků a materiálů, záručních listů a
návodů k obsluze, dokladu o uložení vybouraných hmot na předepsanou skládku,
veškerých dokladů vyp|ývajícich z či. VIl. odst. 2 této smlouvy, předání PD skutečného
provedení stavby ve dvojím vyhotoveni, následné podepsání protokolu o předání a převzetí
stavby bez vad a nedodělků včetně případného dokladu o odstranění případných závad.

4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel protokol o předáni a převzetí díla. Pokud
objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Dnem podepsáni
protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci ve věcech technických obou
smluvních stran v souladu s ČI. l. odst. 3 této smlouvy, je dílo považováno za převzaté
objednatelem.
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5. Objednatel má právo nezahájit přejknací řIzení díla, pokud vykazuje zjevné vady a
nedodělky.

6. Nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště,
odstranit objekty zařízení staveniště a veškeré plochy dotčené zařIzenIm staveniště uvést
do původního stavu. Pokud staveniště v dohodnutém terminu nevyklidí nebo pokud je
neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši Kč 1.000,- kč za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a
to až do dne jeho úplného vyklizení.

VIll.
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ni

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má
rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedeni díla nebo
které zhotovitel z:a tím účelem opatřil a dodal na místo plnění.

2. Nebezpečí škocly a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech
opatřených k provedení díla nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele
předáním a převzetím díla.

3. Zhotovitel se zavazuje provést opatřeni snÍžujÍcÍ možnost vzniku škod podle odstavce 2.

4. Odpovědnost za škody na zhotovené věci nese od začátku plnění díla do předáni
a převzetí díla zhotovitel.

lX.
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne
podepsání protokolu o předání a převzetí díla vyjma zařízení a předmětů, u nichž bude
záruční doba stanovena výrobcem. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které
objednatel zjistil a které bez zbytečného odkladu reklamoval.

2. u dodaných strojů, zařízení a jiných předmětů, které jsou součásti provedeného díla,
dodaných jejich výrobci s odpovědností za vady po dobu jimi poskytovaných záručních
lhůt, nahrazuje se doba uvedená v předešlém odstavci těmito záručními lhůtami,
minimálně však v délce 24 měsíců. Zhotovitel předá objednateli k těmto strojům,
zařízením a jiným předmětům záruční listy potvrzené výrobci s odpovědností za vady.

3. Záruční doba se u částí díla, které byly předmětem reklamace, prodlužuje o dobu, která
uplynula od předložení reklamace do odstranění vady (vad).

4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění. v reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují, případně
požadovaný termín k jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést své
požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit
objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstraněni vad, nebo z jakých
důvodů reklamaci neuznává, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud tak
neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává a vady odstraní v termínu do 14
dnů od obdržení reklamace, nebo v termínech požadovaných objednatelem v reklamaci.
V těchto případech zároveň platí ustanovení tohoto článku odst. 8 této smlouvy. Po
odstranění vad, vyzve písemně objednatele k provedení přejímky odstraněných vad.

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady bránící užívání do 24
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hodin, k odstranění reklamovaných vad nebránících užÍvání nejpozději do lO-ti dnů po
obdržení reklarnace. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 1.000,- KČ za každou reklamovanou vadu a den, o který nastoupí
později. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných
případech až do rozhodnuti soudu.

8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení
reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou
specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel,
přičemž není zbaven sankci v souladu s tímto článkem odst. 7. této smlouvy do
odstranění reklamované vady.

9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jim
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta,
resp. že vadu způsobil nevhodným uživánkn díla uživatel apod., je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

X.
Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen:

a) podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo
služeb z veřejných výdajů,

b) archivovat originá|ní vyhotovení smlouvy včetně jejich příloh a dodatků, originály
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy
po dobu 10-·ti let od zániku této smlouvy.

XI.
Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu:

a) pokud zhotovitel nezahájí plnění předmětu díla, resp. nepřevezme staveniště ve
sjednaném termínu zahájeni díla dle ČI. Ill této smlouvy, je objednatel oprávněn
uplatňovat r)a zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý den prodlení;

b) pokud zhotovitel nedodrží smluvní termín dokončeni díla, je objednatel oprávněn
uplatňovat r)a zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- kč za každý den prodlení.

C) pokud zhotc)vite| neodstraní vady zjištěné při kontrolním dnu stavby ve stanovené lhůtě
v souladu s ČI. Vi odst. 3.14 této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatňovat na
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- KČ za každou vadu a den prodlení.

d) pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady bránící užívání do 24
hodin a k c)dstranění reklamovaných vad nebránÍcÍch užívání nejpozději do lO-ti dnů
po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 1.000,- KČ za každou reklamovanou vadu a den, o který nastoupí
později. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných
případech až do rozhodnutí soudu, v souladu s ČI. lX. odst. 7 této smlouvy.

e) pokud zhotovitel nejpozději do lO-ti dnů po předání a převzetí díla nevyklidí
staveniště, neodstraní objekty zařízení staveniště a veškeré plochy dotčené zařízením
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staveniště neuvede do původního stavu, je objednatel oprávněn uplatňovat na
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši KČ 1.000,- kč za každý den, po který bude
staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne jeho úplného vyklizení, v souladu s ČI
VIl. odst. 6 této smlouvy.

2. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo objednatele na náhradu škody, nebo úhradu
nákladů vzniklých objednateli v souvislosti s ukončením závazku z této smlouvy

3. Zhotovitel je oprávněn uplatňovat smluvní pokutu, dojde-li ze strany objednatele k prodlení
při úhradě faktury, ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení, v souladu s ČI.
V. odst. 13 této smlouvy.

4. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů ode dne jejich uplatnění.

XII.
Ukončení závazku ze smlouvy

1. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na
ukončení závazku z této smlouvy, se považuje zejména, pokud zhotovitel:

- nezahájí plnění díla, resp. nepřevezme staveniště ani do 30 dnů po sjednaném termínu
zahájeni díla;

- neodstraní \/ průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu
z kontrolnIho dne dle ČI. VI. odst. 3.14 a to ani do 30-ti dnů po lhůtě stanovené v zápisu
z kontrolního dne;

- přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí,
v rozporu s projektovou dokumentací nebo s touto smlouvou, případně pokyny
objednatele;

- je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů;
- bezdůvodně přeruší práce na dobu delší než 30 dnů, nebo dvakrát na dobu delší než

15 dnů.

2. Objednatel má dále právo na ukončení závazku z této smlouvy dále pokud:
- probíhá insc)|venční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o

úpadku nebo insolvenčni návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje
k úhradě nákladů insolvenčniho řízeni nebo byl konkurz zrušen proto, že je majetek
zhotovitele zcela nepostačující,

- v případě zahájení exekučního řízeni, nebo daňové exekuce proti zhotoviteli
- zhotovitel vstoupí do likvidace.

3. Zhotovitel má právo na ukončeni závazku z této smlouvy, pokud objednatel:
- je v prodlení s předáním staveniště (místa plnění) po dobu delší než 30 dnů,
- je v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy po dobu

delší než 90 dnů.
4. Pokud některá ze smluvních stran bude uplatňovat své právo na ukončení závazku z této

smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyp|ývajÍcÍch, je povinna ukončení závazku
z této smlouvy c)známit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému ukončení závazku
z této smlouvy požaduje. V ukončení závazku z této smlouvy musí být dále uveden důvod,
pro který strana ukončení závazku z této smlouvy požaduje a přesná citace toho bodu
smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je návrh na ukončení
závazku z této smlouvy neplatný.
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5. Učinky každého ukončení závazku z této smlouvy nastávají okamžikem doručení
písemného projevu vůle ukončit závazek z této smlouvy druhé smluvní straně.

6. Ukončením závazku z této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody, která objednateli
vznikne v důsledku porušení povinnosti stanovených touto smlouvou zhotovitelem, smluvní
pokuty a povinnosti zhotovitele o mlčenlivosti.

7. Nesouhlasí4i jedna ze stran s důvodem na ukončení závazku z této smlouvy druhé strany
nebo popIrá4i jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do lO-ti dnů po
obdrženi oznámení o ukončení závazku z této smlouvy. Pokud tak neučiní, má se za to, že
s důvodem na ukončení závazku z této smlouvy souhlasí.

8. Ukončí-li závazek z této smlouvy některá ze stran na základě ujednání z této smlouvy
vyp|ývajicích, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je
stanovena cena díla,

- zhotovitel provede finanční vyčÍs|ení provedených prací, a zpracuje "dňčí konečnou
fakturu",

- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou
jinak,

- zhotovitel vyzve objednatele k "dňčímu předání díla" a objednatel je povinen do 5-ti dnů
od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízenI"

9. Po dňčím předání provedených prací sjednají obě strany písemně ukončeni závazku
z této smlouvy a písemně si potvrdí, že bylo vzájemně vypořádáno poskytnuté plnění.
Případným ukončením závazku z této smlouvy zůstávají zachovány ostatní nároky z ní
vyp|ývající, jako např. nároky na náhradu škody, na zaplacení smluvních pokut,
vlastnického práva apod. Zhotoviteli je zachován nárok na úhradu všech účelně
vynaložených nákladů.

10. Objednatel je oprávněn se souhlasem zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této
smlouvy vyp|ývajÍcÍ na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a
povinnosti z této smlouvy vyp|ývajÍcÍ na jinou stranu pouze s písemným souhlasem
objednatele.

XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou
oprávněných k podpisu této smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

2. Tato smlouva se řídí ustanoveními §2079 a násl. OZ.

smluvních stran
registru smluv dle
některých smluv,
Smluvní strany se

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými zástupci obou
smluvních stran, popř. je možné po dohodě obou stran provést novaci smlouvy. Jiné
zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a
jeden objednatel.

5. Smlouva je závazná pro případné právni nástupce obou smluvních stran a změnu právní
subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.
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6. Veškeré písemnosti zhotovitele budou objednateli zasílány na adresu: Krajské ředitelství
policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, Odbor veřejných zakázek, 501 01
Hradec Králové.

7. Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých
skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou a které se týkají
činnosti druhé smluvní strany.

8. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránícI řádnému plnění této smlouvy, je
povinna to ihned, bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

9. Smluvní straríy prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě
své svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou nás|edujÍcÍ přílohy:

Příloha č. 1 sn¶ouvy o dílo :
Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná firmou: Obchodní projekt
Hradec Králové v.o.s., Zemědělská 880, Hradec Králové

Příloha č. 2 sřnlouvy o dílo:
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, s výkazem výměr zpracovaný firmou:
Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s., Zemědělská 880, Hradec Králové

Příloha č. 3 smlouvy o dílo:
Časový harmonogram stavebních prací

Příloha č. 4 smlouvy o dIlo:
pojistná smlouva

Příloha č. 5 smlouvy o díIo:
Stavební povolení MV-55986-3/OSM-2018 ze dne 8 6. 2018

Příloha č. 6 Srnlouvy o dílo:
Prohlášeni

Příloha č. 7 Srnlouvy o dílo:
Pověření

V Hradci Králové dne 31. října 2018 V Hradci Králové dne

Za objednatele:
,//

náměstek ředíte e kr
pro ekonomiku

Za zhotovite

jednatel společnosti
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