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DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/002105/2018/Rot
na provedení díla

„Hřbitov Neředín – garáže a skladovací zázemí tř. Míru“

Číslo dodatku zhotovitele: Číslo dodatku objednatele: 
1 k SOD č. OI-IP/SOD/002105/2018/Rot

Org: 5868

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc 
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308

Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních
XXXXXXX, XXXXXXX
tel.: XXXXXXX, XXXXXXX
- kontaktní osoby ve věcech technických:
XXXXXXX, XXXXXXX
tel.: XXXXXXX, XXXXXXX
XXXXXXX, odborný referent oddělení realizace staveb, odbor investic MMOl
tel.: XXXXXXX, XXXXXXX

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel: Battante CZ s.r.o.
Leginoářská 1319/10, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

IČ: 05532779 DIČ: CZ05532779

Obchodní rejstřík: vedený  Krajským soudem v Ostravě
pod sp. zn. Oddíl C, vložka 67936
ID datové schránky: 6ea5skb    
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Šumperk, č.ú.739937299/5500        

Zastoupen:
- kontaktní osoba ve věcech smluvních:
XXXXXXX
tel.: XXXXXXX, e-mail:  XXXXXXX
- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 
Sb. dle požadované technické kvalifikace:
XXXXXXX
tel.: XXXXXXX, e-mail:   
- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):
XXXXXXX
tel.: XXXXXXX, e-mail:   

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Šumperk
č. účtu:  739937299/5500

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/002105/2018/Rot ze dne 27. 7. 2018  (dále jen „smlouva o dílo“) se na 
základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.
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II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících ze
Změnového listu č.1, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou 
dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně

Číslo Název Cena bez 
DPH dle SoD

Vícepráce dle 
Dodatku č. 1 bez DPH

Číslo 
ZL

Cena bez DPH včetně 
dodatků

Stavební objekty
SO 
01

Rekonstrukce objektu dílen 1 005 273,17 1 005 273,17 

SO 
02

Silnoproudá elektrotechnika 70 505,33 16 109,97 1 86 615,30 

SO 
03

Ostatní a vedlejší rozpočtové
náklady

91 215,00 91 215,00 

Cena celkem 1 166 993,50 1 183 103,47 

DPH 21% 248 451,73 

Cena celkem včetně 21% DPH 1 431 555,20 

2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo, se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu 
s odsouhlaseným Změnovým listem.

3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své 
dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet, který byl součástí Změnového listu č. 1.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou
vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: 2. 11. 2018 V Olomouci, dne: 1. 11. 2018

Objednatel Zhotovitel

……………………………….
XXXXXXX
XXXXXXX

statutární město Olomouc

.............................................
XXXXXXX

XXXXXXX
Battante CZ s.r.o.        



Název akce: Hřbitov Neředín- garáže a skladovací zázemí tř. Míru

Číslo SOD: OI-IP/SOD/002105/2018/Rot

Číslo ZL: 1

Méněpráce

Číslo SO
P.Č. v 

SOD
Kód položky Název položky M.J.

Množství 

změny

Množství dle 

SOD

Jednotková 

cena dle SOD

Kč

Cena celkem dle 

SOD Kč

Množství po 

změně

Cena změny 

celkem Kč

Celková cena po 

změně Kč

Položky dle SOD

0,00 0,000 0,00 0,00

0,00 0,000 0,00 0,00

0,00 0,000 0,00 0,00

Dodatečné práce (vícepráce) 

číslo SO P.Č. Kód položky Název položky M.J.
Množství 

změny

Jenotková 

cena dle SOD

Jenotková 

cena dle URS

Cena celkem  

(Kč) 

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP 

02 21 741122611R Demontáž kabelů průřezu 3x1,5 - 6 mm2 m 171,000 42,70 7 301,70

02 4 741122611 Montáž kabelů CYKY průřezu 3x1,5 - 6 mm2 m 171,000 30,50 5 215,50

02 5 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm m 75,000 11,59 869,25

02 6 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm m 96,000 28,37 2 723,52

0,00

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP 

0,00

0,00

0,00

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetiná místa Vícepráce 16 109,97 Kč

Méněpráce 0,00 Kč

Celkem bez DPH 16 109,97 Kč

DPH 21% 3 383,09 Kč

ZL celkem vč. DPH: 19 493,06 Kč




