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Dodatek č.2 SMLOUVY O DÍLO
číslo smlouvy objednatele:  493-2018/OÚaHR/OIV
číslo smlouvy zhotovitele:  
„Zateplení DPS Palackého v Jablonci nad Nisou“

uzavřená mezi smluvními stranami
Statutární město Jablonec nad Nisou
a
KVABY…kvalitní bydlení s.r.o.
Tento dodatek smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) se uzavírá dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
mezi následujícími smluvními stranami:

Statutární město Jablonec nad Nisou
IČ:  00262340 

DIČ: CZ00262340
se sídlem Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené panem Ing. Petr Beitlem, primátorem a 
                               JUDr. Ing. Lukášem Pletichou, náměstkem primátora
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 115-7230110207/0100
(dále jen „Objednatel”)

a

KVABY…kvalitní bydlení s.r.o.

IČ:
02862492 

DIČ: 
CZ02862492

se sídlem Nová 392, Liberec X-Františkova, 460 10 Liberec

zapsaná v obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 34018

zastoupená Helenou Kvapilovou, jednatelkou

bankovní spojení: ČSOB – 264359068/0300
na straně druhé

 (dále jen „Zhotovitel”)
(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)
Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele 493-2018-OÚaHR/OIV

I.  Předmět Dodatku č.2

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k určitým nepředvídaným změnám proti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnových listech. 
II. Článek 1. Předmět smlouvy, se doplňuje o text:

Předmět plnění se Dodatkem č. 2 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy. 

Vícepráce i méněpráce jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku - ve změnových listech číslo 1 - 5  a v rekapitulaci.
Ostatní ustanovení odstavce, resp. článku se nemění a zůstávají v platnosti.
III. Článek 3 Cena díla a platební podmínky se mění takto:

Původní text:

„Cena Díla celkem bez DPH: 


21 399.996,- Kč

(slovy dvacetjednamilionůtřistadevadesátdevěttisícdevětsetdevadesátšest korun českých)

DPH 15%:




  3 209 999,40 Kč 

(slovy třimilionyjdvěstědevěttisícdevětsetdevadesátdevět korun českých čtyřicet haléřů)

Cena Díla celkem včetně 15%DPH: 
            24 609 995,40 Kč 

(slovy dvacetčtyřimilionyšestsetdevěttisícdevětsetdevadesátdevět  korun českých čtyřicet haléřů)“

Se nahrazuje textem:

„Cena Díla celkem bez DPH: 


25 244 233,55 Kč

(slovy dvacetpětmilionůdvěstěčtyřicetčtyřitisícdvěstětřicetčtyři korun českých, padesátpět haléřů)

DPH 15%:




   3 786 635,03 Kč 

(slovy třimilionysedmsetosmdesátšesttisícšestsettřicetpět korun českých, tři haléře)

Cena Díla celkem včetně 15% DPH: 
            29 030 868,58,- Kč 

(slovy dvacetdevětmilionůtřicettisícosmsetšedesátdevět  korun českých, padesátosm haléřů)“

V souladu s § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb., se jedná o nepředvídatelnou změnu, která činí za provedené 
Vícepráce:
6 600 702,92 Kč bez DPH, 
tj.    7 590 808,36 Kč s DPH 

Méněpráce:     -2 756 465,37 Kč bez DPH,
tj. – 3 169 935,18 Kč s DPH
Ostatní ustanovení článku se nemění a zůstávají v platnosti.

V. Závěrečná ustanovení Dodatku č.2
Ostatní ujednání smlouvy o dílo ev. č. objednatele 493-2018-OÚaHR/OIV, nedotčené tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku č. 2 a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.
Příloha: změnové listy 1, 2, 3, 4 a 5 včetně rekapitulace

Jablonec nad Nisou, dne    5.11.2018                                 Liberec, dne 27.10.2018
Objednatel:
Zhotovitel: 
……………………………………
………………………………

Ing. Petr Beitl, primátor                                               Helena Kvapilová, jednatelka                      
……………………………………
 
JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, 
  
náměstek primátora 


Za věcnou správnost: 




       Ing. Otakar Kypta,




       vedoucí OÚaHR
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