SMLOUVA O DILO

1.
Smluvni strany

1. Muzeum Tésinska, prispévkova organizace

se sidlem: Masarykovy sady 103/19, 737 01 Cesky T&Sin
zastoupena: PaedDr. Zbyskem Ondrekou, feditelem

1¢:. 00305847

DIC: CZ00305847 — neplatce DPH

bankovni spojeni: Komercni banka, a. s.

Cislo Uctu: 837791/0100

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil Pr, viozka
883

Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby: XXXXX,  XXXXX,
XXXXX, tel.: XXXXX, e-mail:
XXXXX

(dale jen ,objednatel")

2. DRZIK s.r.o.

se sidlem: Lidicka 250/46a, 700 30 Ostrava - Vitkovice
zastoupena: XXXXX

IC: 28657454

DIC: CZ28657454

bankovni spojeni: Fio banka, a.s.

Cislo uctu: 2400139369/2010

Zapsana Vv obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil C,
vlozka 37413

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:
XXXXX, tel.: XXXXX

(dale jen ,zhotovitel")

II.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
ve znéni pozdéjSich predpisti (dale jen ,obcansky zakonik"); prava a povinnosti stran
touto smlouvou neupravena se Fidi prisluSnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, ze Udaje uvedené v ¢l. 1 této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
Udaji oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. V pfipadé zmény uctu
zhotovitele je zhotovitel povinen rovnéz dolozit vlastnictvi k novému Gctu, ato kopii
prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu. PFfi zméné identifikaCnich Udajt
smluvnich stran vcetné zmény Gc¢tu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, ze bankovni UcCet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této smlouvy je
bankovnim uctem zverejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pridané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,zakon o DPH" a ,zvefejnény ucet").
V pripadé zmény Uctu zhotovitele je zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému Gctu,
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a to kopii prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; novy ucet musi byt
zverejnénym uctem ve smyslu predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisuijici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi predmétu pInéni podle této
smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
dila za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v €l. V odst. 1 této smlouvy.

7. Ucelem smlouvy je realizace sanace suterénu budovy feditelstvi Muzea T&Sinska, p. 0. na
ul. Masarykovy sady 103/19 v Ceském Tésiné.

III.
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele nasvlj naklad a nebezpeli stavbu
»Sanace suterénu budovy na ul. Masarykovy sady 103/19" (dale jen ,stavba®) v rozsahu
dle:

o projektové dokumentace stavby zpracované v srpnu 2018 spolecnosti CIVIL
PROJECTS s. r. 0., Maly Koloredov 2377, 738 01 Frydek - Mistek

o predpisl upravuijicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy
(dale jen ,dilo").
2. Soucasti dila je takeé:

a) zpracovani projektové dokumentace skutecného provedeni stavby ve trech
vyhotovenich a geodetické zaméreni stavby vcéetné geometrického planu v Sesti
vyhotovenich, bude-li k provedeni dila potfebné. Projektova dokumentace skutecného
provedeni stavby a geodetické zaméreni stavby budou objednateli dodany také 2x
v elektronické podobé, a to naCD ROM veformatu pro texty *.doc (*.rtf),
pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci
*.dwg a zaroven *.pdf. Pfipadné vicetisky budou uctovany zvlast,

b) zabezpeceni souhlasu (rozhodnuti) ke zvlastnimu uzivani verejného prostranstvi
a komunikaci dle platnych predpisti, bude-li k provedeni dila potifebné,

c) zpracovani dokumentace docCasného dopravniho znaceni vcetné projednani
s prislusnymi spravnimi organy, bude-li k provedeni dila potrebné,

d) osazeni a Udrzba dopravniho znaceni v prlbéhu provadéni stavebnich praci
dle dokumentace dopravniho znaceni, vcetné uvedeni do plvodniho stavu a vraceni
jejich spravci, bude-li k provedeni dila potrebné,

e) vybudovani a zajisténi zarfizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s potrfebami
zhotovitele, dokumentaci predanou objednatelem, pozadavky objednatele
a s platnymi pravnimi predpisy, vcetné pripadného zajisténi ohlaseni dle zakona
¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,stavebni zakon"),

f) zajisténi vytyCeni obvodu staveniste,

g) zajisténi funkce odpovédného geodeta po dobu realizace stavby vcetné
geometrického zaméreni dokoncené stavby a vyhotoveni geometrického planu,
budou-li k provedeni dila potfebné,
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h) zajisténi vytyCeni inZenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek
jejich spravcli, a to pred zahdjenim praci na stavenisti véetné jejich zaméreni
a zakresleni dle skutecného stavu do prislusné dokumentace a vietné jejich
pisemného a zpétného predani jednotlivym spravclim, bude-li k provedeni dila
potrebné,

i) predani odpadu k odstranéni na fizenou skladku nebo jiny zplsob jeho odstranéni
nebo vyuziti v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych
dalsich zakond, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon o odpadech");
o zpUsobu nakladani s odpadem bude predlozen pisemny doklad vystaveny pfislusnou
opravnénou osobou podle zakona o odpadech,

j) navrh provoznich fadd a technickych zafizeni, dodavka vsech dokladl o zkouskach,
revizich, atestech a provoznich navod{ a predpisti v ceském jazyce (vSechny doklady
ve 2 vyhotovenich) véetné zaskoleni obsluhy,

k) predani vSech dokladl a nalezitosti umoznuijicich zahajeni Fizeni, pfipadné jiného
postupu dle stavebniho zakona, na zakladé kterého bude mozno zapocit s trvalym
uzivanim stavby, tj. aby bylo mozno vydat kolaudacni souhlas nebo bylo mozno
stavbu trvale uzivat na zakladé oznameni stavebnimu Uradu se zapocetim uzivani
dle stavebniho zakona, bude-li k provedeni dila potrebné,

[) zfizeni deponie materiall tak, aby nevznikly Zzadné skody na sousednich pozemcich,

m) provedeni predepsanych zkouSek dle platnych pravnich predpisd a technickych
norem, Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

n) zajisténi bezpecnych prechodd a prejezdl pres vykopy pro zabezpeceni pristupu
a prijezdu k objektlim, bude-li k provedeni dila potfebné,

0) udrzZovani stavbou dotCenych zpevnénych ploch, verejnych komunikaci a vyjezd(
ze stavenisté v Cistoté a jejich uvedeni do plivodniho stavu,

p) zajisténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérného hluku,

q) provedeni veskerych geodetickych praci a pripadnych dopliujicich prizkumd
souvisejicich s provedenim dila,

r) zajisténi zpracovani vSech pripadnych dalSich dokumentaci potrebnych pro provedeni
dila,

s) hlaseni archeologickych nalezli v souladu se zakonem ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpist.

. Zhotovitel je povinen pri provadéni dila

a) plnit podminky a pozadavky dotCenych organli a organizaci souvisejici s realizaci
stavby,

b) zohlednit vyjadreni dotenych organli a organizaci souvisejici s realizaci stavby.

Projektova dokumentace pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby nenahrazuje
vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane v prlbéhu realizace dila nutnost zpracovani
vyrobni dokumentace, zajisti ji zhotovitel na své naklady.

. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi predpisy platnymi
v Ceské republice v dob& provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné vSechny platné
normy CSN.

. Zhotovitel se zavazuje prlbézné provadét veskeré potfebné zkousky, méreni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametri predmétu dila.

. Zhotovitel se zavazuje provést veskeré cCinnosti a Ukony souvisejici s provedenim dila
nutné pro vydani kolaudacniho souhlasu pro stavbu, zejména vyrizovani vesSkerych
povoleni, prekopd, zabor{, souhlasl, oznameni apod.
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10.

Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez jakychkoliv vad a nedodélkd prevzit a zaplatit
za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. V této smlouvy.

Pripadné viceprace ¢i ménéprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi dodatky
smlouvy. Viceprace budou realizovany az po uzavreni prislusného dodatku ke smlouvé.

Smluvni strany prohlasuji, ze predmét pInéni podle této smlouvy neni plnénim nemoznym
a ze smlouvu uzaviraji po peclivém zvazeni vSech moznych dUsledkl. Zhotovitel
prohlasuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a ze prace mohou byt
dokonceny zplisobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

IvV.
Doba a misto pInéni

. Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve Ihdté do 60 dnli od predani stavenisté zhotoviteli

a nejpozdéji posledni den Ihiity dokoncené dilo predat objednateli.

Mistem plnéni je budova Feditelstvi Muzea TéSinska, p. o., ul. Masarykovy sady 103/19,
737 01 Cesky Tésin.

V pripadé omezeni postupu praci vlivem nepfiznivych klimatickych podminek bude
jednano o moznosti posunuti terminu realizace dila.

V.
Cena za dilo

Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a ini:

Cena bez DPH 2 459 086,44 K¢
DPH 21 % 516 408,15 K¢
Cena vcetné DPH 2 975 494,60 K¢

Souhrnny rozpocet je nedilnou prilohou €. 1 této smlouvy.

Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele
nutné pro vybudovani, provoz a demontaz zarizeni stavenisté a jiné naklady nezbytné
pro fadné a Uplné provedeni dila.

Cena za dilo bez DPH uvedend v odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy je cenou nejvyse
pripustnou a nelze ji prekrocit. Cenu dila bude mozné ménit pouze:

a) nebude-li néktera cast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odectenim veskerych nakladd na provedeni téch Casti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odecteny
ve vysi souctu veskerych odpovidajicich polozek a nakladd neprovedenych dle soupisu
praci, dodavek a sluzeb, ktery je soucasti nabidky zhotovitele podané na predmét
pInéni v rdmci zadavaciho fizeni prislusné verejné zakazky (dale jen ,soupis praci‘),

b) prictenim veskerych nakladd na provedeni téch casti dila, které objednatel naridil
formou vicepraci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené v projektové
dokumentaci nebo soupisu praci. Naklady na viceprace budou Uctovany podle
odpovidajicich jednotkovych cen polozek a nakladt dle polozkového rozpoctu nebo
dle standardizovanych cenikl R7S ve vysi max. 80 % téchto standardizovanych cen,
podle toho, ktera z téchto ¢astek bude nizsi,

c) v pripadech, kdy polozky vicepraci nelze ocenit zadnym ze zplsobl uvedenych
v pism. b) tohoto odstavce, doloZi zhotovitel individudlni kalkulaci jednotkové ceny.
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Vysledna jednotkova cena polozky pak bude stanovena na zakladé dohody
objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto pfipadé opravnén oveérit primérenost
jednotkové ceny nezavislym subjektem;

d) v pfipadé zmény vySe DPH v dlsledku zmény pravnich predpist. V pripadé, ze dojde
ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH povinen Gctovat DPH
v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny dila v dlsledku
zmeény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

4. Rozsah pripadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoz i jakékoliv
prekroceni sjednané ceny, budou vzdy predem sjednany dodatkem k této smlouvé.

5. Zhotovitel odpovida za to, Zze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH
v rozporu s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veSkerou Skodu,
kterd mu v souvislosti s tim vznikla.

VI.
Platebni podminky

1. Zalohy na platby nejsou sjednany.

2. Podkladem pro Uhradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit nalezitosti danového
dokladu a naleZitosti stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy (dale jen
Jfaktura“). Kromé nalezitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro danovy doklad
bude zhotovitel povinen ve fakture uvést i tyto Udaje:

a) Cislo smlouvy objednatele, IC objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni stavby — Sanace suterénu budovy na ul.
Masarykovy sady 103/19",

c) oznaceni banky a Cislo zverejnéného Uctu, na ktery musi byt zaplaceno,
d) Ih{tu splatnosti faktury,

e) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu,

f) prilohou konecné faktury bude protokol o predani a prevzeti dila dle této smlouvy,
obsahuijici prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima. V pripadé, Ze dilo bylo prevzato
s vyhradami (tj. s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila), bude
prilohou konecné faktury také zapis o odstranéni téchto vad a nedodélkli podepsany
osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika.

3. Vsouladu s ustanovenim zakona o DPH sjednavaji smluvni strany dil¢i pInéni v rozsahu
skutetné provedeného pInéni za kalendarni mésic. Dil¢i plnéni odsouhlasené
objednatelem v soupisu skute¢né provedenych praci a zjiStovacim protokolu, vcetné
dohody o ocenéni, se povazuje za samostatné zdanitelné pinéni uskute¢néné posledni
pracovni den mésice. Zhotovitel, platce DPH, vystavi na mésicni zdanitelné pInéni
fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude soupis provedenych praci a zjiStovaci protokol -
oboji podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonavajici technicky dozor
stavebnika.

4. Kone¢na faktura bude vystavena po predani a prevzeti dokonceného dila bez vad
a nedodélkd a zaroven bude mozno v souladu se stavebnim zdkonem zapocit s trvalym
uzivanim stavby. Soucasti konecné faktury bude rekapitulace vystavenych faktur
a rekapitulace veskerych provedenych praci, ktera bude zpracovana v souladu
s odsouhlasenym soupisem praci.

5. V pripadé dodatecnych praci fakturovanych na zakladé dodatkl uzavienych k této
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smlouvé (viceprace) bude soupis téchto praci tvorit samostatnou pfilohu faktury.

6. Lhlta splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendafnich dnd
ode dne jejich doruceni objednateli.

7. Doruceni faktury se provede osobné na sekretariaté prispévkové organizace oproti
podpisu potvrzujici prevzeti nebo dorucenkou prostrednictvim provozovatele postovnich
sluzeb.

8. Objednatel je opravnén vadnou fakturu pred uplynutim lhity splatnosti vratit druhé
smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pripadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo
bude-li chybné vyuctovana cena za dilo,

b) budou-li vyGctovany prace, které nebyly provedeny i nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,

¢) bude-li DPH vyuctovana v nespravné vysi.

Ve vracené fakture objednatel vyznaci dlvod vraceni. Zhotovitel provede opravu
vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava bézet
plvodni |hita splatnosti. Celd |h(ta splatnosti bézi opét ode dne doruceni noveé
vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou
fakturu do 3 dnli po obdrzeni objednatelem vracené vadné faktury.

9. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani prislusné castky z uctu
objednatele.

10. Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pripadé, Ze zhotovitel bezdlvodné
prerusi prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, touto
smlouvou nebo pokyny objednatele.

11. Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pridané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni ucet zhotovitele vedeny u mistné
prislusného spravce dané v pripadg, ze:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pInéni
v insolvencénim Fizeni, nebo

c) bankovni et zhotovitele uréeny k Uhradé plnéni uvedeny na fakture nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr DPH".

Tato Uhrada bude povazovana za spinéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako souCast smluvni ceny za predmétné pinéni. Objednatel nenese
odpovédnost za pripadné penadle a jiné postihy vymérené ¢i stanovené spravcem dané
zhotoviteli v souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této
dané.

VII.
Prava a povinnosti smluvnich stran, spinéni dila, vlastnické pravo a nebezpeci
sSkody
1. Neni-li stanoveno ve smlouvé vyslovné jinak, Fidi se vzajemna prava a povinnosti
smluvnich stran ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi obcanského zakoniku.

2. Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta a vykon cinnosti koordinatora BOZP a umoznit osobam, které je vykonavaii,
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vstup na stavbu a staveniste.

Osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika a funkci koordinatora BOZP je kromé
kontroly provadéni dila opravnéna ike kontrole dokumentace k realizaci stavby
vypracované zhotovitelem, kontrole denikd dle ¢l. XI této smlouvy, kontrole rozpoctd
a faktur, kontrole hospodareni s odpady arovnéZ ke kontrole bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti a k dalSim Gdkondm vyplyvajicim z pfislusné smlouvy
na zajisténi vykonu inzenyrské a investorské cinnosti a vykonu koordinace bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti pri realizaci stavby.

3. Zhotovitel je povinen do7 dnd odnabyti GCinnosti této smlouvy objednateli
a koordinatorovi BOZP pisemné sdélit veskeré Udaje, které jsou predmétem oznameni
o zahajeni praci minimalné v rozsahu ,Pfilohy €. 4 k nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb.,
o blizSich  minimalnich pozadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich".

4. Dilo je provedeno, je-li dokonCeno bez jakychkoliv vad a nedodélk, objednateli je
predvedena zpUsobilost dila slouzit svému Ucelu a dilo je objednatelem prevzato.

5. Vlastnikem zhotovované véci, ktera je predmétem dila, je od pocatku objednatel.
Nebezpeti Skody na zhotovované véci, i na véci, kterd je predmétem Udrzby, opravy
nebo Upravy, ktera je predmétem dila, nese zhotovitel. Nebezpeli sSkody prechazi
na objednatele dnem prevzeti dila objednatelem.

6. Zhotovitel ani osoba snim propojend nesmi za objednatele vykonavat
inzenyrsko-investorskou ¢innost na stavbé (technicky dozor stavebnika).

7. Zhotovitel jako odborné zp(sobild osoba je povinna zkontrolovat technickou ¢ast predané
dokumentace nejpozdéji pred zahdjenim praci na prislusné casti dila a upozornit
objednatele bez zbyte¢ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Pripadny
soupis zjisténych vad a nedostatkll predané dokumentace vcetné navrhl na jejich
odstranéni a s dopadem na predmét a cenu dila zhotovitel preda bez zbytecného odkladu
objednateli.

VIII.
Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potreby, tj. vyuZitelnost, bezpecnost, bezporuchovost,
udrzovatelnost, hospodarnost, ochranu Zivotniho prostfedi, pozarni bezpecnost,
hygienické pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Upraveé, ceskym technickym
normam, projektové dokumentaci, stavebnimu povoleni, zadani verejné zakazky a této
smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici
pozadavklm kladenym na jejich jakost a majici prohlaseni o shodé dle zakona
€. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakond, ve znéni pozdéjsich predpisd a jeho provadécich predpisd.

2. Smluvni strany se dohodly, ze bude-li v ramci dila dodavano zbozi (spotiebice, nabytek
apod.), toto bude dodano v I. jakosti.

3. Jakost dodavanych materiald a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplisobem
pri kontrolnich prohlidkach a pfi predani a prevzeti dila.

IX.
Stavenisté

Smlouva o dilo na stavbu ,Sanace suterénu budovy na ul. Masarykovy sady 103/19" 7



1. Objednatel preda a zhotovitel pfevezme stavenisté nejpozdé€ji do 11 kalendarnich dnd
od nabyti G¢innosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak. O jeho
predani a prevzeti vyhotovi smluvni strany zapis. PFi predani stavenisté objednatel preda
zhotoviteli 1 vyhotoveni projektové dokumentace stavby.

2. Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel
potfebovat pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim
jménem. Urceni zakladnich vytyCovacich prvkl bude provedeno pfi predani stavenisté
objednatelem.

3. Vodné, stocné, elektrickou energii a dalsi média odebrana pfi provadéni dila hradi
zhotovitel. Zhotovitel zabezpeci na své naklady odbérné misto a méfeni odbéru médii.
Odbérna mista budou po celou dobu vystavby pristupna objednateli a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

4. Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty
v cené za dilo.

5. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vycistit stavenisté do 14 dnd od provedeni dila.
Pri nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady
a Skody, které mu tim vznikly.

6. Zhotovitel odpovida za bezpeCnost aochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté, za bezpe€ny pristup na stavbu, za dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych
a pozarnich predpisli, vCetné prostoru zafizeni stavenisté, a za bezpeCnost provozu
v prostoru stavenisté.

7. Zhotovitel se zavazuje udrZovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu, na svij naklad
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho Ccinnosti, ato v souladu s poZadavky
uvedenymi v projektové dokumentaci a prislusSnymi predpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpadd.

X.
Provadéni dila
1. Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo Fadné, vCas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupl, které odpovidaji
pravnim predpis@im CR; dilo musi odpovidat pfislusSnym pravnim predpis@im, normam
nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umoziovat uzivani, k némuz
bylo uréeno a zhotoveno,

b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, ridit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu pozadovanou dokumentaci a informace,

c) Ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se predmétného
dila,

d) do7dnl odpredani stavenisté zpracovat a objednateli predat podrobny

harmonogram vystavby. Zhotovitel je povinen harmonogram vystavby pribézné
aktualizovat a aktualizace neprodlené predkladat objednateli,

e) dbat pri provadéni dila na ochranu Zivotniho prostredi a dodrzovat platné technické,
bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vcetné predpisi tykajicich se
ochrany zivotniho prostredi,

f) dolozit platné atesty Ci certifikaty, pripadné dalSi dokumenty prokazujici splnéni
pozadovanych technickych a kvalitativnich  parametrl  pouzivanych  vyrobkd
a materidll, ato nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atest neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim prislusnych vyrobk( do stavby.
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Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na pIinéni této
smlouvy, ato neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfrislusna
skutec¢nost nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla. Informace dle predchozi
véty budou zaslany elektronickou postou na adresu objednatele: XXXXX
a nasledné pisemné. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

a) zjisti-li pri provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provedeni dila. Zhotovitel

je povinen navrhnout objednateli dalSi postup,
b) o pripadné nevhodnosti realizace vyzadovanych praci,

c) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se
na zakladé informace zhotovitele vyjadri, zda budou vady odstranény, ¢i na provedeni
dila dle vadné projektové dokumentace trva. Pokud se objednatel rozhodne vady
odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez tyden, dohodnou se zhotovitel
a objednatel na dalsim postupu do doby odstranéni vady.

2. Zhotovitel zabezpeci veSkera potfebna povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zabor(m
komunikaci, osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové
dokumentace vcetné organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni do plvodniho
stavu vcetné predani spravci, bude-li akce vyzadovat.

3. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbyte¢nému
obtéZovani okoli stavby, k omezovani prav a pravem chranénych zajmQ vlastnikd
sousednich nemovitosti, ke znecisténi komunikaci apod. Zhotovitel v maximalni mire
omezi hlu¢nost a prasnost a zajisti Cisténi stavbou pripadné znecisténych stavajicich
zpevnénych ploch.

4. Zhotovitel oznami 21 pracovnich dni predem objednateli termin zvlastniho uzivani
komunikaci, bude-li toto pro provedeni dila potrebné, a preda objednateli Uplnou kopii
predmétného souhlasu (rozhodnuti) ke zvlastnimu uzivani verejného prostranstvi
a komunikaci dle platnych predpist, véetné pfipadnych pfiloh (podminek).

5. Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a vSech dokladl
potrebnych k provadéni stavby dle stavebniho zakona. Projektova dokumentace a vyse
uvedené doklady musi byt na stavenisti pfistupné kdykoliv v priéibéhu prace.

6. Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zarizovaci predméty a vyrobky
zabezpedit pred poskozenim a kradezemi az do predani dila k uzivani objednateli, a to
na vlastni naklady.

7. Zhotovitel se zavazuje zajiStovat veskeré materidly a poddodavky v souladu s pravidly
hospodarské soutéze a pisemné informovat objednatele o dodavkach, pracich a sluzbach
zajiStovanych poddodavateli, a to vzdy bezodkladné po uzavieni prislusné smlouvy nebo
vystaveni objednavky. Pisemna informace dle predchozi véty musi obsahovat mj.
jmenovité uvedeni poddodavatell, Cinnosti, které budou vykonavat a musi byt doloZena
kopiemi pfislusnych Zivnostenskych ¢i jinych opravnéni poddodavatelli, nezbytnych
pro vykon téchto dCinnosti a origindly prohlaseni poddodavateld o soucinnosti
s koordinatorem BOZP, jehoZ vzor je nedilnou prilohou ¢. 2 této smlouvy. Informacni
povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na poddodavatele, ktefi se podileji
na realizaci dila.

8. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovana
kvalifikace v ramci zadavaciho fizeni a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim
uvedenym v nabidce zhotovitele. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, pomoci
kterého prokazoval splnéni casti kvalifikace, stavbyvedouciho <¢i jinou osobu,
prostfednictvim které prokazal odbornou zpUsobilost/kvalifikaci (dale jen ,odborna
osoba"“) pouze z vaznych dlvodd, a to s predchozim pisemnym souhlasem objednatele.
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Zadost o souhlas se zménou poddodavatele, stavbyvedouciho ¢ jiné odborné osoby bude
obsahovat Udaje a bude dolozena doklady dle tohoto ¢lanku a pripadné dalSimi doklady
potfebnymi k prokazani potrebné kvalifikace.

Novy poddodavatel musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jakou plvodni
poddodavatel prokazal za zhotovitele; novy stavbyvedouci ¢i jind odborna osoba musi
disponovat minimalné stejnou kvalifikaci jako plvodni stavbyvedouci, resp. pvodni
odborna osoba.

9. Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrzeni obecnych technickych pozadavkd na vystavbu
ajinych technickych predpisl, za vypracovani dalSi provadéci dokumentace
(technologicky postup, plan kontrolni a zkusebni ¢innosti apod.).

10. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzaduijici zvlastni zplsobilost nebo povoleni podle
prislusnych predpist osobami, které tuto podminku spliiuiji.

11. Zhotovitel nejméné 15 pracovnich dnll pfedem oznami spravcdim siti a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika praci v ochranném pasmu ¢i kfizeni téchto siti ke kontrole
pribéhu praci a prevzeti pred zpétnym zasypem.

12. Zhotovitel je srozumén stim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci
ze zhotovitelem zavinéného poskozeni inzenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéz védom
toho, ze nese veskera rizika a nahrady Skod z toho plynouci.

13. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta pfi realizaci
stavby.

14.V pripadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti na stavbé je
zhotovitel povinen zjisténé rozpory fesit ve spolupraci s projektantem, a to bezodkladné.

15. V pripadé, ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy,
zajisti si takova opatreni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opacném pripadé ponese plnou odpovédnost za zplsobené Skody
a tyto Skody uhradi.

16. Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po predchozim oznameni
objednateli.

17.V souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpecnosti
a ochrany zdravi pri praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy, ve znéni
pozdéjsSich predpisti, (dale jen ,zakon C¢.309/2006 Sb."), se zhotovitel zavazuje
k soucinnosti s koordinatorem BOZP.

Zhotovitel je povinen zavazat k soucinnosti s koordinatorem BOZP vSechny své
poddodavatele a osoby, které budou provadét ¢innosti na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje plnit veskeré povinnosti, které mu uklada zakon ¢. 309/2006 Sb.,
zejména povinnost dodrzovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale téz
»,BOZP") na stavenisti, povinnost jeho aktualizace, povinnost Ucasti na kontrolnich dnech
BOZP a dodrzovani pokyn{ koordindtora BOZP na stavenisti.

18. Zhotovitel je povinen predat koordinatorovi BOZP nejpozdéji 8 dnd pred zahajenim praci
na stavenisti pisemné informaci o fyzickych osobach, které se mohou zdrZovat
na stavenisti, a to véetné zaméstnancd poddodavatelll zhotovitele, osob vykonavajicich
na stavbé autorsky dozor, inzenyrskou a investorskou cinnost a osob opravnénych jednat
za objednatele ve vécech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladné nahlasit
koordinatorovi BOZP pisemné zménu téchto osob. Informace dle prvé a druhé véty

Smlouva o dilo na stavbu ,Sanace suterénu budovy na ul. Masarykovy sady 103/19" 10



tohoto odstavce zhotovitel zaroven preda v kopii objednateli. V pfipadé, ze zhotovitel
povinnost dle tohoto odstavce nesplni a objednateli v dlisledku toho vznikne Skoda (napft.
uhrazenim sankci uloZzenych pfislusSnymi spravnimi Gfady), bude zhotovitel povinen
objednateli tuto Skodu v plném rozsahu uhradit.

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU

19.

20.

21.

22,

Kontrola provadénych praci bude realizovana:

e objednatelem a jim povérenymi osobami,

e 0sobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e 0sobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta,

e koordinatorem BOZP,

e organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zakladé zvlastnich predpisd,
Zhotovitel je povinen umoznit uvedenym osobam provedeni kontroly realizovanych praci.
Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v ramci kontrolnich dnd, s tim, ze:
e kontrolni dny se budou konat dle potfeby, zpravidla jednou tydné,

e terminy konani kontrolnich dnl budou stanoveny v zapisu o predani stavenisté;
v pripadé potieby budou kontrolni dny konany také mimo predem stanoveny termin,
ato bud nazadkladé dohody stran uvedené v zapisu z kontrolniho dne, nebo
na zakladé vyzvy osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e kontrolni dny budou fizeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e 7 kontrolnich dn budou osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika pofizovany
zapisy, které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobé.

Zhotovitel vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
nejméné 3 pracovni dny predem k provéreni kvality praci, jez budou dalSim postupem
pri zhotovovani dila zakryty.

V pripadé, ze se natuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika
bez vaznych dOvodl nedostavi, milze zhotovitel pokraCovat v provadéni dila
po predchozim pisemném upozornéni objednatele a predmétné prace zakryt. Bude-li
v tomto pripadé objednatel dodate¢né pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, ze prace nebyly fadné
provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k prevzeti praci pred jejich zakrytim nevyzve, pripadné osoba vykonavajici technicky
dozor stavebnika prace neprevezme a neda pisemny souhlas k jejich zakryti zapisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pripadné jiz zakryté
prace odkryt. Vtomto prfipadé nese veskeré naklady spojené s odkrytim, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika i spravce
podzemnich vedeni a inzenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti
a zjisténou skutecnost necha potvrdit zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel
pred jejich zakrytim zajisti na své naklady geodetickd zaméreni, ktera nejpozdéji
pred dokoncenim dila nebo jeho Casti preda objednateli.

XI.
Stavebni denik
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. Zhotovitel je povinen o vSech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti se stavbou
vést stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat
veskeré obsahové naleZitosti a musi byt veden zplsobem dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb.

. Zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

XII.
Predani dila
Objednatel se zavazuje dokoniené dilo bez vad a nedodélkl prevzit do 10 dnd

od doruceni vyzvy zhotovitele. Objednatel je opravnén dilo neprevzit v pripadé, ze dilo
bude vykazovat jakékoliv vady a nedodélky.

O predani a prevzeti dila bude sepsan protokol mezi objednatelem a zhotovitelem.

Protokol pfipravi a sepiSe osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika.

Protokol bude obsahovat:

a) oznaceni predmétu dila,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c) dislo a datum uzavieni smlouvy o dilo véetné Cisel a dat uzavreni jejich dodatkd,

d) termin vyklizeni staveniste,

e) datum ukonceni zaruky za jakost na dilo,

f) soupis nakladd od zahajeni po dokonceni dila,

g) termin zahajeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,

h) seznam prevzaté dokumentace,

i) prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima (neprejima),

j) datum a misto sepsani protokolu,

k) v pripadeg, je-li dilo prebirano s vadami a nedodélky, uvedeni, ze je dilo prebirano
s vyhradami a seznam vad a nedodélkd, s nimiz bylo dilo prevzato, véetné uvedeni
IhGty k odstranéni téchto vad,

[) jména a podpisy zastupcll objednatele, zhotovitele, uZivatele a osoby vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych pravnich predpist
a technickych norem. Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou prevzeti dila.

Doklady o fadném provedeni dila dle technickych norem a predpisli, o provedenych
zkouskach, atestech a dalSi dokumentaci podle této smlouvy vcetné prohlaseni o shodg,
zhotovitel preda objednateli pri predani dila. Pokud zhotovitel objednateli doklady
dle predchozi véty nepreda, objednatel dilo neprevezme. Predanim dila objednateli neni
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

. Zhotovitel se zavazuje zUcastnit se na vyzvu objednatele zavérecné kontrolni prohlidky
stavby.

XIII.
Prava z vadného plnéni, zaruka za jakost

Dilo ma vadu, jestlize neodpovida pozadavkim uvedenym v této smlouve.

Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi aZz pozdé€ji. Objednatel ma pravo z vadného pinéni také z vad
vzniklych po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své
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povinnosti. Projevi-li se vada v prlibéhu 6 mésicli od prevzeti dila objednatelem, ma se
zato, ze dilo bylo vadné jiz pri prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.

Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (dale jen ,zaruka")
ve smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. obcanského zakoniku, a to v délce:

a) 60 mésicl na provedené prace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v pism. b) tohoto
odstavce,

b) na dodavky strojd, zafizeni technologie, predméty postupné spotieby v délce shodné
se zarukou poskytovanou vyrobcem, nejméné vsak 24 mésicd,

(dale téz ,zarucni doba").

Zarucni doba zacind bézet dnem prevzeti dila objednatelem. Zarucni doba se stavi
po dobu, po kterou nemdZe objednatel dilo fadné uzivat pro vady, za které nese
odpovédnost zhotovitel. Pro nahlasovani a odstrafiovani vad vramci zaruky plati
podminky uvedené dale v tomto clanku smlouvy.

Vady a nedodélky dila z vadného pInéni a dale také vady, které se projevi béhem zarucni
doby, budou zhotovitelem odstranény bezplatné.

Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytecného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, ato formou pisemného oznameni (za pissmné oznameni se
povazuje i oznameni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady. Objednatel bude
vady dila oznamovat na:

a) e-mail: XXXXX, nebo

b) adresu: Lidicka 250/46a, Ostrava nebo

c) do datové schranky: yfp2y9p

Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné pInéni podstatnym porusenim
smlouvy, ma také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby pInéni ma objednatel.

6.

Zhotovitel zapocne s odstranénim vady nejpozdéji do 5 dnl od doruceni oznameni
o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé havarie zapocne
s odstranénim vady neodkladné, nejpozdéji do 12 hodin od doruceni oznameni o vadeé.
Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené Ihit€, je objednatel opravnén
zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstranéna nejpozdéji do 5 dnli ode dne doruceni oznameni o vadé, v pripadé havarie
nejpozdéji do 24 hodin od doruCeni oznameni o vadé, pokud se smluvni strany
nedohodnou pisemné jinak. K dohodam dle tohoto odstavce je opravnéna pouze osoba
opravnéna jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy, pfip. jiny
opravnény zastupce objednatele.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli preda pisemné. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zaruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané zaruky na dilo dle
této smlouvy.

XIV.
Nebezpeci skody

Nebezpeci Skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne
prevzeti dila objednatelem.

Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpadd, zavazuje se nezplsobovat Unik ropnych,
toxickych ¢i jinych skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatfeni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu
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zmirnéni.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pIné vysSi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci

a uzivani dila v souvislosti nebo jako dlsledek poruseni povinnosti a zavazk( zhotovitele
dle této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tretim
osobam vyplyvajici z dodavaného predmétu pInéni s limitem min. 10 mil. KC.
Pojisténi musi obsahovat kryti Skod zplsobené na majetku, zdravi tfetich osob vcéetné
kryti odpovédnosti za financni Skody.

6. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy kopie
pojistnych smluv na pozadovana pojisténi dle této smlouvy, vcetné vsech
dodatkli a dale certifikaty prFislusnych pojistoven prokazujici existenci
pojisténi po celou dobu trvani dila (dobu trvani pojisténi, jeho rozsah,
pojisténa rizika, pojistné castky, rocni limity a sublimity pInéni a vysi
spolutcasti). Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

XV.
Sankcni ujednani
1. V pripadé, ze zhotovitel neprovede dilo vcas, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

2. V pripadé, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo prevzato,
ve stanovené Ihiité, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

3. Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany Urok z prodleni
ve vySi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

4. V pripadé prodleni s vyklizenim a vycisténim stavenisté se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapoCaty
den prodleni.

5. V pripadé poruseni povinnosti zhotovitele pinit pozadavky dotéenych organd a organizaci
souvisejici s realizaci stavby, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu
ve vySi 0,01 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjiStény pripad.

6. V pripadé poruseni predpisQ tykajicich se BOZP (zejména zakona ¢. 309/2006 Sb.,
stavebniho zakona, nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakona ¢. 262/2006 Sb.,
zadkonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisd) kteroukoliv z osob vyskytujicich se
na stavenisti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢
za kazdy opakovany pfipad.

7. V pripadé nedodrzeni stanoveného terminu k odstranéni vady je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysSi 0,05 % zceny za dilo bez DPH za kazdy
i zapocaty den prodleni.

8. V pripadé, ze bude zjiSténo, ze stavebni denik, pfipadné projektova dokumentace
a doklady potrebné k provadéni stavby dle stavebniho zakona nejsou pristupné kdykoliv
v pribéhu prace na stavenisti, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjistény pfipad.
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13.

14.

15.

16.

V pripadé, ze zhotovitel porusi kteroukoliv povinnost stanovenou v ¢l. XIV odst. 5, 6 této
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢
za kazdy zjistény pripad a kazdy den prodleni.

V pripadé, ze zhotovitel porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 8 této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 10.000,- K¢ za kazdy
zjistény pripad.

V pripadé, ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 11 této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy zjiStény pripad.

V pripadé, ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 18 této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zjistény
pripad.

V pripadé, Zze se zhotovitel opakované (za opakované se pfitom povazuje nejméné
dvakrat) nebude Fidit podklady nebo prokazatelné ulozenymi pokyny objednatele (.
zejména pokyny zadanymi pisemné&, napf. ve stavebnim deniku), nebo objednateli
neposkytne pozadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K€ za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, ze zavazek provést dilo zanikne pred fadnym ukoncenim dila, nezanika narok
na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjsSim porusenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim
spInénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom,
zda a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé skody. Nahradu Skody Ize
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v pIné vysi.

XVI.
Zanik smlouvy

Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pripadé jejiho podstatného

poruseni druhou smluvni stranou, pricemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi

zejména:

a) neprovedeni dila v dobé pInéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy,

b) nepredani kopie pojistné smlouvy na pozadované pojisténi dle této smlouvy do 10
dnd od nabyti Gcinnosti smlouvy objednateli,

C) neprevzeti stavenisté zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou pfipadQ, kdy
prevzeti brani dlivody na strané objednatele),

d) nedodrzeni pokyn{ objednatele, pravnich predpisti nebo technickych norem tykajicich
se provadéni dila,

e) nedodrZeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

f) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
Castky, pricemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnd po doruceni prvni
vyzvy,

g) nedodrzeni jakéhokoliv smluvniho ujednani dle ¢l. X odst. 8 této smlouvy.

Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:

a) dojde-li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pfi provadéni dila zplsobem, ktery zjevné neodpovida dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu predani dila, ¢i jeho Casti objednatel;
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b) bylo-li pfislusSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zdkona C. 182/2006 Sb., o Upadku a zplisobech jeho FesSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

c) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvencni navrh.

4. Odstoupenim od smlouvy neni doteno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani na ndhradu Skody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim
od smlouvy neni dotéena smluvni zaruka na vady, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou &ast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené ¢asti dila ke dni odstoupeni.

5. Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu® dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do 14 dnl".

XVII.
Zavérecna ujednani
1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Tato smlouva nabyva platnosti dnem a Gcinnosti dnem, kdy vyjadfeni souhlasu
s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smiluvni strané, nestanovi-li zakon
C. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejfiovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
»Zakon o registru smiuv"), jinak. V takovém pripadé nabyva smlouva Ucinnosti dnem
jejiho uverejnéni v registru smiuv.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve trfech stejnopisech s platnosti origindlu, pficemz
objednatel obdrzi dvé a zhotovitel jedno vyhotoveni.

4. Zhotovitel nemiZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy treti osobé.

5. Osobni Udaje obsazené v této smlouvé budou Muzeem TéSinska, prispévkovou organizaci
zpracovavany pouze pro Ucely plnéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smiouvy;
k jinym Gceldm nebudou tyto osobni Udaje Muzeem TéSinska, p. 0. pouzity. Muzeum
Tésinska, p. 0. pfi zpracovani osobnich Udajd dodrzuje platné pravni predpisy. Podrobné
informace o ochrané osobnich nudajli jsou uvedeny na oficialnich webovych strankach
Muzea TéSinska, p. 0.: www.muzeumct.cz.

6. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly a ze
byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vdile, urcité,
vazné a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek, a ze se
dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zakona o registru smluv, provede uverejnéni v souladu
se zakonem objednatel.
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8. Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto prilohy:

Priloha ¢. 1: Souhrnny rozpocet stavby
Priloha €. 2: Vzor prohlaseni poddodavatel o soucinnosti s koordinatorem bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

V Ceském T&3Iiné dne ......ceevneeee. V Ostravé dne ......ccceenee.
za objednatele: za zhotovitele:

PaedDr. Zbysek Ondreka XXXXX

feditel Muzea Tésinska, p. o. XXXXX spole¢nosti
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Pfiloha €. 2 - Vzor  prohldSeni poddodavateldl o soucinnosti s koordinatorem
bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti

Prohlaseni zhotovitele o soucinnosti s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pri
praci na stavenisti

V souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky
bezpeCnosti a ochrany zdravi pfti praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfri ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjSich predpisli se zhotovitel DRZIK s.r.o0., Lidicka
250/46a, 700 30 Ostrava, IC: 28657454, zavazuje k soucinnosti s koordinatorem
bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti (dale jen ,koordinator BOZP"“)
pri realizaci stavby ,Sanace suterénu budovy na ul. Masarykovy sady 103/19", jejimz
objednatelem je Muzeum TésSinska, prispévkova organizace.

Zhotovitel rovnéz prohlasuje, ze pisemné zavaze k soucinnosti s koordinatorem BOZP
vSechny své poddodavatele a osoby, které budou provadét ¢innosti na stavenisti.

Zhotovitel se rovnéz zavazuje plnit vesSkeré povinnosti, které mu uklada uvedeny
zakon €. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodrzovani planu bezpecnosti a ochrany
zdravi pri praci na stavenisti (dale téz ,,BOZP"), povinnost zUcastfiovat se zpracovani
planu BOZP a vSech jeho aktualizaci, povinnost Ucasti na kontrolnich dnech BOZP
a dodrzovani pokynt koordinatora BOZP na stavenisti.

V Ostravé dne ..................

za zhotovitele:
XXXXX, XXXXX spolecnosti
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