
		   
[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1 kupní smlouvy

      Ev.č.MMJN: 755-2018/OÚaHR/OIV
 


1. SMLUVNÍ STRANY

Kupující:	statutární město Jablonec nad Nisou
Sídlo:			Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ:			00262340
DIČ:			CZ00262340
Zastoupený:	zastoupené panem JUDr. Ing. Lukášem Pletichou náměstkem primátora a ing. Otakarem Kyptou vedoucím odboru územního a hospodářského rozvoje

	(dále jen „Kupující”)
a 

Prodávající:		ALAX spol. s r.o.
Sídlo:			252 07 Štěchovice 325
IČ:			47534478
DIČ: 			CZ47534478
Bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 		1928523399/0800
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 15819
Zastoupený:		Mgr.Ottou Cabalou


	(dále jen „Prodávající“)

(Kupující a Prodávající společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)


2. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU SMLOUVY

1. [bookmark: _Hlk505334592]Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele 755-2018/OÚaHR/OIV   (dále jen „Smlouva“) na akci: „Pavilon družiny ZŠ Liberecká v Jablonci nad Nisou – dodávka zařízení a doplňků“

2. Tímto dodatkem č. 1 se mění doba plnění sjednaná ve Smlouvě v ustanovení článku IV. DOBA A MÍSTO DODÁNÍ ZBOŽÍ, odstavec 4.1. Termín dodání  


3. Důvodem změny sjednané doby je prodloužení termínu realizace stavby „Novostavba pavilonu družiny ZŠ Liberecká, Jablonec nad Nisou“.
Realizace díla dle Smlouvy je přímo závislá na dokončení výše uvedené novostavby družiny. Předmětná skutečnost nastala zcela nezávisle na jednání či vůli Objednatele a Zhotovitele.  


4. S ohledem shora uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy: 

V článku IV. DOBA A MÍSTO DODÁNÍ ZBOŽÍ, odstavec 4.1  se mění takto  :
Původní text :
    4.1 Termín dodání:            od 10.10.2018 do 17.10.2018

  se nahrazuje textem:
4.1.  Termín dodání:	od 7.11.2018 do 14.11.2018


3.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. 	Ustanovení Smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

2. 	Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. 

3. 	Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

4. 	Smluvní strany potvrzují, že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v dodatku č. 1 smlouvy o dílo. Na důkaz jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyplývající pro ně z tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo k němu připojují své vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných vyhotovení tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.



Na straně kupujícího:

V Jablonci nad Nisou, dne: 9.10.2018


__________________________		__________________________________
JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, 			Ing. Otakar Kypta
náměstek primátora		vedoucí odboru územního a hospodářského rozvoje


Na straně prodávajícího:

V …………………………, dne: 9.10.2018

		

__________________________
Mgr.Otto Cabala	
jednatel




………………………………	
za věcnou správnost: 
Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení investiční výstavby
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