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Dodatek č. 1

k CES 1683/2018 Smlouvě ze dne 23.07.2018 
číslo zhotovitele: 1809

Smluvní strany:

1. Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
sídlo: Přítkovská 1689,415 50 Teplice
zastoupena: íng. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem.
zástupce pro věcí technické: ...........................................................................
IČ: 490 99 469
DIČ: CZ 490 99 469
Bankovní spojení: ..................... ...............................

a

2. Zhotovitel:
YSSEN -  spol. s r.o.
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2021 
sídlo: Dolní Litvínov 5,436 01 Litvínov
zastoupen: Ing. Vladimírem Serdulou, jednatelem

Zdeňkem Weisnichtem, ředitelem 
zástupce pro věcí technické: ...... ..................... 
IČ: 44566565
DIČ: CZ44566565
bankovní spojení: .......................... ........................................
telefon: .............................

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 1683/2018 ze dne 23.07.2018 (dále jen „smlouva“). Níže 
uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, kterým se mění smlouva níže uvedeným 
způsobem.

Čl.l
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění: 
a. čl. 3.2. takto: Dokončení stavby do 10.11.2019
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b. čl. 4.1. takto: Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvni cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 
526/1990 Sb. a vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele, podmínek 
uvedených v této smlouvě a změnovým listem č. 1, jejíž výše je stanovena částkou:

Cena díla z SOD: 7.795.111,49 Kč bez DPH
Cena za změnový list č. 1:_____________________________ 191.121,28 Kč bez DPH
Celková cena: 7.986.232,77 Kč bez DPH

2. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se doplňuje smlouva o ustanovení ve vztahu k zákonu č. 
Zákon č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). Znění nového ustanovení o registru smluv tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

3. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se doplňuje smlouva o ujednání o nové jednotné právní 
úpravy ochrany osobních údajů v rámci EU účinné od 25. 5. 2018 (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) -  General 
data protection regulatíon -  GDPR. Znění nového ustanovení o ochraně osobních údajů v souladu s GDPR tvoří 
přílohu č. 3 tohoto dodatku.

Čl. II
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož í všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto 
smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány 
na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu 
poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.

2. Smluvní strany si jsou vědomy povinností uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená 
v čl. I. -  předmět dodatku, jsou předmětem obchodního tajemství.

3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě 

pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojuji své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento 

dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 -  Změnový list č. 1
Příloha č. 2 -  Znění nového ujednání smlouvy o registru smluv
Příloha č. 3 -  Znění nového ujednání smlouvy o ochraně osobních údajů (GDPR)

V Litvínově dne: 25.10.2018 V dne:

Za Zhotovitele

Zdenek Weisnicht, ředitel společnosti 
>SEN -  spol. s r.o.

Za Objednatele: ...................................................................
í\. ....... ..... ........................................... 

-  1 - 11/ 2038.................... ........ . ................. ....

Severočeská vodárenská společnost, a.s.
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Příloha č. 2 — Znění nového článku o registru smluv 

Registr smluv
1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, 
že Objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu tohoto dodatku jeho 
znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel 
může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za předpokladu, že Objednatel umožní plnění práv a povinností dle 
následujícího odstavce.

2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v souladu s § 3 
odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout pň postupu podle předpisů 
upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při 
zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.

3. Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

4. V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí povinnosti 
uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.

5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nesplňuje nutné podmínky pro 
uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem 
podpisu obou smluvních stran.
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Příloha č. 3 - Znění nového ujednání smlouvy o ochraně osobních údajů (GDPR)

Doložka o zpracování osobních údajů 

1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.1 Vzhledem ktomu, že na základě plnění této smlouvy bude Zhotovitelem docházet ke zpracování 

osobních údajů pro Objednatele, uzavírají smluvní strany zpracovatelskou smlouvu ve smyslu čl. 28 
odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), jejíž podmínky se řídí tímto článkem Smlouvy.

1.2 Smluvní strany se dohodly, že pokud to bude potřebné ke splnění požadavků předpisů na ochranu 
osobních údajů (tyto zahrnují například zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů, a GDPR; dále jen „POOÚ“), uzavřou bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoli 
Smluvní strany písemný dodatek Smlouvy zohledňující takové požadavky.

1.3 Objednatel tímto pověřuje Zhotovitele zpracováním osobních údajů subjektů údajů poskytovaných 
Objednatelem v rámci plnění Smlouvy. Zhotovitel je povinen zpracovávat osobní údaje pro 
Objednatele na základě jeho pokynů a v rozsahu nezbytném k řádnému plnění povinností Zhotovitele 
vyplývajících ze Smlouvy.

Předmět zpracování, kategorie subjektů údajů a typ osobních údajů
1.4 Předmětem zpracování jsou osobní údaje subjektů údajů, zejména dodavatelé Objednatele a 

případně další údaje poskytnuté Objednatelem či třetími stranami z pokynu Objednatele (dále jen 
„osobní údaje“).

1.5 Subjekty údajů jsou dodavatelé a spolupracující osoby objednatele.

Povaha a účel zpracování
1.6 Zhotovitel bude zpracovávat osobní údaje automatizovaně s přispěním výpočetní techniky. 

Příležitostně může docházet k ručnímu zpracování dat.
1.7 Účel zpracování je definován účelem plnění Smlouvy, přičemž se jedná zejména o stavební práce a 

související činnost s rekonstrukcí vodního díla.

Doba zpracování
1.8 Zpracování osobních údajů bude probíhat po dobu účinnosti Smlouvy. Povinnosti Zhotovitele týkající 

se ochrany osobních údajů se Zhotovitel zavazuje plnit po celou dobu účinností Smlouvy, pokud ze 
Smlouvy nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

1.9 Další povinnosti Zhotovitele:
1.9.1 Zhotovitel je při zpracovávání osobních údajů povinen:

a) zpracovávat osobní údaje výlučně na základě doložených pokynů Objednatele; pro 
vyloučení pochybností zpracovávání osobních údajů v souladu s povinnostmi 
Zhotovitele dohodnutými v rámci Smlouvy se považuje za prováděné v souladu s 
instrukcemi Objednatele;

b) řídit se instrukcemi Objednatele v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo 
mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládá právo Evropské unie 
nebo členského státu, které se na Zhotovitele vztahuje; v takovém případě Zhotovitel 
Objednatele informuje o tomto právním požadavku před zpracováním, ledaže by tyto 
právní předpisy toto informováni zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu;

c) zajišťovat, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti 
nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivostí;
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d) nezapojit do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního 
nebo obecného písemného povolení Objednatele;

e) při zohlednění povahy zpracování, být Objednateli nápomocen prostřednictvím 
vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění 
Objednatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů;

f) být Objednateli nápomocen pří zajišťování souladu s povinnostmi Objednatele zajistit 
úroveň zabezpečení zpracování, ohlašovat případy porušení zabezpečení osobních 
údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a případně též subjektům údajů, posuzovat vliv 
na ochranu osobních údajů a realizovat předchozí konzultace s Úřadem pro ochranu 
osobních údajů, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Zhotovitel k 
dispozici;

g) v souladu s rozhodnutím Objednatele všechny osobní údaje buď vymazat, nebo vrátit 
Objednateli po ukončení poskytování plnění dle Smlouvy, a vymazat existující kopie, 
pokud právo Evropské unie nebo členského státu nepožaduje uložení daných osobních 
údajů; a

h) poskytnout Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny 
povinnosti stanovené POOÚ;

i) umožnit audity a k těmto auditům přispívat.

Zabezpečení osobních údajů
1.10 Zhotovitel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k 

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, 
neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití 
osobních údajů.

1.11 Zhotovitel přijal a udržuje zejména následující opatření k zajištění přiměřené úrovně zabezpečení:
1.11.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;
1.11.2 schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb 

zpracování -  zavedená opatření a jejich korektní fungování budou pravidelně kontrolovány;
1.11.3 schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas a v případě fyzických či 

technických incidentů;
1.11.4 proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinností zavedených technických a 

organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování;
1.11.5 víceúrovňový firewall;
1.11.6 antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů;
1.11.7 šifrovaný přenos dat;
1.11.8 přístup k osobním údajům mají pouze pověřené osoby Zhotovitele;
1.11.9 servery s osobními údaji jsou uzamčeny v datacentrech Zhotovitele; a
1.11.10 zálohy dat se provádějí do oddělené geografické lokality, data jsou šifrovaná během přenosu 

i po uložení a přístup k nim mají pouze pověřené osoby Zhotovitele.
1.12 V případě, že Zhotovitel zjistí porušení zabezpečení osobních údajů, ohlásí je bez zbytečného 

odkladu Objednateli.
1.13 V případě ukončení Smlouvy nejsou Zhotovitel, resp. jeho zaměstnanci, popř. pověřené třetí osoby, 

které přišly do styku s osobními údaji, zbaveni mlčenlivosti. Povinnost mlčenlivostí u nich v takovémto 
případě trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy, bez ohledu na trvání poměru uvedených osob ke 
Zhotoviteli.
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F115a_Změnový list

NÁVRH ZMĚNY Číslo: 1/2018
Z h o to v ite l:  .Y s s e n  sp o l. s r.o .

K o m u : S e v e ro č e s k á  v o d á re n s k á  s p o le č n o s t a .s . D a tu m : 0 4 .1 0 .2 0 1 8

N á z e v  a kce : C V  0 0 3 0 0 5  B o le b o ř, z d ro j S v a h o v á  -  ú p ra v n a  v o d y

Z p ů s o b
o d e s lá n í/
p ře d á n í/d a tu m :
1 1 .1 0 .2 0 1 8

p o š to u E -m a ile m - F a xe m : o s o b n ě

X

Odkazy na s p e c if ik a c i:

na  vý k re s y : 
na  ro z p o č to v é  p o d k la d y :

na jin o u  č á s t s m lo u v y :

In ž e n ý rs k o g e o lo g ic k ý  posud  
A k tu a liz o v a n ý  H M G  v iz  p řílo

e k  v iz  p řílo h a  č .2  
ha  č .3

R o z p o č e t z m ě n y  v iz  p řílo h a  č.1

Č á s t III. Č a s  p ln ě n í
Popis a zdůvodnění změny:
P ře d m ě te m  z m ě n y  je :

1/ IQ 01 -  Objekt úpravny vody

Při h lo u b e n í s ta v e b n í já m y  b y la  z jiš tě n a  jin á  g e o lo g ie  p o d lo ž í, n e ž  D P S  p ře d p o k lá d a la  (v 
h lo u b c e  cca  2 - 2 ,5  m  b y ly  z jiš tě n y  s k a ln í h o rn in y ). A u to r iz o v a n ý m  g e o te c h n ik e m  b y lo  na 
z á k la d ě  m ís tn íh o  š e tře n í p ro v e d e n o  n o vé  z a tř íd ě n í h o rn in . Z a s tiž e n é  s k a ln í p o d lo ž í by lo  
n u tn é  n e jp rv e  s tro jn ě  n a ru š it a ro z p o jit  tě ž k o u  m e c h a n iz a c í a te p rv e  p o té  o d tě ž it.
D ů vo d  z m ě n y : S k u te č n á  g e o lo g ie  p o d lo ž í o d liš n á  od  D P S .

21 IQ 02 -  Propojovací potrubí

N a z á k la d ě  v y tý č e n í s tá v a jíc íh o  v o d o v o d n íh o  p o tru b í a o d h a le n í n a p o jo v a c íh o  bodu  
p o tru b í b y lo  z jiš tě n o , že  c e lk o v á  tra s a  n o v é h o  p ro p o jo v a c íh o  p o tru b í č in í 6 6  bm  n a m ís to  
v  D P S  p ře d p o k lá d a n ý c h  34  m b.
D ů vo d  z m ě n y : S tá v a jíc í v o d o v o d n í p o tru b í se  n a c h á z í v  d e lš í tra s e  n e ž  p ře d p o k lá d a la  
D P S .

3/ IQ 03 -  Odpad
P ři h lo u b e n í rýh y  rpo  k a n a liz a c i b y la  z jiš tě n a  jin á  g e o lo g ie  p o d lo ž í, n e ž  D P S  p ře d p o k lá d a la  
(v  h lo u b c e  cca  2 - 2 ,5  m  b y ly  z jiš tě n y  s k a ln í h o rn in y ). A u to r iz o v a n ý m  g e o te c h n ik e m  by lo  
na  z á k la d ě  m ís tn íh o  š e tře n í p ro v e d e n o  n o vé  z a tř íd ě n í h o rn in . Z a s tiž e n é  s k a ln í p o d lo ž í 
b y lo  n u tn é  n e jp rv e  s tro jn ě  n a ru š it a ro z p o jit tě ž k o u  m e c h a n iz a c í a te p rv e  p o té  o d tě ž it. 
D ů vo d  z m ě n y : S k u te č n á  g e o lo g ie  p o d lo ž í o d liš n á  od  D P S .

4/ IQ 05 -  Přípojka elektro

B yl z jiš tě n  ro z p o r m e z i v ý p is e m  e le k tro in s ta la č n íh o  m a te riá lu  p ř íp o jk y  u v e d e n ý m  v  D P S  a 
W .  V e  W  n e b y l o b s a ž e n  z e m n íc í p á s e k  o  d é lc e  50  m b.
D ů vo d  z m ě n y : R o z p o r m e z i D P S  a W .



D ů vo d z á m ě r c h yb a  v ch yb a v yšš í jiné okolnosti
v íc e p rá c e /m é n ě o b je d n a te le p ro je k to v é z h o to v ite le m o c
p rá c e d o k u m e n ta c i

X

5) Prodloužení termínu dokončení díla

T e rm ín  d o k o n č e n í d íla  d le  S o D  je : 3 1 .1 0 . 201yá.

Z  d ů v o d u  z a s tiž e n í n e p ře p o k lá d a n ý c h  s k a ln íc h  h o rn in  v  rá m c i p ro v á d ě n í z e m n íc h  p ra c í 
b y lo  n u tn é  p rá ce  p ře ru š it d o  d o b y  p ro v e d e n í m ís tn íh o  š e tře n í za  ú ča s ti g e o te c h n ik a  a 
n á s le d n é h o  z a jiš tě n í v h o d n é  tě ž k é  s tro jn í m e c h a n iz a c e  p ro  ro z p o jo v á n í h o rn in . S a m o tn é  
p ro v á d ě n í z e m n íc h  p ra c í b y lo  p o d s ta tn ě  z p o m a le n é  v y n u c e n ý m  te c h n o lo g ic k ý m  
p o s tu p e m , kd y  b y ly  n e jp rv e  h o rn in y  n a ru š e n y  m e c h a n iz a c í a p a k  te p rv e  o d tě ž e n y .

N a z á k la d ě  té to  s k u te č n o s ti z h o to v ite l Y s s e n  spo l. s r.o . ž á d á  o p ro d lo u ž e n í te rm ín u  
d o k o n č e n í s ta v b y  d o  1 0 .11 . 2 0 1 9 .

A k tu a liz o v a n ý  h a rm o n o g ra m  p o s tu p u  p ra c í -  v iz . p řílo h a  č .3

D ů v o d  zm ě n y : P ře ru še n í, re sp . z p o m a le n í z e m n íc h  p ra c í z  d ů v o d u  z tíž e n é  g e o lo g ie .

P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  v ý k re s ů  zm ě n y :
Ocenění změny:

C e lk e m  191 1 2 1 ,0 0  K č  b e z  D P H  
C e lk e m  231 256 ,41  K č  v č e tn ě  D P H  2 1 %

N o vě  n a v rž e n á  z m ě n a  s je d n a n é  ce n y  d íla  

7 986 232, 49 Kč bez DPH

Z m ě n a  n a v rž e n é  Ihu ty  d o k o n č e n í d íla  

d o  10.11. 2019

N a v rh o v a n o u  z m ě n o u  d o jd e  k n a v ý š e n í ro z p o č tu  o č á s tku : 191 121, 00 Kč bez DPH.

C e n a  v íc e p ra c í p o d le  to h o to  Z m ě n o v é h o  lis tu  č in í 401 7 3 1 , 0 6  K č  b e z  D P H , tj. 5 ,1 5  %  
n a b íd k o v é  ce n y .
C e n a  m é n ě p ra c í p o d le  to h o to  Z m ě n o v é h o  lis tu  č in í - 2 1 0  6 1 0 ,0 6  K č  b e z  D P H , tj. 2 ,7 %  
n a b íd k o v é  ce n y .

C e n a  v íc e p ra c í v š e c h  Z m ě n o v ý c h  lis tů  té to  s ta v b y  re a liz o v a n ý c h  d le  § 2 2 2  o d s t. 5 a 6 
Z Z V Z  č in í b e z  401 7 3 1 ,0 6  K č  D P H , tj. 5 ,1 5 %  n a b íd k o v é  c e n y .
C e n a  m é n ě p ra c í v š e c h  Z m ě n o v ý c h  lis tů  té to  s ta v b y  re a liz o v a n ý c h  d le  § 2 2 2  o d s t. 5 a 6 
Z Z V Z  č in í -  2 1 0  6 1 0 ,0 6  K č  b e z  D P H , tj. 2 ,7 %  n a b íd k o v é  c e n y .

P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  s p e c if ik a c í : - z m ě n o v ý  ro z p o č e t -  7 lis tů
- in ž e n ý rs k o g e o lo g ic k ý  p o s u d e k  -  1 lis t
- a k tu a liz o v a n ý  H M G  -  1 lis t

Zástupce zhotovitele:
Z h o to v ite l v y p ra c o v a l te n to  Z m ě n o v ý  lis t č.1 v č e tn ě  p řílo h  a p ro h la š u je , že  v š e c h n y  
u v e d e n é  ú d a je  js o u  p ra vd ivé .
Ing. T o m á š  S u c h ý  - s tá ... . . . . . . . . . . . . . . .

P o d p is
.

D a tu m  ^  ¿ U y B



PŘIJETI ZMĚNY
Posouzení změny:
K om entář ke způsobu s tanovení ceny a je jí přim ěřenosti:
Soupis prací ke změně byl navržen projektantem a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek byla použita 
databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je pnměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací -  nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

vícepráce nebyly zahrnu ty  v původní veře jné zakázce 
vícepráce jsou nezbytné 
nedojde ke zm ěně zhotovite le

Stanovisko projektanta (AD):
P ro je k ta n t s o u h la s í s u v e d e n ý m i ú da ji a z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  in v e s to ro v i 
k p ř ije tí /  z a m ítn u tí z m ě ny

...... . . . . . . . . . . . . . . .  

P o d p is / / 7 ) . . . . . D a tu m A*.*o.eoie

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
T D I s o u h la s í s u v e d e n ý m i ú d a ji a z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  in v e s to ro v i 
k p ř ije tí /  z a m ítn u tí z m ě ny

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P o d p is

Zástupce objednatele:
O bjednate l posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou  předm ětem  té to  zm ěny, po 
věcné stránce, z h lediska přim ěřenosti ceny, včetně posouzení ap likovate lnosti zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veře jných zakázek, zejm éna s ohledem  na § 222, přičem ž s ohledem  na hodnotu 
dodatečných stavebních prací společně s původní hodnotou veře jné zakázky m alého rozsahu 
nepodléhá ta to  zm ěna režim u toho to  zákona (a tedy ani § 222).

1  2  - 10 -  2018 
D a tu m ....................

1 2 - 10-  2018 
D a tu m ....................

.. . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . .

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.


