









Statutární město Karlovy Vary

a


KKP stavební  s.r.o.










D O D A T E K  č. 1
Smlouvy o dílo 
č. objednatele:2018-00052/ORI
(změna termínu provedení díla)
ze dne 19.7.2018
 






K A R L O V Y   V A R Y   2 0 1 8





Dnešního dne, měsíce a roku: 


Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20
IČ: 00 25 46 57
bankovní spojení: č.ú.: 		vymazáno za účelem zveřejnění v RS
zastoupené ve věcech smluvních:   	Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města
zastoupené věcech technických: 	Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic
					Ing. Františkem Kocourkem, technikem odboru rozvoje a 						investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“)

a

KKP stavební s.r.o.
se sídlem: Myslotínská 1048, 393 01  Pelhřimov
IČO: 260 55 236
DIČ: 26055236
bankovní spojení č.ú.:	vymazáno za účelem zveřejnění v RS 
zastoupená ve věcech smluvních:	Lukáš Jára, jednatelem	
zastoupená ve věcech technických:	Pavlem Pagáčem, vedoucím projektu

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)


 
 
 
se dohodly na uzavření tohoto
 
 
D O D A T K U  č. 1
S M L O U V Y  O  D Í L O  
č. 2018-00052/ORI
ze dne 19. 7. 2018
(dále jen „Dodatku č.1“)

 















A.
Smluvní strany  se  dohodly následovně:
 
Zhotovitel v rámci stavby označené jako  „Karlovy Vary, propojení ulic Anglická a Mozartova – I. etapa" požádal o následující změny, které jsou předmětem tohoto Dodatku č.1.

Smluvní strany se v souladu s čl. 14. odst. 6  smlouvy o dílo uzavřené dne 20. 8. 2018 a na základě žádosti zhotovitele ze dne 31. 8. 2018 dohodly, že původní znění článku 3. odst. 1 a 2 se ruší a nahrazuje novým zněním :

1. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně provést v tomto termínu:
               Termín realizace: 17.9. 2018 – 2. 11. 2018 

2. Zhotovitel zahájí stavební práce 17.9. 2018, staveniště předal Objednatel Zhotoviteli do 14.9.2018.


Smluvní strany se v souladu s čl. 14. odst.6  smlouvy o dílo uzavřené dne 20. 8. 2018 a na základě žádosti zhotovitele ze dne 31. 8. 2018 dohodly, že původní znění článku 9. odst. 1 se ruší a nahrazuje novým zněním :

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést a protokolárně předat Dílo Objednateli nejpozději do 2.11. 2018.


B.   
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 20. 8. 2018 zůstávají beze změny.

C.
1. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu dodatku. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.

4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

5. Podpisem tohoto dodatku zhotovitel jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil vůči němu informační povinnost ve smyslu ust. § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 /GDPR/, týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a zhotovitel jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu zhotovitelem, objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovávat pouze osobní údaje zhotovitele pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas zhotovitele.

6. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.


Příloha č.1 :  Žádost zhotovitele
Příloha č.2:  Výpis z usnesení  RM K.Vary ze dne 11.9.2018 (RM/1381/9/18)



V Karlových Varech, dne  29.10.2018			V Karlových Varech, dne  29.10.2018







________________________				_____________________________
Statutární Město Karlovy Vary			KKP stavební s.r.o.
zastoupeno			zastoupena
Ing. Petrem Kulhánkem			Lukášem Járou
primátorem města			jednatelem
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