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Objednávka č. 69 na poskytnutí plnění dle Rámcové smlouvy na Rozvoj a údržbu
Informačního Systému katastru nemovitostí v letech 2015 - 2019, č.j. objednatele ČÚZK
130021201 5-24, uzavřené dne 27.08.2015 (dále jen „RS“).

Vážený pane
v souladu s článkem 20.1. RS Vám Zasíláme návrh Smlouvy formou této objednávky na poskytnutí níže
uvedených plnenı Modıfıkacı „C“
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R0153 48247 884 56 0 663,6 verze 3 0 celkove rešení s prototypem
65050 2117

R0158 55167 906 2,8 23,7 verze 2.0 po prototypu
70138 2577

R0222 59557 1368 35,0 83,9 verze 1.0 po prototypu
R0223 53404 1574 8,4 34,1 verze 1.0 po prototypu

53405 1329
53408 887
64190 2044

R0229 62272 1612 15.4 63,3 verze 2.0 po prototypu
66461 2221

R0232 61016 1551 148.0 984,0 verze 2.0, celkové řešení s prototvpem
R0237 62662 1741 0.0 12,5 verze 1.0 po prototypu
R0284 70192 2590 70,0 236,8 verze 1.0, bez prototypu

x x celkem 335,6 2101,11)

x x neıkem (A+R) 24375

Součet pracností analýz (část A) dle této objednávky je 335,6 čld. Kalkulovaná cena plnění Za analýzy

podle této objednávky činí 1.288.032,80 Kč bez DPH, to je 1.558.519,69 Kč s 21% DPH.

Součet pracností realizací (část R) dle této objednávky je 2101,9 čld. Kalkulovaná oena plnění Za

realizace podle těto objednávky činí 8.067.092,20 Kč bez DPH, to je 9.761.181,56 Kč s 21% DPH.

Celkový součet praoností dle této objednávkyje 2437,5 čld. Kalkulovaná celková cena plnění podle této

' objednávky činí 9.355.125,00 Kč bez DPH, to je 11.319.701 ,25 Kč S 21% DPH.
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Bližší podrobnosti objednávaného plnění jsou uvedeny v prostředí CA SDM / OTRS /TFS a v projektové
kanceláři.

Plnění dle této Objednávky požadujeme implementovat vrámci dodávky ISKN 8.2 vtermínech dle
harmonogramu pod projektovým označením „ISKN_PM411_PL-Harmonogram D8.2.mpp“ ve verzi 0.12
ze dne 31.05.2018. Posun termínu instalace z 24.8.2018 na 26.10.2018 se z důvodu nesoučinnosti
Objednatele nepovažuje Za prodlevu Zhotovitele.

Akceptace plnění dle této objednávky bude provedena současně S akceptací Díla dle Objednávky č. 54,
č. 55, č. 59 a č. 70, a to v rámci jednoho společného akceptačniho řízení. Objednatel si vyhrazuje právo
na poskytnutí slevy z tohoto plnění až do výše 500.000,- Kč včetně DPH, a to v závislosti na celkovém
stavu dodávky D82 při implementaci do provozního prostředí.

Při fakturaci dle této objednávky žádáme uplatnit a na faktuře jednoznačně vyznačit:
- slevu za chybovost dle čl. 19.6. RS (budou-li splněny podmínky pro její vyčíslení a uplatnění);
- slevu za prodlení dle čl. 19.7. RS (budou-li splněny podminky pro jeji vyčíslení a uplatnění);
- slevu za neplnění rozsahu průběžné provozní údržby dle čl. 19.10 RS (budou-li Splněny podmínky

pro její vyčíslení a uplatněni);
- zohlednění výše Doplatku dle č|.13.7. RS (budeflli Doplatek v rámci akceptačniho řízení

stanoven).

Pro případné poskytnutí slev dle příslušných ustanovení Rámcové smlouvy se za dílčí plnění považuje
celé plnění dle této objednávky a plnění dle Objednávek č. 54, č. 55, č. 59 a č.70.

Ve všech náležitostech se smluvní vztah při plnění objednávky řídí ustanoveními RS.

vObjednávka podléhá zveřejnění dle Zákona c. 340/2015 Sb., o Zvláštnich podmínkách účinnosti
některých Smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednávka je vyhotovena ve dvou Stejnopisech, z nichž jeden vámi podepsaný prosíme vrátit.

S iozdravem

lng. Karel Štencel
místopředseda ČÚZK
a gestor projektu ISKN

Objednávku potvrzujeme:

M ._J n Hruška lng. Ja Bech ně
jednatel O2 lT Services s.r.o. jednatel O2 IT ervices S.r.o.
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