

č. smlouvy objednatele: ZAK 17-0140
č. smlouvy zhotovitele: …………	
Dodatek č. 1
ke smlouvě č. ZAK 17-0140 ze dne 18. 9. 2017
„Studie dopravních uzlů Smíchov“	

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace
zastoupený: Mgr. Ondřejem Boháčem, ředitelem
sídlo: Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 63
IČO: 70883858
DIČ: CZ70883858
bankovní spojení: xxxxx
číslo účtu: xxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

A69 - architekti s. r. o.
zastoupený: Ing. arch. Borisem Redčenkovem, jednatelem společnosti
sídlo: Valdštejnova 581/8, 350 02 Cheb
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15059
IČO: 26355981
DIČ:  CZ26355981
[bookmark: _GoBack]bankovní spojení: xxxxx
číslo účtu: xxxxx
zhotovitel je plátcem DPH
     (dále jen „zhotovitel“)


Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně 
pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. ZAK 17-0140 ze dne 18. 9. 2017 (dále jen „dodatek“)

Čl. I Úvodní ustanovení
Smluvní strany uzavřely dne 18. 9. 2017 smlouvu o dílo ZAK 17-0140 „Studie dopravních uzlů Smíchov“ (dále jen „smlouva“).

Čl. II Předmět dodatku
1. Smluvní strany se dohodly, že čl. I. odst. 3 smlouvy se s účinností tohoto dodatku doplňuje písmenem c) s následujícím zněním: 
„c) Ve třetí etapě bude dotištěno 10 ks brožur studie v rámci víceprací z důvodu prezentace dané koncepce přestavby území a také činnosti objednatele.“.

2. Smluvní strany se dohodly, že v čl. II. odst. 1 smlouvy se s účinností tohoto dodatku doplňují za poslední větu slova následujícího znění: 
„Cena za třetí etapu díla činí:
· cena za 1 ks brožur studie činí 5.895,- Kč bez DPH, 
· 10 ks brožur studie činí 58.950,- Kč (slovy: padesátosmtisícdevětsetpadesát korun českých)
 bez DPH,
· 10 ks brožur studie činí 71.330,- Kč (slovy: sedmdesátjednatisíctřistatřicet) s DPH.“.

3. Smluvní strany se dohodly, že v čl. III. odst. 1 smlouvy se s účinností tohoto dodatku doplňují za poslední větu slova následujícího znění: 
„Zhotovitel je povinen odevzdat třetí etapu díla do 14 dnů 
od podpisu tohoto dodatku.“.

Čl. III Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 
přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3. Dodatek se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni 
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv 
do své datové schránky. Objednatel informuje zhotovitele o splnění této povinnosti.
7. Smluvní strany dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Praze dne:							V Praze dne:
za objednatele: 							za zhotovitele:



.......................................................				.......................................................
	Mgr. Ondřej Boháč,		         				Ing. arch. Boris Redčenkov, 
	ředitel								jednatel společnosti	
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