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SMLOUVA O DÍLO 
 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 
Číslo smlouvy objednatele: 2353/2018 
Číslo smlouvy zhotovitele: H 18/043 
 
(dále jen „smlouva“) 
 
Smluvní strany: 
 
Objednatel:   Povodí Vltavy, státní podnik 
sídlo:    Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00  Praha 5 
statutární orgán:  RNDr. Petr Kubala, generální ředitel 
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo  
a k jednání o podmínkách smlouvy: XXXXXXXXX, pověřen řízením sekce technické 
oprávněni jednat o věcech technických: XXXXXXXXX, pověřen řízením sekce technické 
 XXXXXXXXX, referent oddělení realizace  
 investic  
IČO:    70889953 
DIČ:    CZ70889953 
bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu:   XXXXXXXXX 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594 
tel.: XXXXXXXXX  e-mail: XXXXXXXXX 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel:    HG partner s.r.o. 
sídlo:    Smetanova 200, 250 82 Úvaly 
zastoupená:   Ing. Jaroslavem Vrzákem, jednatelem 
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXX 
IČO:    27221253 
DIČ:    CZ27221253 
bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:   XXXXXXXXX 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 105510 
tel.: XXXXXXXXX  e-mail: XXXXXXXXX 
 (dále jen „zhotovitel“) 
 
(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“, jednotlivě též „smluvní strana“) 
 

I. Předmět smlouvy 
 
1. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel za dále uvedených podmínek provést na svůj 

náklad a nebezpečí a svým jménem pro objednatele dílo: zpracování projektové 
dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen „DSP“) a dokumentace pro 
provádění stavby (dále jen „DPS“) pro níže uvedenou akci:  

 
„Berounka LB ř.km 3,35 – 3,6 – břehové opevnění“ 

 
(dále jen „dílo“).  
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2. Dílo bude vycházet z projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby 

s názvem „BEROUNKA LB Ř.KM 3,35 – 3,6 – BŘEHOVÉ OPEVNĚNÍ“, zpracované firmou 
HG partner s.r.o., se sídlem Smetanova 200, 250 82, Úvaly, IČO 27221253, v říjnu 2017, 
a z podmínek územního rozhodnutí (rozhodnutí o umístění stavby) vydaného stavebním 
úřadem městské části Praha 16 č. j. 016283/18/OVDŽP dne 16. 08. 2018, které byly 
zhotoviteli poskytnuty. 

 
3. Zhotovitel zpracuje DSP za dodržení následujících podmínek: 

 
a) DSP bude zohledňovat podmínky územního rozhodnutí. 

 
b) DSP bude zpracována v členění a rozsahu dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (Rozsah a obsah projektové 
dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního 
zákona nebo pro vydání stavebního povolení), a to včetně dokladové části E. 
Dokladovou částí E se rozumí zajištění veškerých nezbytných povolení, souhlasů, 
vyjádření a jiných dokumentů nutných pro vydání rozhodnutí o povolení stavby, vyjma 
majetkoprávní části. 
 

c) Nad rámec povinných částí ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů, bude DSP obsahovat:  
 
ca) kontrolní rozpočet stavby zpracovaný jako ocenění soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb zpracovaného na základě DSP, 
cb)  návrh povodňového a havarijního plánu stavby dle platné legislativy a technických 

norem pro potřeby stavebního řízení. 
 

d) Zhotovitel zajistí veškerou inženýrskou činnost související se zpracováním části E. 
 

e) Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem určeným koordinátorem bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. 

 
f) Zhotovitel v průběhu zpracování DSP zajistí organizaci min. 1 výrobního výboru 

s objednatelem. 
 

g) Zhotovitel předá v určeném termínu objednateli DSP bez dokladové části E v tištěné 
podobě v 1 pare a zároveň v elektronické podobě na CD nebo DVD nosiči, 
a to 1x v používaném needitovatelném formátu _.pdf a 1x v běžně používaných 
editovatelných formátech (např. _.docx, _.xlsx, _.txt, _.dwg).  Kontrolní rozpočet stavby 
bude zpracován a předán také ve formátu _.xc4. 

 
h) Zhotovitel předá v určeném termínu kompletní DSP objednateli v tištěné podobě v 6 

pare a zároveň v elektronické podobě na CD nebo DVD nosiči, a to 1x v  používaném 
needitovatelném formátu _.pdf a 1x v běžně používaných editovatelných formátech 
(např. _.docx, _.xlsx, _.txt, _.dwg).  Kontrolní rozpočet stavby bude zpracován a předán 
také ve formátu _.xc4. 

 
4. Zhotovitel zpracuje DPS za dodržení následujících podmínek: 

 
a) DPS bude zohledňovat veškeré podmínky vyplývající ze stavebních povolení 

a územního rozhodnutí a ostatních stanovisek zajištěných v rámci stavebních řízení. 
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b) DPS bude zpracována v rozsahu dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (Rozsah a obsah dokumentace pro 
provádění stavby). 
 

c) Vzhledem k požadavku na dodržení rozsahu DPS daného vyhláškou č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, nejsou předmětem této smlouvy 
projektové práce spadající do tzv. dodavatelské dokumentace (např. podrobné výkresy 
a tabulky výztuže, dílenské dokumentace zařízení nebo dílenské dokumentace 
prefabrikovaných dílců apod.). DPS však bude obsahovat: výkresy umístění konstrukcí 
obsahující půdorysy a modulovou síť, řezy a pohledy jednoznačně určující nosné 
konstrukce s označením průřezů všech konstrukčních prvků a podrobností konstrukce 
a jejího kotvení; rozměrový/obrysový výkres prefabrikovaných stavebních dílců; výkres 
uspořádání vyztužení monolitických betonových konstrukcí obsahující pohledy 
a dostatečné množství příčných řezů jednoznačně určujících kvalitu betonu a oceli, 
polohu a průřezovou plochu, případně počet vložek příslušného profilu výztuže a další 
případné výkresy jako jednoznačný podklad pro zpracování dodavatelské dokumentace. 
Dále bude DPS obsahovat veškeré statické výpočty pro možnost zpracování dalších 
stupňů projektové dokumentace. 
 

d) Nad rámec povinných částí ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů bude DPS obsahovat: 

 
da) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaný 

v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a § 89 odst. 5 a 6 a § 90 odst. 4 
ZZVZ, 

db) kontrolní rozpočet stavby zpracovaný jako ocenění soupisu podle předchozího 
bodu, 

dc) harmonogram činností při realizace stavby s vyznačením kritické cesty. 
 

e) Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem určeným koordinátorem bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. 
 

f) Zhotovitel v průběhu zpracování DPS zajistí organizaci min. 1 výrobního výboru 
s objednatelem. 
 

g) Zhotovitel předá v určeném termínu objednateli kompletní DPS v tištěné podobě v 6 
pare a zároveň v elektronické podobě na CD nebo DVD nosiči, a to 1 x v  používaném 
needitovatelném formátu _.pdf a 1 x v běžně používaných editovatelných formátech 
(např. _.docx, _.xlsx, _.txt, _.dwg). Soupis prací a dodávek s výkazem výměr a kontrolní 
rozpočet stavby (zpracovaný formou ocenění soupisu prací a dodávek jednotkovými 
cenami dle ÚRS v příslušné cenové úrovni) budou zpracovány a předány také ve 
formátu _.xc4. 

 
5. Součástí předmětu díla jsou veškeré práce a činnosti nezbytné pro provedení díla 

a poskytnutí dalších služeb v rozsahu sjednaném v této smlouvě, včetně návštěv místa 
budoucího provádění stavby dle potřeb zhotovitele.  

 
6. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou k plnění této 

smlouvy.  
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II. Lhůty provádění díla 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to v termínech: 

 
a) zahájení prací na DSP: 

bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy, 
b) předání DSP bez dokladové části E: 

nejpozději do 90 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po nabytí 
platnosti smlouvy), 

c) předání kompletní DSP: 
nejpozději do 150 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po 
nabytí platnosti smlouvy), 

d) zahájení prací na DPS: 
bez zbytečného odkladu po doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací na 
DPS zhotoviteli (výzva může být učiněna nejdříve po předání a převzetí kompletní 
DSP, nedohodnou-li se strany jinak), 

e) předání kompletní DPS: 
nejpozději do 90 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem 
po doručení písemné výzvy podle písm. d)). 
 

2. Termín dokončení díla může být po dohodě přiměřeně prodloužen v důsledku mimořádných 
nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy 
dle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Termín dokončení díla může být též prodloužen 
po dohodě smluvních stran zejména z důvodu požadavku objednatele na dodatečné práce, 
jejichž rozsah má vliv na termín dokončení. Dohoda smluvních stran o prodloužení termínu 
dokončení díla musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě. 
 

III. Cenové a platební podmínky 
 
1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému 

provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění 
všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena takto:  
 
a) cena částí díla v rozsahu DSP je stanovena částkou ve výši 155 000,00 Kč bez DPH 

(slovy: jednostopadesátpěttisíc korun českých),  
b) cena částí díla v rozsahu DPS je stanovena částkou ve výši 120 000,00 Kč bez DPH 

(slovy: jednostodvacettisíc korun českých). 
 
 K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění 

zdanitelného plnění. 
 
2. Podkladem pro stanovení ceny díla je kalkulace ceny z nabídky zhotovitele ze dne 

2. 10. 2018, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. 
 

3. Cena díla se sjednává jako cena pevná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele dle této 
smlouvy, spojené s provedením díla v rozsahu zřejmém z této smlouvy v dohodnutém 
termínu a kvalitě. 

 
4. Cena částí díla podle odst. 1. bude zhotoviteli uhrazena na základě dílčí faktury po řádném 

protokolárním předání a převzetí DSP v rozsahu dle čl. I. odst. 3. této smlouvy. 
 

5. Cena části díla podle odst. 2. bude zhotoviteli uhrazena na základě konečné faktury po 
řádném protokolárním předání a převzetí výstupů DPS v rozsahu dle čl. I. odst. 4. této 
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smlouvy, zejména potvrzené kopie žádosti o povolení stavby, podané v termínu podle čl. II. 
odst. 1. písm. e) této smlouvy. 

 
6. Faktury musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu podle účinných 

právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce, číslo smlouvy objednatele, jméno, 
příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu vystavila.  

 
7. Splatnost faktur je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli.  
 
8. Faktury budou uhrazeny na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru 

plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém 
dokladu bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude 
objednatel postupovat v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 
9. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno 

v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá schválenému soupisu skutečně 
provedených prací či protokolu o předání a převzetí díla, nebo faktura neobsahuje 
předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově 
vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta 
splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na adresu objednatele. 

 
IV. Podmínky provádění díla 

 
1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel 

je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky 
k provádění díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky 
s objednatelem neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat 
všechny obecně závazné právní předpisy a zadávací podmínky vztahující se k předmětu 
díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaným touto 
smlouvou. 
 

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů 
daných zhotoviteli objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by 
mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel 
neupozorní objednatele na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či 
jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, 
jednal nedbale a zavazuje se nahradit škodu, která tímto vznikla. 

 
3. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné vady, bylo předáno 

objednateli, o čemž byl sepsán zápis o předání a převzetí díla, podepsaný oprávněnými 
osobami objednatele a zhotovitele, a je schopné plnit požadovanou funkci. 
 

4. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem 
protokolárního předání a převzetí díla. 
 

V. Záruka a odpovědnost za škody 
 
1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, 

neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele. 
 
2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 36 měsíců. Záruční doba začíná 

běžet dnem předání a převzetí díla. 
 



Berounka LB ř.km 3,35 – 3,6 – břehové opevnění – DSP a DPS SoD 
 
 

 Strana 6 (celkem 8) 
                                                                                                                                                                          
 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil 
a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 
odborné péče nemohl zjistit.  

 
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. 
 
5. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět 

objednateli s tím, že odsouhlasí způsob navržený objednatelem nebo navrhne jiný způsob 
a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně, po odsouhlasení návrhu objednatelem, 
zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu 
odstranit ve lhůtě do 30 kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda 
se jedná o záruční vadu či nikoliv. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených 
termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. VI. odst. 1. písm. b) této 
smlouvy. 

 
6. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně 
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.  

 
7. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace 

u zhotovitele do odstranění reklamovaných záručních vad. 
 
8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
 

9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 
až do rozhodnutí soudu.  

 
10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že 

vada není kryta zárukou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu 
v souvislosti s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady.  

 
VI. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty 

 
1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen 

objednateli uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat 
uhrazení smluvních pokut takto: 

 
a) Za nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy 

se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za každý 
započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla.  

 
b) Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnutém 

termínu činí 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího 
odstranění. 

 
2. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty 

nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.  
 
3. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 

povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. 
Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené 
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porušením povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody 
se tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty.  

 
VII. Odstoupení od smlouvy 

 
1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných 

závazků a pohledávek.  
 
2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného 

porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je 
oprávněna rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní 
strany, podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

 
3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává, nikoliv však výlučně, 

a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména: 
a) zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav 

nebyl odstraněn v přiměřené době následující po výzvě objednatele, 
b) zpozdí-li se zhotovitel při provádění díla o více než 30 dnů oproti ujednanému termínu 

pro předání a převzetí díla.  
 

4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo do 15 
kalendářních dní ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho 
výzvu nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného díla 
sepíší smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se 
vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud provedená 
plnění (dodávky, práce a činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se 
zohledněním ekonomického významu díla pro objednatele. 

 
5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, 

řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po 
ukončení smlouvy.  

 
VIII. Závěrečná ustanovení 

 
1. Plnění zhotovitele podle smlouvy se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné 

nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 
odst. 2 občanského zákoníku. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou 
opatření, aby dosáhli splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy. 

 
2. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, musí 

o tom uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti. 
 
3. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu 

nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této 
smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.   

 
4. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, 
zajistí objednatel. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní 
tajemství.  

 
5. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů 

a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této 
smlouvy, a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala. 
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6. Znění této smlouvy je konečné a neměnné. Případné změny nebo doplnění této smlouvy 

mohou být realizovány po dohodě smluvních stran a to pouze formou číslovaných 
písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami s ohledem na § 564 
občanského zákoníku. 

 
7. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní 

a úplné ujednání mezi smluvními stranami. 
 
8. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení 

nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak.   
 
9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva 

stejnopisy včetně přílohy.  
 
10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti 

v souladu se zákonem o registru smluv dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní 
strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně 
a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své 
podpisy. 

 
11. Nedílnou součástí smlouvy je příloha: 

- příloha č. 1 – Kalkulace ceny z nabídky zhotovitele ze dne 2. 10. 2018 
 
 
objednatel:     zhotovitel:  
 
 
V Praze dne ……………..   V Úvalech dne ……………… 
 
 
 
......................................................  ....................................... 
XXXXXXXXX    Ing. Jaroslav Vrzák 
pověřen řízením sekce technické  jednatel 
Povodí Vltavy, státní podnik  HG partner s.r.o. 
 


