
Číslo smlouvy Objednatele:   ……………….

Číslo smlouvy Zhotovitele: NÁVRH 18-03132
Číslo smlouvy Objednatele:   ………………. 
                                  Číslo smlouvy Zhotovitele: 18-03132.Dodatek 1

Smlouva o dílo
- Dodatek 01 -

na realizaci stavby

„Čechy pod Kosířem, parkoviště pro návštěvníky zámku

- kompletní dodávka automatického parkovacího systému s kabelovou přípravou“
uzavřená dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,

obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

I.  

SMLUVNÍ  STRANY

1. Objednatel: 

Vlastivědné muzeum v Olomouci 
Se sídlem:
nám. Republiky 5, 771 73 Olomouc 

IČ:
100609

Zastoupený: 
Ing. Břetislav Holásek, ředitel VMO 

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:
Jiří Vysoudil - telefon 603 822 743, e-mail: vysoudil@vmo.cz 


Jaromír Král - telefon 605 190 942

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

č.ú.: 1035811/0100



(dále jen „Objednatel“)

2. 
Z h o t o v i t e l:
Svatoslav Mička



Fyzická osoba, podnikající na základě živnostenského listu.
Se sídlem
:
 
Rolsberská 66, 772 00 Olomouc
IČ 
:
 
18499261

DIČ 
:
 
CZ510718168

Zastoupený
:
 
Mička Svatoslav – majitel firmy, jednatel
Osoby oprávněné jednat ve věcech:


- smluvních:


Mička Svatoslav – 604 765 676, micka@mickaem.cz

- technických
:  
Josef Londa, technik – 737 260 512, londa@mickaem.cz



Radovan Piskovský, šéfmontér – 737 260 519

Bankovní spojení
:

ČSOB Olomouc





č.ú.: 173976212/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany tímto uzavírají tento dodatek, který mění / doplňuje následující články sjednané smlouvy o dílo:
IV.

Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla podle této smlouvy ve výši: 

Cena díla v rozsahu smlouvy o dílo
682.212,20 Kč

Cena doplnění a změn podle rozpočtu Dodatku 1
40.796,63 Kč

Cena díla celkem bez DPH
723.008,83 Kč
21 % DPH
151.831,85 Kč
Celkem cena díla včetně DPH
874.840,68 Kč
6.
Položkový rozpočet doplnění a změn je jako příloha nedílnou součástí Dodatku 1.
XII.

Závěrečná ustanovení

5.
Přílohy Dodatku 1:

Příloha č.1: Položkový rozpočet
Ostatní ustanovení platné smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Olomouci dne:  31.10.2018
V Olomouci dne: 31.10.2018

	Za Objednatele:

	Za Zhotovitele: 


	..........................................

Ing. Břetislav Holásek 
ředitel VMO
	..........................................

p. Svatoslav Mička

majitel firmy, jednatel
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