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Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 
 

č.  24/40/16/00/05 
 

 

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a 
v souladu s ustanovením §21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jejímž 

předmětem je  

 
 
 
 

„Stavební úprava ulic Rychtaříkova, Neumannova a Čapkovo nám.“ 
 

 
 
 
Objednatel:  1) Statutární město Plzeň 
   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň 
   IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370 
    
 
zastoupené:  SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací 

(dále jen „SVSMP“) 
   Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň 
   IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551 
   zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692 
   ředitel: Ing. Milan Sterly 
 
 
Zhotovitel:      BERGER BOHEMIA a.s.  
   Klatovská 410 / 167, 321 00 Plzeň 
   IČ: 45357269,  DIČ: CZ45357269      
   zapsaná v OR vedeného u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 217 
   statutární orgán: Ing. Zdeněk Pilík – předseda představenstva 
    
         
        
   adresa datové schránky: npxnk7i   
    
      
    
 

 
I. 

Předmět dodatku 
 
 
Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjímány v soupisu prací, ale jejich potřeba 
vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou 
nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“) a rovněž dílčí práce, které byly 
předjímány v soupisu prací, ale bylo je vhodné nebo nezbytné v rámci díla neprovádět (tzv. 
„méněpráce“). 
 
Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.  
Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky" 
takto:  
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Kalkulace víceprací: 
původně sjednaná cena díla: 
Cena bez DPH:                 12.579.376,66 Kč    
DPH (sazba 21%):                  2.641.669,10 Kč     
Celková cena včetně DPH:                           15.221.045,76 Kč  
 
Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“ (viz Změnový listy č. 1, 2) 
 
Cena bez DPH:                  336.611,20 Kč  (tj.  12.915.987,86 Kč) 
DPH (sazba 21%)                70.688,35 Kč  (tj.    2.712.357,45 Kč) 
Celková cena včetně DPH             407.299,55 Kč  (tj.  15.628.345,31 Kč) 
 
Kalkulace méněprací: 
původně sjednaná cena s ohledem na změnu výše uvedenou: 
Cena bez DPH:                           12.915.987,86 Kč     
DPH (sazba 21%):                   2.712.357,45 Kč       
Celková cena včetně DPH:                                15.628.345,31 Kč   
 
Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „méněpráce“ (viz Změnový list č. 3) 
 
Cena bez DPH:                            13.441,00 Kč  (tj.    12.902.546,86 Kč) 
DPH (sazba 21%)                  2.822,60 Kč  (tj.      2.709.534,85 Kč) 
Celková cena včetně DPH               16.263,60 Kč  (tj.    15.612.081,71 Kč) 
 
Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí   15.612.081,71 Kč. 
(slovy: patnáctmilionůšestsetdvanácttisícosmdesátjedna korun českých sedmdesátjedna haléřů) 
 

 
Článek II. 

Závěrečná ustanovení dodatku 
 

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze 
smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto 
článku) 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město 
Plzeň. 

3. Tento dodatek č.1 má  dvě strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z 
nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 24/40/16/00/05 se nemění. 
 
 
V Plzni dne:     20.10.2018   
 

 
…………………………………….     ………………………………….. 

     za objednatele                  za zhotovitele 
   Ing. Milan Sterly                Ing. Zdeněk Pilík 
           ředitel          předseda představenstva 

 SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU        BERGER BOHEMIA a.s. 
                MĚSTA PLZNĚ, 
           příspěvkové organizace 

 
 
 
Příloha:  -       změnové listy č. 1,2 (vícepráce) 

-       změnový list č. 3 (méněpráce) 


