		
[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 0376/G0100/16/RS (objednatele)
č. 9/2017/1 (zhotovitele)
ze dne 9. 5. 2017

na stavbu „ÚČOV - mycí linka“
Smluvní strany:

Pražská vodohospodářská společnost a.s., IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112
se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290
zastoupena:	na základě plné moci
 (dále jen „Objednatel“),
a
INZET, s.r.o., IČ: 25611062, DIČ: CZ25611062
se sídlem Koněvova 1944/238,Praha 3, Žižkov, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 54670
zastoupená 
(dále jen „Zhotovitel“),
 (Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“).
Preambule
Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce, které vznikly v průběhu komplexních zkoušek a zkušebního provozu. V této době se začaly objevovat změny v podloží stavební jámy a základech, které nebyly zachyceny v žádném geologickém průzkumu s dopady na řešení statiky celého objektu i dílčích nosných prvků. Bylo nutné zpracovat nový statický výpočet včetně upravené projektové dokumentace s dopadem na vícenáklady na zvětšení nosných ocelových profilů.
Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provozování vodohospodářské infrastruktury a pro dokončení díla. 
Článek I.
1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nový odstavec 2.1.1, který zní:

„2.1.1 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:
· změny v základech s dopadem na statiku a ocelové nosné prvky
· nové vedení elektrických kabelů od rozvaděče v česlovně k myčce
· doplnění řešení elektro ohřevu a MaR
· úpravu okolních asfaltových ploch
· úpravu obslužných lávek v prostoru myčky


2. Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.1, který zní:
	„5.1.1 Cena díla dle ust. čl. 2.1.1 činí bez DPH            		1.439.085,00 Kč“
		Položkový soupis dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí
Původní cena za dílo bez DPH					        	  4.889.795,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH						  1.439.085,00 Kč
Celková cena bez DPH						       	  6.328.880,00 Kč
DPH 21%


ČLÁNEK II.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

ČLÁNEK III.
1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami. 
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1 - Položkový soupis dodatečných stavebních prací a příloha č. 2 - Seznam Odpovědných osob a čísla účtů zveřejněných v registru plátců DPH.


	Za Objednatele,
v Praze, dne 



	




	

	Za Zhotovitele,
v Praze, dne 
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