
DODATEK č. 1124-2014-504204/1
č.j. SPU 630000/2015-Bah 
ke smlouvě o dílo č. 1124-2014-504204 ze dne 21.11.2014 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Mchov

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněna jednat: Bc. Olga Bahenská
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710	
IČ: 01312774  DIČ: CZ01312774
Konečný objednatel:
ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov
Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov
	
a

Z h o t o v i t e l:
GEOREAL spol. s r.o. 
Adresa: Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx	
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
IČ/DIČ: 40527514/CZ40527514
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442.	 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XI odst. 4 smlouvy o dílo a na základě záznamu o méněslužbách tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):


2. UPŘESNĚNÍ POČTU MĚRNÝCH JEDNOTEK


Na základě písemného zápisu o méněslužbách ze dne 30.11.2015 č.j. SPU 629970/2015-Bah se upřesňuje počet měrných jednotek (MJ) uvedených v příloze č. 1, etapa 1. Přípravné práce, fakturační celek 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území.

	Fakturační celek:
	MJ
	Původní počet MJ
	Nový počet MJ

	1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území
	100bm
	115
	92



3. ZMĚNA CENY DÍLA
Mění se cena díla uvedená v příloze č. 1 SOD a čl. VII bodu 1 SOD takto:

	
	Stávající cena v Kč
	Nová cena v Kč

	1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - bez DPH
	120 750,-
	96 600,-

	1. Přípravné práce (1.1.-1.7.) bez DPH
	478 830,-
	454 680,-

	2. Návrhové práce (2.1.-2.6.) bez DPH
	334 970,-
	334 970,-

	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3.1.-3.2.) bez DPH
	298 550,-
	298 550,-

	Celková Cena bez DPH
	1 112 350,-
	1 088 200,-

	DPH v Kč
	233 594,-
	228 522,-

	Celková Cena s DPH v Kč
	1 345 944,-
	1 316 722,-


 

4. ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY 

Výše uvedené změny jsou zapříčiněny upřesněním předpokládaného množství měrných jednotek, které byly zjištěny na základě zjišťování průběhu hranic pozemků na obvodu pozemkové úpravy.


5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží dva výtisky.


V Plzni dne 30.11.2015				           V Plzni dne 30.11.2015	

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:





………………………………………….	………………………………………
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