
KUMSP00RKIOE
EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DOHODA O NAROVNANÍ
ke smlouvě o dílo č. 04264/2018/KŘ uzavřená podle ustanovení § 1903 a násl

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „dohoda") iMORAVSKOSteSK5!
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bankovní spojení:
číslo účtu:
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prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc, hejtmanem kraje

70890692
CZ70890692
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
2105987779/2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:

Osoby oprávněné jednat ve věcech řízení projektu:

(dále jen „objednatel")

2. B&P INTERIÉRY s.r.o
se sídlem:
zastoupena:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

0 Ostrava

CZ25392077
Komerční banka a.s.
86-6162970277/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka
18043
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Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel")

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany ^mezi sebou uzavřely dne 22. 2. 2018 Smlouvu o dílo, evidenční
č. 04264/2018/KŘ, na provedení stavby „Stavební úpravy pro bezbariérovost středních škol
- 2" (dále jen „smlouva").

Na základě požadavku uživatele, či z důvodu prostorového omezení bylo rozhodnuto, že
některé práce, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci a oceněném soupisu prací,
nebylo potřeba pro dokončení díla provést. Při realizaci díla nedošlo k provedení méněprací
u těchto dílčích částí:

• stavba v areálu Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky, Ostrava,
příspěvkové organizace - dochází k odpočtu položky „Klozet keramický závěsný
s hlubokým splachováním...", místo kterého si škola na vlastní náklady zajistila výlevku
pro úklid a dále dochází k odpočtu polosloupu z důvodu nepotřebnosti,

• stavba v areálu Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvkové
organizace - dochází k odpočtu položky „Doplňky zařízení koupelen a záchodů
keramická toaletní deska rohová šířka 252 mm" z důvodu nadbytečnosti a odpočtu
„geodetických prací", které v rozpočtu byly taktéž nadbytečné.

2. Neprovedení těchto prací je dále uvedeno jen jako „méněpráce"
méněprací je uvedena v příloze č. 1 této dohody.

3. Cena těchto méněprací činí

Bližší specifikace

Dílčí část stavby
podle organizace

Střední průmyslová
škola elektrotechniky a

informatiky, Ostrava,
příspěvková organizace

Sportovní gymnázium
Dany a Emila

Zátopkových, Ostrava,
příspěvková organizace

Cena méněprací
celkem

Cena
méněprací (v
Kč) bez DPH

5.478,60

4.017,50

9.496,10

DPH (základní
sazba 21 %)

1.150,51

843,67

1.994,18

Cena méněprací
(v Kč) včetně DPH

6.629,11

4.861,17

11.490,28

III.
Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo, bez ohledu na skutečnost,
v rámci díla nebyly realizovány méněpráce uvedené v čl. II odst. 1 této dohody.
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2. Cena díla se snižuje o výše uvedené méněpráce a činí:

Dílčí část díla podle
organizace

Střední zahradnická
škola, Ostrava,

příspěvková organizace

Obchodní akademie,
Ostrava - Poruba,

příspěvková organizace

Střední průmyslová škola
elektrotechniky a

informatiky, Ostrava,
příspěvková organizace

Střední škola
elektrotechnická,

Ostrava, Na Jízdárně 30,
příspěvková organizace

Sportovní gymnázium
Dany a Emila

Zátopkových, Ostrava,
příspěvková organizace

Cena celkem

Cena (v Kč) bez
DPH

296.606,84

202.101

401.299,45

745.893,37

236.018,50

1.881.919,16

DPH (základní
sazba 21 %)

62.287,44

42.441,21

84.272,88

156.637,61

49.563,89

395.203,03

Cena (v Kč)
včetně DPH

358.894,28

244.542,21

485.572,33

902.530,98

285.582,39

2.277.122,19

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, které nejsou touto dohodou dotčeny, zůstávají
v platnosti beze změny.

2. Doplňování nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran,
a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.

3. Tato dohoda je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři
a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu této dohody dojde druhé smluvní straně,
nejdříve však dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru
smluv").

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru
smluv, provede v souladu se zákonem objednatel.
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7. Osobní údaje obsažené v této dohodě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány
pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této dohody; k jiným účelům
nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při
zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o
ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách
Moravskoslezského kraje www.msk.cz

8. Oprávnění hejtmana kraje rozhodnout o uzavření této dohody vyplývá z usnesení rady
kraje č. 73/4452 ze dne 19. 1. 2011 ve znění usnesení rady kraje č. 84/5152 ze dne
19. 5. 2011 a usnesení rady kraje č. 32/2821 ze dne 27. 2. 2018.

9. Nedílnou součástí této dohody je Příloha č. 1 - položkový soupis méněprací.

V Ostravě dne:
•5 .11.2018

za objednatele

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje

IC: 253S2G77, DiC: CZ253S2077
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