
 

Stránka 1 z 4 

 

 

     

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

"II/117, III/11725 a III/1783 - průtah Mirošov " 
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 
 

 

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000251 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:  

číslo smlouvy objednatele : 8500001681 

číslo smlouvy zhotovitele: 

 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

 

1.1. Objednatel č.1: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o  
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo: Koterovská 162, 326 00 Plzeň 
statutární orgán:   
IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119 
e-mail:   
datová schránka:   
telefon:   
kontaktní osoba ve věcech technických:  
                                                                        (dále jen „kontaktní osoba objednatele č.1“) 
dále jen „objednatel č. 1“ 

 

1.2. Objednatel č.2: 

Město Mirošov 
se sídlem: náměstí Míru 53, 338 43 Mirošov 
IČO: 00258890 DIČ: CZ00258890 
zastoupený/jednající:   
datová schránka:   
kontaktní osoba ve věcech technických:  
                                                                (dále jen „kontaktní osoba objednatele č.2“) 
dále jen „objednatel č. 2“ 

 

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně 

uvedeno jinak. 

 

1.3. Zhotovitel: 

ROBSTAV stavby k.s. 
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: 11191 vedenou u Městského soudu 
v Českých Budějovicích 
sídlo: Na Stínadlech 495, 397 01 Písek 
zastoupená  
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IČO: 27430774 DIČ: CZ27430774  
telefon:                                   , e-mail:   
datová schránka:   
kontaktní osoba ve věcech technických:   
korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: 28.října 68b, 301 00 Plzeň 
 

dále jen „zhotovitel 

 

 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

Mezi smluvními stranami byla dne 22.02.2018 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

provedení díla (stavby) s názvem: "II/117, III/11725 a III/1783 - průtah Mirošov " 

 (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele 

veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ. 

 

III. ZMĚNA SOD 

 

3.1. Z důvodu požadavku na nezbytné vícepráce, které vznikly až v průběhu realizace díla, se  

       strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla. Na základě žádosti starosty města  

       Mirošov byla dohodnuta oprava poškozených komunikací, které byly využívány jako   

       neoficiální objízdné trasy. 

 

3.2 Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla  

včetně všech dokladů je nejpozději 30.11.2018. 

 

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením tohoto dodatku, resp. 

plněním původní smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění tohoto 

dodatku, resp. smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních 

osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo 

a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly v tomto 

dodatku, resp. ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. 

smlouvy poskytnou druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních 

údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním 

svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto 

smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o 

všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních 

údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
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založeného tímto dodatkem, resp. smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení 

Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které 

nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti tohoto dodatku, resp. smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 

styku s osobními údaji v souvislosti s plněním tohoto dodatku, resp. smlouvy, budou 

zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány 

smluvní strany dle tohoto dodatku. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle tohoto dodatku se nepovažuje poskytnutí osobních 

údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy nebo 

plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem 

subjektu údajů. 

4.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana 

zpracovává její osobní údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, 

resp. smlouvě za účelem uzavření a splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění 

komunikace smluvních stran při plnění tohoto dodatku, resp. smlouvy a za účelem 

případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní strana bere na vědomí, že 

v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva uvedená v  GDPR a 

na http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/ a současně potvrzuje, že o 

těchto právech byla druhou stranou náležitě informována. 

 

V. Závěrečná ustanovení 

 

5.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.2. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. 
příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje 
nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do 
uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), 
jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje 
naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 
218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu 
a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části 
dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.  

5.3. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

5.4. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 
340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek 
zveřejněn objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření. 

5.5. Tento dodatek je vyhotoven v počtu šesti  vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po 
dvou. 

5.6. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku 
a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/


 

Stránka 4 z 4 

5.7. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti 

dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví 

jinak. 

 

Objednatel č. 1:  
 
Datum: 
 
 
 
 
…………………………..........……………… 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 
  
  
 

Zhotovitel:  
 
Datum: 
 
 
 
 
..…………..…………...……….…….…... 
ROBSTAV stavby k.s. 
   
Zastupující společnost Rekoskov s.r.o. 
při výkonu funkce komplementáře 

 
Objednatel č. 2 
 
Datum: 
 
 
 
....................................................... 
Město Mirošov 
  
  
 

společnosti ROBSTAV stavby k.s.   
  

Návrh dodatku vyhotovil:                                   dne: 24.10.2018 


