Kolektory Praha, a.s.                                  		Evidenční číslo smlouvy SODM-26/2018      
DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo SODM-26/2018 ze dne 9. 7. 2018
[bookmark: _Hlk516557170]Název díla: Oprava a optimalizace vstupů do kolektoru Ďáblice - 3. stavba
Číslo smlouvy Objednatele: SODM-26/2018
Číslo smlouvy Zhotovitele: EXT-2018-000862
Projekt číslo: 509

 	který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany: 
I. Hlavní město Praha
se sídlem:			Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1
IČO:			00064581
DIČ:			CZ00064581
bankovní spojení:		PPF banka a.s., Praha 1
číslo účtu:		059029-0005157998/6000
zastoupené na základě mandátní smlouvy č. MAN/23/08/003874/2007 ze dne 15. března 2007 společností: 
Kolektory Praha, a.s.
se sídlem:			Pešlova 341, 190 00 Praha 9 – Vysočany
IČO: 			26714124			
DIČ: 			CZ26714124
zastoupeny:		Ing. Petrem Švecem, předsedou představenstva
Mgr. Bc. Michalem Čoupkem, MBA, MPA, místopředsedou představenstva
Ing. Lukášem Plachým, členem představenstva
zapsány v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7813
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických včetně oprávnění k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby (dále jen „Technický zástup Objednatele“):	Ing. Lenka Šupová
 (dále jen „Objednatel“) 

II. ENERGON Dobříš, s.r.o.
Zastoupený: Václavem Kočkou, jednatelem	
[bookmark: _Hlk516557061]Se sídlem:	 č.p. 1665, 263 01 Dobříš
[bookmark: _Hlk516557101]IČO: 25727362	
DIČ: CZ25727362	
[bookmark: _Hlk516557113]Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn.    C 64753
Bankovní spojení:	 Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 7488272/0800	
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Martin Cimala
Stavbyvedoucí:  Bc. Serhiy Panasenko
Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: Ing. Martin Cimala
(dále jen „Zhotovitel“)
I. Předmět Dodatku
I.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna závazku ze Smlouvy o dílo SODM-26/2018 uzavřené dne 9. 7. 2018 (dále jen „Smlouva“) v rozsahu změnových listů (ZL) č. 1.
I.2. Změna závazku v rozsahu ZL č. 1 je realizována dle § 222 odst. 6 ZZVZ. Důvodem této změny je potřeba opravy dotčených kanalizačních šoupat v šachtách (Š301, Š302, Š303, Š304 a Š211). Důvodem této změny je zásadní nesoulad reálné situace dotčené stavby s dostupnými podklady projektové dokumentace, přičemž Objednatel i projektant nemohli tuto skutečnost objektivně předvídat a tato byla zjištěna až při realizaci stavby.
Absolutní hodnota kladných změn činí 672.074,76 Kč bez DPH, absolutní hodnota záporných změn činí 0 Kč bez DPH. Hodnota změny závazku ze Smlouvy v rozsahu ZL č. 1 stanovená jako součet absolutních hodnot kladných a záporných změn činí 672.074,76 Kč bez DPH.
Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr změny závazku v rozsahu ZL č. 1 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.
I.3. Celkový cenový nárůst ve smyslu § 222 odst. 9 ZZVZ, související se změnami v rozsahu ZL č. 1 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, činí 672.074,76 Kč bez DPH.
I.4. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že článek III. první odstavec odst. III.1 Smlouvy se mění a nově zní takto:
Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na základě výsledku výběrového řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí 5 616 074,96 Kč 
(Slovy: pětmilionůšestsetšestnácttisícsedmdesátčtyři koruny české, 96 haléřů) bez DPH. 

I.5. Smluvní strany konstatují, že, s výjimkou skutečností dle tohoto dodatku č. 1 a skutečností zapsaných ke dni podpisu tohoto dodatku č. 1 ve stavebním deníku, jim nejsou ke dni podpisu tohoto dodatku č. 1 známy žádné další skutečnosti, které by odůvodňovaly nutnost více či méně prací, resp. takové změny, které by měly dopad do ceny za realizaci předmětu plnění Smlouvy.
II. Závěrečná ustanovení
II.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
II.2. Následující přílohy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1:
· Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr změny závazku v rozsahu ZL č. 1
II.3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoRS“). Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel a o uveřejnění bude Zhotovitele informovat do 2 pracovních dnů od uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv prostřednictvím zprávy na e-mail: cimala@energon.cz. Za informaci Zhotovitele se považuje i doručení zprávy na e-mail Zhotovitele generované registrem smluv.







II.4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení dvě.


[bookmark: _GoBack]V 			dne:					V Praze dne: 22. 10. 2018




.............................................				.............................................
ENERGON Dobříš, s.r.o.				Hlavní město Praha
Václav Kočka						v zastoupení
Jednatel						Kolektory Praha, a.s.
								Mgr. Bc. Michal Čoupek, MBA, MPA
								místopředseda představenstva





								..............................................
								Hlavní město Praha
								v zastoupení
								Kolektory Praha, a.s.
								Ing. Lukáš Plachý
								člen představenstva

5

