
Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo č. 1078/ORM/2018 ze dne 29. 6. 2018 dle § 1746 odst. 2, § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 8. 2018 a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 1142/18-RM ze dne 25. 10. 2018 a týkající se akce:

„Mateřská škola, ul. Na Dolech, Jihlava“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:  		Statutární město J i h l a v a,
		Se sídlem 		Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
		Zastoupený: 		Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora
		IČO: 			00286010
		DIČ: 			CZ00286010
		
1.2. Zhotovitel:	            Podzimek a synové s.r.o.
se sídlem: 		Váňovská 528/22, 589 01 Třešť
          zápis v obchod. rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7883 
zastoupený: 		Ing. Martinem Podzimkem, jednatelem společnosti
IČO:			46978194
DIČ:			CZ46978194
Peněžní ústav:		Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:		


2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Zhotovitel a objednatel (dále též jako „smluvní strany“) uzavřeli dne 29. 6. 2018 smlouvu o dílo č. 1078/ORM/2018, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Mateřská škola, ul. Na Dolech, Jihlava“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 8. 2018 (dále též jako „smlouva“). 

2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, a to z důvodu provedení změn oproti původnímu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění prací. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnového listu č. 2:

Stavební práce (částky uvedeny bez DPH):

Z důvodu provedení přípojky optického kabelu bylo nutné přejít pod místní komunikací (ul. S. K. Neumanna). V projektu nebyl řešen podchod přípojky pod komunikací, zpracovatel PD předpokládal využití stávající chráničky. Pro provedení podchodu byla zvolena technologie neřízeného protlaku.
          
      Přípočty                                                                                  + 20.743,10 Kč       

3. PŘEDMĚT DODATKU

3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodnuly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.

3.2. Tímto dodatkem se mění čl. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasně provedené dílo:

         Cena dle smlouvy bez DPH			           63.349.417,00 Kč
	Dodatek č. 1                               		          + 1.205.732,07 Kč
          Dodatek č. 2                                                                        + 20.743,10 Kč       
        Cena celkem za dílo bez DPH 	                                    64.575.892,17 Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném ke dni povinnosti přiznat, s výjimkou případů stanovených v této „Smlouvě“
 
4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 2 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy.

4.3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.

4.4. Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. 

4.5. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě.
   
V Jihlavě dne 31. 10. 2018            			V Třešti dne 1. 11. 2018 
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          XXXXXXXXXXXXXX                                                           XXXXXXXXXXXXXXX
……………………………………………			 ……………………………………………..
	  Za objednatele 					        Za zhotovitele
         Ing. Vratislav Výborný					   Ing. Martin Podzimek
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