Statutární město Karlovy Vary

A

A SPORT PRODUKT s.r.o.
____________________________________________________________________________

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO

ze dne 30. 7. 2018
______________________________________________________________________________

K A R L O V Y   V A R Y   2 0 1 8 

dnešního dne, měsíce a roku:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57           

bankovní spojení: č.ú.: 40037-0800424389/0800 vedený u České spořitelny a.s., pobočka Karlovy Vary

zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Cíchou, vedoucím odboru majetku města

zastoupeno ve věcech technických: Bc. Petrem Fischerem, vedoucím oddělení 





          Josefem Kahounem, technikem odboru majetku města

 (dále jen „objednatel“)

a

A SPORT PRODUKT s.r.o. 

se sídlem: Sarajevská 1232/3, Praha 2, PSČ 120 00

IČO: 45315868
DIČ: CZ 45315868
bankovní spojení č.ú.: 

zastoupená ve věcech smluvních: Petrem Slancem, jednatelem společnosti  

zastoupená ve věcech technických: Davidem Slancem, jednatelem společnosti 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Vzhledem k tomu, že:

(A) Zhotovitel a objednatel spolu uzavřeli dne 30.7.2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla označeného jako „Karlovy Vary – Drahovice – fotbalový areál – výměna UMT a vybavení sportoviště“.
(B) Oproti předpokladům smlouvy vznikly z důvodu nerovnoměrné tloušťky demontované tlumící podložky vícepráce, a tím se prodloužila doba zhotovení díla a narostla celková cena díla.
(C) Zhotovitel provedl práce nad rámec původního zadání (vícepráce),

(D) Rada města Karlovy Vary na svém jednání dne 2. 10. 2018 schválila usnesením č. RM/1511/10/18 uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo specifikované pod písm. A) úvodních ustanovení této smlouvy; a
(E) Objednatel ve smyslu ustanovení § 41 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku, byly splněny ze strany objednatele veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání,

dohodly se spolu výše uvedené smluvní strany na uzavření tohoto 

D O D A T  K U  č. 1
Smlouvy o dílo č. 39-55492/2018
ze dne 30. července 2018
A.

I.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že ustanovení odst. 1. a 3. čl. III.. „Doba plnění“ se mění tak, že nově zní takto: 

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude vytvořeno jako celek, a to  do 10. 10. 2018.

  3.
Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Zahájení díla  – 1.8.2018

Ukončení díla – 10.10.2018

Kompletním provedením díla se rozumí i úplné, řádné a včasné dokončení díla specifikovaném   v článku II. této smlouvy, včetně vyklizení staveniště a včetně všech náležitostí, zejména dokladů  dle této smlouvy a včetně potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím protokolu.

II.
Smluvní strany se výslovně dohodly, že ustanovení odst. 1. čl. V. „Odměna a způsob plnění“ se mění tak, že nově zní takto: 
1.  
Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši 6744683,04Kč (slovy: šestmilionůsedmsetčtyřicetčtyřitisícešestsetosmdesáttři koruny české/04) včetně DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), tj. cena za provedení díla 5574118,22 Kč bez DPH (slovy: pětmilionůpětsetsedmdesátčtyřitisícestoosmnáct korun českých/22) a DPH 1170564,83Kč (slovy: jedenmilionstosedmdesáttisícpětsetšedesátčtyři koruny české/83). 

Jedná se o přenesenou daňovou povinnost.


Tato cena je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto cenu je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. 

   Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis prací) je uvedena v příloze č. 3, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

B.  
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 30. července 2018 zůstávají beze změny.
C.

1.
Tento dodatek nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon  o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel za plné součinnosti zhotovitele

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

 Příloha: Výpis z usnesení Rady města Karlovy Vary ze dne 2.10.2018
V Karlových Varech, dne 8.10.2018
Objednatel:     





           Zhotovitel:

__________________________



_____________________________

Statutární Město Karlovy Vary



A SPORT PRODUKT s.r.o.
zastoupeno






zastoupena

ing. Jaroslavem Cíchou



Davidem Slancem
vedoucím odboru majetku města



jednatelem společnosti
3

