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█ Změnový list 

Název díla: Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: Číslo změnového listu: 

PD – Přístřešky Hranečník a Martinov  1 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 

 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne: 15.5.2018 

Objednatel: 
Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 
č. smlouvy DOD20180083 

Zhotovitel: 
R&P PROJEKT statika, projekce s.r.o. 

Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava- Moravská Ostrava 
č. smlouvy 010518 

Technický dozor 
stavby/projektu: xxxxxxxxx 

Přílohy: 

 

Počet paré Příjemce 

1x Objednatel 

1x Zhotovitel 

  

  

  

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou: 

Popis: 

Na základě skutečností a možností zjištěných v průběhu projekčních prací přístřešků pro pneumatiky vznesl objednatel požadavek na 
dodatečné zpracování PD stavebních úprav – rozdělení skaldu pro uskladnění autobusových pneumatik. 

Obsah PD:    Průvodní zpráva 

                      Výkresová dokumentace stavebních úprav 

                      Požárně bezpečnostní řešení 

 

Projektant: 
mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat 

Zhotovitel: 
mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat 

Časový dopad na plnění SoD: 
Prodloužení termínu o 45 kalendářních dnů 

Dopad na PD: 
PD bude o požadavky doplněna 

Ostatní ujednání: 
nejsou 
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Údaje v Kč bez DPH: 

Cena navrhovaných 
Méněprací řešeného ZL 

Procentuální podíl 
Méněprací ZL k celkové 
ceně díla 

Cena navrhovaných 
Víceprací řešeného ZL 

Procentuální podíl 
Víceprací ZL k celkové 
ceně díla 

Cena Méněprací 
a Víceprací řešeného ZL 

0  Kč   0%  22.800 Kč   5,72% 22.800   Kč 

Cenu za stavebníka posoudil 

Jméno Posouzení ceny  Datum Podpis 

Karel Žaluda 
Cena za požadované práce 
odpovídá je cenou obvyklou 

  

Předložil zhotovitel: 

Firma Jméno souhlasím / nesouhlasím Datum Podpis 

R&P PROJEKT statika, 
projekce s.r.o. 

xxxxxx Souhlasím   

Autorský dozor (AD): 

Firma Jméno souhlasím / nesouhlasím Datum Podpis 

------ ------ ------ ------ ------ 

Technický dozor (TD): 

Firma Jméno souhlasím / nesouhlasím Datum Podpis 

Dopravní podnik Ostrava a.s. xxxxxx Souhlasím   

Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD: 

Firma Jméno souhlasím / nesouhlasím Datum Podpis 

Dopravní podnik Ostrava a.s. xxxxxx    

Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled 
dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn 
položek". 


