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DODATEK č. 1 - S M LO U V V O D Í LO 
ZE DNE 15.5.2018, dále jen „Smlouva", 

uzavřený mezi účastníky: 

Město Tišnov 
se sídlem nám. Míru 111, 666 19 Tišnov 

zastoupené Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města 

zástupce ve věcech smluvních: Bc. Jiří Dospíšil 

zástupce ve věcech technických: Mgr. Roman Skřepek 

IČ: 00282707 

DIČ: CZ00282707 

Bankovní spojení: Komerční banka a. s. Brno-venkov, č. ú.  

(dále jen „objednatel") 

a 

ONplan lab, s.r.o. 

sídlo: Ječná 505/2, Nové Město, 120 00 Praha 2 
IČ: 03481387 
DIČ: CZ03481387 
bank. spojení: Fio banka, a.s, 
číslo účtu:  
zapsaná v obch deném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 232246 
zastoupené: Ing. Petrem Návratem, MSc. jednatelem 
(dále jen „zhotovitel") 

Smluvní strany se dohodly, že v zájmu sladění koncepce rozvoje kultury s paralelně vznikající 

koncepcí cestovního ruchu, změní znění Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 následovně: 

I. 

Článek li. bod 2. Smlouvy se mění tak, že se jeho původní znění doplňuje následujícím 

textem: „ g) provedení osobní prezentace díla na jednání Komise pro kulturu a cestovní ruch 

Rady města Tišnova." 

li. 

Článek Ill. Smlouvy se mění tak, že se jeho původní znění nahrazuje následujícím textem: 

Zhotovitel se zavazuje k provedení díla do 31.10.2018, kdy bude předáno objednateli s tím, 

že termín prezentace na Komisi pro kulturu a cestovní ruch bude stanoven podle termínu 

jednání této komise v listopadu či prosinci 2018, přičemž termín dokončení díla na základě 

připomínek vzešlých z projednání na Komisi se stanovuje na 15.12.2018. 
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Ill. 

V ostatních ustanovení zůstává Smlouva beze změn. 

V Tišnově dne ... ?.��.{Q:./.!(1 !) 11 20.{g V Praze dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  „ . .  „ . .  

Doložka platnosti právniho ukonu 
Uzavření této smlouvy 

bylo schváleno .; soulad11 s ustanovením 
§ 102 zákona č 128/2000 Sb . o obcích, 

ve znění pozdějších predpisu 
k n� schuz�a�0 '.W�a Tišno�� � O<f r)_ J..íJ(<Í 

onane dne ............. : ...... usneseni c.: . . .  !1 / '/ q / 

za zhotovitele 

Ing. Petr Návrat, MSc. 

jednatel společnosti 




