
D O D A T E K  Č .  1   
K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O   

DLE § 2586 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU 
 
 
Janáčkova akademie múzických umění v Brně 
Beethovenova 650/2, 662 15 Brno  
IČO 62156462, DIČ CZ62156462 
bankovní spojení:                           , číslo účtu:  
právnická osoba (veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb.), nezapisovaná do veřejných 
rejstříků 
(dále jen „objednatel“) 
zastoupená JUDr. Lenkou Valovou, kvestorkou 

 
a 
 

ICT Energo, s.r.o. 
Palackého třída 441/91, 612 00 Brno 
IČO 29268826, DIČ CZ29268826 
bankovní spojení:                            , číslo účtu:  
podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu V Brně, oddíl C, vložka 69668 
(dále jen „zhotovitel“) 
zastoupen: Robertem Volejníkem, jednatelem 
 

uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 26. 3. 2018 smlouvu o dílo na zhotovení 
projektové dokumentace a výkon autorského dozoru.  

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy a uzavírají následující dodatek č. 1 ke 
smlouvě o dílo. 

IV. 
Místa a termín plnění díla 

Z důvodů prodloužení lhůt při projednávání projektové dokumentace v územním řízení a vydání 
územního rozhodnutí příslušnými úřady se posouvají následující termíny plnění uvedené v článku 
IV., odstavci 2 smlouvy a nahrazují se tímto zněním:  

(2)  Zhotovitel je povinen řádně zhotovené dílo, tj. dílo zhotovené v souladu s touto 
smlouvou, protokolárně předat objednateli v těchto dílčích plněních (etapách): 

b. podání žádosti o vydání územního rozhodnutí  do 30. 11. 2018 
c. podklady pro vyřízení služebnosti k pozemkům  do 30. 11. 2018 

 

XI. 
Závěrečná ujednání 

Původní text čl. XI. se doplňuje o nové odstavce (11) – (14) které zní: 
(11) Tento dodatek č. 1 smlouvy je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží 

každá ze smluvních stran, není závislý na jiné smlouvě a nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu 
poslední smluvní stranou. 

(12) Ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti. 
(13) Na tento dodatek č. 1 smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru 

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany 
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se dohodly, že na objednatele přechází povinnost zveřejnit tento dodatek č. 1 smlouvy v registru 
smluv. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv. 

(14) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 smlouvy důkladně přečetly, souhlasí s jeho 
obsahem a jsou si vědomy povinností jim z tohoto dodatku č. 1 smlouvy plynoucích. Dále prohlašují, 
že tento dodatek č. 1 smlouvy zachycuje jejich skutečnou, svobodnou a vážnou vůli, že byl uzavřen 
nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
 
 
 
 
 V Brně dne 19. 10. 2018 V Brně dne 29.10.2018 
 
 
 
 
 …………………………………….  ……………………………………. 
 Zhotovitel Objednatel 
 
 


