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DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 
 
Číslo smlouvy objednatele:  1903/2018-SML  
Číslo smlouvy zhotovitele:   
 
Smluvní strany: 
 
objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik 
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy 
a k jednání o věcech smluvních:  Ing. Jiří Friedel, ředitel závodu Dolní Vltava 
oprávněn jednat o věcech technických:  XXXXXXXXXX, úsekový technik 
 XXXXXXXXXX, vedoucí provozního střediska 7 
IČO: 70889953 
DIČ: CZ70889953 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu: XXXXXXXXXXX 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594 
tel.:XXXXXXXXX    e-mail: XXXXXXXXXXX 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
zhotovitel: Josef Jaroš 
sídlo: Dolní Město 265, 582 33 Dolní Město 
oprávněn k podpisu smlouvy: Josef Jaroš, jednatel 
oprávněn jednat o věcech smluvních: XXXXXXXXXXXXX 
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXXXXXX 
IČO: 11008679 
DIČ:  CZ58123105710 
bankovní spojení: Česká Spořitelna 
číslo účtu: XXXXXXXXXXXX 
zápis v obchodním rejstříku: Živnostenský rejstřík 
tel.:XXXXXXXXXX    e-mail: XXXXXXXXXXXX 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 
 
 

I. 
 

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 17.9.2018 na základě výsledku řízení pro veřejnou 
zakázku malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku 
s názvem „Sázava, ř. km 101,040 – 101,280, Chabeřice – odstranění nánosů“, ve 
kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. 

 
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 

ke smlouvě o dílo. 
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II. 

 
Tento dodatek č.1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto: 
 
 
Článek III „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1 se mění následovně: 
 
 
1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému 

provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění 
materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou: 
 
cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH): .............................................................. 408 926,20 Kč 
 
dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH): ..................................................... 158 577,50 Kč 
 
Cena díla dle dodatku č. 1  (bez DPH): ............................................................. 567 503,70 Kč 
(slovy: pětsetšedesátsedmtisícpětsettřikorunsedmdesáthaléřů). 
 
 

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů a je sjednána smluvními stranami dle aktualizovaného oceněného soupisu prací, který 
tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1. 

 
 

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění 
zdanitelného plnění.  
 
 
 
 

III. 
 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze 
změn.  
 
 
Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována 
za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 
je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.  
 
 
Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů.  
 
 
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a 
zhotovitel dva stejnopisy.  
 
 
Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, 
že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy. 
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Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou:  
příloha č. 1: Aktualizovaný soupis prací 
 
 
 
V Praze dne …30.10.2018 V Dolním Městě  dne  30.10.2018 
 
 
 
objednatel: zhotovitel: 
 
 
 
 
………………………………… …………………………………………………………….. 
XXXXXXXXXX Josef Jaroš 
ředitel závodu Dolní Vltava jednatel 
Povodí Vltavy, státní podnik Josef Jaroš, Dolní Město 265, Dolní Město 
 


