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vyjmutí a demontáž koleje, 
vyřezání kolejnicových vad 
a styků 346m

mamut, 2x robelka, acetylén, kyslík, 
rozbrušovačka, MHS, přívěšák, plošiňák, 6+8 
pracovníků mamut,MHS

Přeprava štěrku a 
prázdných Ua (Bílina-
Lovosice-Kladno

700t 32/63, 4 
prázdná Ua Loko, vlakvedoucí, 10xChoper, 4xSa, 4xUa Loko, Chopery, Sa

odtěžení štěrkového lože, 
odvoz na skládku 346m (198m3)

MHS, 4xUa,Loko, vlakvedoucí, traktorbagr, 
3x8kola, hutnící deska, 6 pracovníků MHS, hutnící deska,Loko, 4xUa, Traktorbagr, 3x Na

Montáž a vložení koleje, , 
vyřezání kolejnicových vad 
a styků 346m

2x robelka, rozbrušovačka, MHS, přívěšák, 
plošiňák, 6+8 pracovníků MHS

sypání štěrku 14 vozů
Loko, vlakvedoucí, 10xChoper, 4xSa, MHS, 
přívěšák, 6 pracovníků Loko, Chopery, Sa, MHS

Podbití koleje po pokládce 
+ propracování 2 staniční 
koleje + propracování 
výhybek č.24 a 31, doplnění 
štěrku, 

3x346m + 
500m + 2x JT6

ASPv, MHS, přívěšák, smeták, Loko, 
vlakvedoucí, 6+8 pracovníků ASPv, MHS, smeták, Loko, Sa

Přeprava a 
prázdnýchChoperů a Sa a  
Ua (Kladno-Lovosice-Bílina)

10x Choper, 4x 
Sa, 4 prázdná 
Ua Loko, vlakvedoucí, 10xChoper, 4xSa, 4xUa Loko, Chopery, Sa, MHS

svařování kolejnic 48 svarů 2x posádka Thermit 2x posádka Thermit

planýrka a úprava stezek, 
příprava pro svářeče 2x346m MHS, přívěšák,hutnící deska, 6 pracovníků MHS, hutnící deska
Zřízení BK 346m 4x robel, 6 pracovníků robelky

Oprava staniční koleje č. 4 v žst. Kladno Dubí
Technologický postup výlukových prací
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