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Dodatek č. 1 
 

 

ke smlouvě o dílo č. 1849 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, Čelakovského 487 – oprava části fasády včetně výloh objektu a 

vstupu 
 
 
 

Objednatel Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace 
Sídlo Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové 
Zastoupený ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou 
Telefon 495 774 111 
ID datové schránky rkyk8m9 
IČ 648 11 069 
DIČ CZ64811069 
  

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51 
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové 
 č. účtu 27-315020217/0100 
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: 
xxx, technik, tel. xxx, email xxx 
xxx, vedoucí TO, tel. xxx, email xxx 
Technický dozor stavebníka: xxx, zaměstnanec SNHK, č. autorizace xxx 

(dále jen objednatel) 
 

a 
 

Zhotovitel ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o. 
Sídlo Nádražní 460, 517 73 Opočno 
Zastoupený jednatelem Miroslavem Štěpánkem 
Telefon xxx 

 Email xxx 
 ID datové schránky j8m5zqf 

IČ 455 35 124 
DIČ CZ45535124 
 

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1512 
Bankovní spojení xxx 
 č. účtu xxx 
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: 
xxx, stavbyvedoucí, tel. xxx, email xxx 

 (dále jen zhotovitel) 
 
 
 

I. 

Z důvodu nepředvídatelných okolností (prodloužení termínu výroby hliníkových výloh až na deset 
týdnů a následně nemožnost provádění fasády v zimních měsících) se mění termín dokončení díla, 
proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 13. 9. 2018 
(dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 1.  

 
II. 

1. Původní text druhé věty odst. 1. čl. IV. smlouvy „Doba plnění“ se ruší a nahrazuje se novým 
textem: 

 Zhotovitel provede a předá dílo do (vč. vyklizení staveniště):  30. 5. 2019 
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III. 

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na 
důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží 
dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 

 

V Hradci Králové dne 31. 10. 2018 

 

 

 

 

 

 

 ………………………………………… ………………………………………… 

 za zhotovitele za objednatele 

 Miroslav Štěpánek Ing. Jaroslava Bernhardová 
 jednatel ředitelka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příkazce operace: 

Správce rozpočtu: 

Dne: 31. 10. 2018  

 


