
Ev. č: 1306/2018

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 737/2018

Smluvní strany

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou městaZastoupený

Za objednatele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních Mgr. Bc. Vít Rakušan, starosta města
ve věcech technických

00235440IČ

DIČ

9kkbs46
Česká spořitelna a.s., Kolín

3661832/0800

Telefon

Fax
e-mail

ID datové schránky

Bankovní spojení
Číslo účtu

MKOLP00254K

a

Zhotovitel

Sídlo
AVE Kolín, s. r. o.

Zastoupený

Za zhotovitele je opráv

ve věcech smluvních

25148117

ve věcech technických
IČ

DIČ

4ybng6b
Československá obchodní banky, a.s.

117551383/0300

Telefon

e-mail

ID datové schránky

Bankovní spojení
Číslo účtu

Zapsaný vOR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 53627 (dále jen zhotovitel) uzavírají tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 737/2018 ze dne 23.07.2018 (dále jen „smlouva").

I.

1. Z důvodu časového prodlení při aplikaci nátěrů lávky není možné dodržet plánovaný termín
předání díla, který byl stanoven na 31.10.2018. Časové prodlení u nátěrů bylo způsobeno:

vysokou vlhkostí vzduchu,

rozdílnou denní a noční teplotou, kdy dochází ke kondenzaci vody na ocelové konstrukci

a je nutné vyčkat oschnutí před aplikací nátěrů,

c) dodržením technického listu barev, teplota vzduchu a povrchu musí být během aplikace

nátěrů a schnutí nejméně 3 °C nad rosným bodem, což má za následek provádění nátěrů

nejdříve v 9:00 až 11:00 hod podle aktuálního stavu konstrukce,

d) dodržením technologického postupu prací.

a)
b)



Ev. č: 1306/2018

e) aplikací nátěrů prováděnou dvousložkovou barvou, která se míchá na místě provádění

nátěrů a zpracovatelnost barvy je maximálně 3 hodiny, není tedy možné míchat větší

množství.

2. Zvýše uvedeného důvodu smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 smlouvy, kterým se

mění a doplňuje smlouva pouze v níže uvedených článcích smlouvy.

II.

Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku I odst. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy mění

článek V. smlouvy následovně:

V. Doba plnění

Zhotovitel provede stavební dílo podle článku II. této smlouvy v termínu podle požadavku objednatele.

Termín dokončení a předání díla: 30.04.2019

XII. Závěrečná ustanovení

10. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit nátěry lávky do 31.10.2018 a v následujícím roce 2019 dodržet
soupis prací a cenu, jak je uvedeno v příloze Výkaz výměr - soupis prací 2019.

11. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž
dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

12. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo 737/2018 nedílný celek.

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly

splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 22.10.2018, usnesení
č. 5693/155/RM/2018.

07. JI. 2018v Kolíně dne V Kolíně dne

I -14-

za objednatele za zhotovitele
AVE oUn s. r. t.

Tndvc-rskě i/.- 1

Mgr. Bc. Vít Rakušan

starosta města /
Ol
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