SMLOUVA O DÍLO 
Dodatek č. 1
Evid. č. MMJN:  637-2017/OÚaHR/OIV
uzavřená dle § 2586 a následných zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 				statutární město Jablonec nad Nisou
Zastoupený:	JUDr. Ing. Lukášem Pletichou, náměstkem primátora  a
                                                       Ing. Otakarem Kyptou, vedoucím odboru územního a hospodářského rozvoje  
se sídlem: 	Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
tel: 				483 357 111
fax: 				483 357 353
IČ: 				002 62 340
DIČ:				CZ00262340	
bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s., Jablonec nad Nisou  
číslo účtu: 			121451/0100
dále jen „objednatel“
Zhotovitel: 	NÝDRLE – projektová kancelář, spol. s r.o.
	  Zastoupený:			Ing. Zbyňkem Nýdrlem a Ing. Jarmilou Nýdrlovou, jednateli 
                                                                       společnosti
  se sídlem:	 	  	Nad Okrouhlíkem 2365/17, 182 00 Praha 8, Libeň
tel.:                                                602 165 970
IČ: 				 284 74 961
DIČ:                            	  	 CZ28474961
bankovní spojení: 		 Komerční banka, a.s., Liberec
číslo účtu: 			 43-3415530277/0100
	                                                                                                                                 dále jen „zhotovitel“



2.  PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY A ROZSAHU

Předmětem dodatku smlouvy je po oboustranné dohodě smluvních stran změna smluvních ustanovení uzavřené smlouvy o dílo k akci „ Rekonstrukce ulice V Aleji“.


MĚNĚNÁ USTANOVENÍ SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly na novém znění těchto uvedených článků a bodů uzavřené smlouvy o dílo:

2.PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH, PODKLADY

Nové znění čl.2 :
Předmětem smlouvy je zpracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby místní komunikace (dále jen DÚR/DSP) akce „Rekonstrukce ulice V Aleji“.
Předmět plnění končí vydáním stavebního povolení stavby.
Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a obsahu dle přílohy č.11 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. v platném znění.
DÚR/DSP nebude řešit prostor drážního přejezdu, tento projekt bude případně zadán odborné projektové firmě.
U ostatního původního znění tohoto článku 2 uzavřené smlouvy o dílo se zkratka DÚR nahrazuje zkratkou DÚR/DSP a ostatní ustanovení znění tohoto článku o dílo se tímto dodatkem nemění.

4.PODMÍNKY PRO PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

Původní znění čl. 4.1.:
Zhotovitel předá kompletní DÚR v 1 paré objednateli ke kontrole nejpozději do termínu dokončení díla, který je uveden v článku 5.

Nové znění čl. 4:
Zhotovitel předá kompletní DÚR/DSP v 1 paré objednateli ke kontrole nejpozději do termínu dokončení díla, který je uveden v článku 5.

5.TERMÍN PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Původní znění:
Termín dodání DÚR ke kontrole            do 30.9. 2017
Nové znění:
Termín dodání DÚR/DSP ke kontrole         do 15.2. 2019

6.CENA ZA DÍLO

Původní znění :
V celém rozsahu čl. 2 této SoD:
6.1  Cena za dílo bez DPH                         59.000,- Kč
6.2. DPH 21%                                             12.390,- Kč
6.3. Cena celkem vč. DPH                        71.390,- Kč 
Nové znění :
V celém rozsahu nového znění čl. 2 tohoto dodatku SoD:
6.1. Cena za dílo bez DPH                         134.000,- Kč
6.2. DPH 21%                                                28.140,- Kč
6.3. Cena celkem vč. DPH                        162.140,- Kč
 
8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMACE

Původní znění odst. 3.3:
V případě, že se objeví vady dokončeného předmětu smlouvy (projektové dokumentace - výkresové, popisové části) v průběhu tvorby projektové dokumentace pro stavební povolení, je zhotovitel povinen vady neprodleně na svůj náklad odstranit
Nové znění odst. 3.3 :
V případě, že se objeví vady dokončeného předmětu smlouvy (projektové dokumentace - výkresové, popisové části) v průběhu tvorby projektové dokumentace pro provádění stavby, je zhotovitel povinen vady neprodleně na svůj náklad odstranit


11.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Původní znění odst. 11.3.:
Předmět plnění bude objednatelem použit pro zadání potřebných stupňů projektové dokumentace stavby (není-li ve smlouvě o dílo uvedeno jinak) pro získání příslušných povolení k provedení stavby, pro zadání dokumentace pro provedení stavby a pro vypracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Za tímto účelem je objednatel oprávněn pořídit libovolné množství kopií díla v tištěné i elektronické podobě.
Nové znění odst. 11.3:
Předmět plnění bude objednatelem použit pro zadání dokumentace pro provedení stavby a pro vypracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Za tímto účelem je objednatel oprávněn pořídit libovolné množství kopií díla v tištěné i elektronické podobě.

Původní znění odst. 11.4.:
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla bez jakéhokoliv omezení, včetně všech případných osobních údajů ve smlouvě uvedených, zveřejněna v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, na oficiálních webových stránkách Portálu veřejné správy na síti internet (http://portal.gov.cz/portal/), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. V případě, že je jednou ze smluvních stran fyzická osoba nepodnikající, zveřejní se smlouva po znečitelnění osobních údajů umožňujících jednoznačnou identifikaci této smluvní strany.
Nové znění odst. 11.4.:
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva a její případné dodatky budou zveřejněny v registru smluv podle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv).
Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.

Původní znění č. 11 SoD se dodatkem č.1 SOD doplňují o nové čl.:
11.14. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění
11.15. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 
            zhotovitel.
11.16. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně a dobrovolně a je závazný také 
            pro jejich případné právní nástupce.
11.17. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.


12.OSOBY ZMOCNĚNÉ JEDNAT ZA SMLUVNÍ STRANY

Původní znění části čl. 12:
Za zhotovitele :
                         ve věcech smluvních       : Ing. Zbyněk Nýdrle, Ing. Jarmila Nýdrlová
                         ve věcech technických   : Ing. Zbyněk Nýdrle, Jiří Hrnčíř

Nové znění části čl. 12 :
Za zhotovitele:
                         ve věcech smluvních    : Ing. Zbyněk Nýdrle, Ing. Jarmila Nýdrlová
                         ve věcech technických : Ing. Zbyněk Nýdrle, Kateřina Vašíčková  






[bookmark: _GoBack]V Jablonci n.N., dne  	                      V  Liberci , dne 12.11.2018




…………………………………………………..	………………………………………………………….
	Ing. Otakar Kypta	Ing. Zbyněk Nýdrle
	vedoucí odboru územního a 	jednatel
	hospodářského rozvoje





		……………………………………..	
		za objednatele
	JUDr.Ing. Lukáš Pleticha
               náměstek primátora





                                                                                                            Za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka   
                                                                                                            ved. odd. investiční výstavby              
7

