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  KLADRUBY 30

               257 62 KLADRUBY U VLAŠIMI

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Rekonstrukce kuchyně – část 1  ze dne 27.4.2018
1. Objednatel:

Rehabilitační ústav Kladruby

se sídlem: 
Kladruby 30,Kladruby- 30, 257 62

IČO: 

00068705

DIČ: 

CZ00068705

jejímž jménem jedná: Ing. Josef Hendrych, MBA 

Bankovní spojení: ČNB, 10033121/0710


(dále jen “objednatel”) 

a

2.  Zhotovitel:

PULSKLIMA, spol. s r.o.  

se sídlem: 
Andělská cesta 609/11, 460 01 Liberec XII-Staré Pavlovice
zastoupený 
Jiřím Křenkem, funkce - jednatel

IČO: 

63144409

DIČ: 

CZ63144409

(dále jen „zhotovitel“)           

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Rekonstrukce kuchyně – část 1  ze dne 27.4.2018 (dále jen „dodatek“) v následujícím znění:
I.

Změna následujících článků výše specifikované smlouvy:
3.
Doba plnění a místo plnění
Termín dokončení : nejpozději do 30.9.2018
4.

Cena díla

Cena za zhotovené dílo se mění a činí : Cena bez DPH 7.175.848,49 Kč. (sedmmilionůstosedmdesátpěttisícosmsetčtyřicetosm korunčeských 49/100)
5.

Platební podmínky

Doplnění o čl. 5.6 ve znění :
5.6. Objednatel si vyhrazuje právo započtení smluvní pokuty či náhrady případné škody dle čl. 9.1 této smlouvy proti faktuře zhotovitele, která byla vystavena po vzniku nároku na uplatnění smluvní pokuty, případně  proti poslední faktuře vystavené zhotovitelem. 
6.

Záruční doba a odpovědnost za vady

Záruční doba a bezplatný servis dle čl. 6.4 se prodlužuje na 84 měsíců.

9.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

V případě nedodržení nového termínu dokončení dle čl. I odst. 3 tohoto dodatku, tj. 30.9.2018,  se smluvní pokuta stanovuje na 0,1% z ceny bez DPH za každý kalendářní den prodlení od původního termínu dokončení 24.8.2018.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

II.
Závěrečná ustanovení 

2.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. 
2.2. Ustanovení výše specifikované smlouvy, které nepodléhají změnám uvedené v čl. I tohoto   

dodatku, zůstávají nedotčena.
2.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po   

jednom stejnopise.
2.4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.

V Kladrubech dne………………..



V Kladrubech dne …………………
……………………………………………                            ……..…………………………….

Objednatel





Zhotovitel
Ing. Josef Hendrych, MBA, 



Jiří Křenek, jednatel

ředitel RÚ Kladruby        



PULSKLIMA, spol. s.r.o.        
             





 

