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N1 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých M 0,00000 16,00 16,000 51,40 0,00 822,40 822,40

22 573211106 Postřik živičný spojovací z emulze 0,30 kg/m2 M2 9 117,710 10 917,71 1 800,000 13,43 122 450,85 146 624,85 24 174,00

N2 572141199
Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) 

tl do 40 mm
T 0,000 6,585 6,585 2 130,72 0,00 14 030,79 14 030,79

N3 577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl prům.40 mm š 

přes 3 m z modifikovaného asfaltu
M2 0,000 1 800,000 1 638,790 259,00 0,00 466 200,00 424 446,61

N4 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou M 0,000 330,000 330,000 55,40 0,00 18 282,00 18 282,00

N5 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

mříže
KUS 0,000 4,000 4,000 1 810,00 0,00 7 240,00 7 240,00

N6 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm M 0,000 16,000 16,000 58,90 0,00 942,40 942,40

N7 919731121 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm M 0,000 16,000 16,000 25,80 0,00 412,80 412,80

N8 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého
M 0,000 16,000 16,000 229,00 0,00 3 664,00 3 664,00

N9 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z 

betonu prostého
M3 0,000 0,800 0,800 2 740,00 0,00 2 192,00 2 192,00

N10 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 

monolitickým betonovým nebo živičným
T 0,000 185,932 185,932 60,30 0,00 11 211,68 11 211,68

29 915211111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm bílý plast M 2 950,782 3 235,782 285,000 70,37 207 646,53 227 701,98 20 055,45

527 474,13

527 474,13
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