
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

D O D A T E K  č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 21ZA-002133 
„D5 Technická pomoc pro stavební dozor"

1. Obě strany se dohodiv na změně čl. III. Doba plněni 

Článek III. odst. č. 1. se mění takto:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby průběžně, nejdéle však do 15. května 2019, ode
dne účinnosti této Smlouvy.

Odůvodnění:

Na základě uzavřeného Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 21ZA-002122 „D5 Lokální oprava 
AB -  SO 101.1, oprava MÚK Sulkov, km 89 -  větev 1“, kterým se mění doba plnění a dokončení 
díla, a která je předmětem služby dle této Smlouvy o poskytování služeb, je nutné adekvátně upravit 
dobu plnění přímo související služby.

Ostatní články uvedené SOD se nemění.

Tento dodatek nabývá platnost dnem jeho podpisu poslední stranou a je vyhotoven ve čtyřech 
stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se 
zněním dodatku smlouvy, a že dodatek uzavřely na základě své svobodné vůle.
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