Dohoda o ukončení smlouvy o dílo
Účastnici:

Krajská nemocnice T. Bati, a. s. 

sídlo: Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín

IČ: 27661989, DIČ: CZ27661989

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 4437

zastupující MUDr. Radomír Maráček, předseda představenstva a Mgr. Lucie Štěpánková, MBA, členka představenstva
kontaktní osoba ve věcech faktického plnění této dohody: Mgr. Nina Peloušková, Ph.D., vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, tel. xxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx
 (dále jen „objednatel“)

a
AEC a.s.
sídlo: Veveří 2581/102, Žabovřesky, 616 00 Brno
IČ: 26236176
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B., vložka 7337
zastupující: Ing. Tomáš Strýček, statutární ředitel 
kontaktní osoba ve věcech faktického plnění této dohody: Jan Minařík, tel.:xxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

společně dále jako „účastníci dohody“

uzavřeli následující dohodu o ukončení smlouvy o dílo – Implementace GDPR pro nemocnice Zlínského kraje
 (dále jen „Dohoda“) 
I.
Úvodní ustanovení a datum ukončení smlouvy o dílo 

1) Objednatel dne 1. 2. 2018 uzavřel se zhotovitelem smlouvu o dílo, jehož předmětem byla Implementace GDPR pro nemocnice Zlínského kraje (dále jen „smlouva“).
2) Objednatel byl ve smlouvě označen jako objednatel č. 1. Dalšími stranami smlouvy byly Uherskohradišťská nemocnice a.s. jako objednatel č. 2, Kroměřížská nemocnice a. s. jako objednatel č. 3 a Vsetínská nemocnice jako objednatel č. 4. 
3) Účastníci dohody ukončují platnost a účinnost smlouvy ke dni 2. října 2018 za níže uvedených podmínek. 

II.

Podmínky dohody a vzájemné vypořádání nároků
1) Zádržné ve výši 62.581,20 Kč neuhrazené objednatelem v souvislosti s plněním Etapy 1 díla nebude objednatelem uvolněno ani v budoucnu hrazeno, neboť vady a nedodělky díla odevzdaného v rámci Etapy 1 nebyly k dnešnímu dni zhotovitelem odstraněny.

2) Zhotovitel ve smyslu ust. čl. 5 odst. 1 smlouvy uhradí objednateli smluvní pokutu v celkové výši 165.000,- Kč, kdy tato je počítána v částce 1.500,- Kč za  110 dnů prodlení, tedy ke dni 30. 9. 2018 ode dne 13. 6. 2018 (včetně), kdy mělo být odevzdáno dílo za Etapu č. 2, ale daná část díla ke dni podpisu této Dohody nebyla objednatelem pro vady a nedodělky převzata. Smluvní pokuta bude započtena proti ceně díla hrazené objednatelem dle ustanovení této Dohody.  
3) Z ceny Etapy 2 stanovené smlouvou ve výši 528.770,- Kč vč. DPH nebude objednatelem uhrazeno 100.000,- Kč, a to v důsledku skutečnosti, kdy ze strany zhotovitele nebyl realizován bod 8) Etapy č. 2 - školení zaměstnanců objednatele.
4) Ze zbývající ceny Etapy 2 ve výši 428.770,- Kč bude zhotovitelem poskytnuta sleva z ceny díla ve výši 50 %. Po této slevě tak tvoří cena díla za Etapu 2 celkem částku 214.385,- Kč vč. DPH.
5) Po započtení smluvní pokuty stanovené dle odst. 1 proti ceně po slevě stanovené dle odst. 4 tak objednatel uhradí zhotoviteli jako cenu díla a prací provedených v rámci Etapy 2 celkem částku 49.385,- Kč.
III.

Závěrečná ustanovení 

Účastníci dohody prohlašují, že vyjma závazků dle této Dohody nemají již vůči sobě v souvislosti se smlouvou žádné další nároky a zavazují se žádné jiné nároky vůči sobě navzájem neuplatňovat. 
Veškerá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy tak zanikají a jsou nahrazena právy a povinnostmi vyplývajícími z této Dohody. 
Dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž účastníci dohody obdrží po jednom. 
Jednotlivá ustanovení dohody mohou být měněna pouze formou písemného číslovaného dodatku uzavřeného na základě dohody účastníků. 
Účastníci potvrzují, že si její text přečetli, jejímu obsahu rozumějí a souhlasí.
Za objednatele


                    Za zhotovitele
Ve Zlíně dne 
2. 10. 2018



         V Brně dne 
24.10.2018
...............................................
     
          .…..............................................

MUDr. Radomír Maráček

                      Ing. Tomáš Strýček
předseda představenstva 


           statutární ředitel
………………………………

Mgr. Lucie Štěpánková, MBA
členka představenstva
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