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 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
„Rekonstrukce krovu a výměna střešní krytiny  

domu Mariánská č.p. 204 v České Lípě“  

(dále jen dodatek č. 1) 

Uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito 

smluvními stranami: 

 

 

I. Označení smluvních stran 

 

1. Objednatel:    Město Česká Lípa 

se sídlem:    Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa 

IČ: 00260428    DIČ:    CZ 00260428 

zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Romanou Žateckou – starostkou  

zastoupený ve věcech technických: Mgr. Petrou Novotnou – vedoucí odboru správy 

majetku 

bankovní spojení:   1229421/0100, KB a.s. Česká Lípa 

 

2. Zhotovitel:               Milan Szabo 

se sídlem:                                           Foglarova 3212, 470 01 Česká Lípa 

IČ:  66079721    DIČ: CZ7102252311 

zastoupený ve věcech smluvních:      Milanem Szabo 

zastoupený ve věcech technických:   Milanem Szabo 

bankovní spojení:                              Česká spořitelna, a.s., č.ú. 905006319/0800 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u   Krajského soudu v Brně,  oddíl  B,                                       

vložka 4972. 

 

 

II. Účel dodatku č. 1 

 

1. Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi 

objednatelem a zhotovitelem při změně rozsahu prací a změně ceny díla oproti rozsahu 

a ceně stanovených ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce krovu a 

výměna střešní krytiny domu Mariánská č.p. 204 v České Lípě“ uzavřené mezi 

smluvními stranami dne 20.3.2018 (dále jen smlouva). 

 

III. Změna smlouvy 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že do  článku II. smlouvy doplňují pod bod 2.8. nová 

ujednání v následujícím znění: 

 

2.9.  Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla (práce a 

dodávky, které nebudou v rámci stavby realizovány) specifikovaných v 

příloze č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ dodatku č. 1, které vedou 

ke snížení smluvní ceny díla. 

 

2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku III.  bodů 3.1. a 

3.2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:  

 

           3.1.      Cena díla je sjednána v souladu s rozsahem díla vymezeným v článku II. 
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                       smlouvy po započtení méněprací (dle článku II. bodu 2.9. smlouvy) a je 

                       položkově uvedena v rozpočtových nákladech (položkových rozpočtech),  

                       které jsou nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 1 a dodatku č. 1  

                       jako jeho příloha č. 1. 

 

3.2. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a 

činí: 

Cena bez DPH  1.144.098,- Kč  

DPH 15%      171.615,- Kč 

   

3. Smluvní strany se dohodly, že do  článku III. smlouvy doplňují pod body 3.7. nová 

ujednání v následujícím znění: 

 

3.8.  Cena za nerealizované práce a dodávky dle článku II bod 2.9. smlouvy činí 

56.635,- Kč bez DPH (tj. 65.131,- Kč vč. 15% DPH).  

 

4. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku IV. bodu 4.3.  

smlouvy o dílo v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:  

 

4.4. Datum ukončení plnění předmětu díla nejpozději do: 30.11. 2018 

 

5. Prodloužení termínu na základě pozastavení realizace stavby z důvodu vypracování 

projektové změny a vyjádření všech zúčastněných stran. 

 

 

IV. Závěrečná ustanovení 

 

 

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze 

změn. 

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel 

a dva zhotovitel. 

3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa usnesením  

č. 1636/A/2018 ze dne 29.10.2018.       

5. Smluvní strany se dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 1 bude v plném znění včetně 

příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 1 v registru 

smluv zajistí objednatel.       
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Příloha 

1. Oceněný soupis prací - vícepráce 

 

 

V České Lípě dne   V České Lípě dne  

 

 

 

 

 

 …………………………………… …………………………………….. 

 Za objednatele Za zhotovitele 

 Mgr. Romana Žatecká, starostka Milan Szabo 


